



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Clave y Nombre de la Entidad: | 30 Veracruz    |
| Clave y Nombre del Municipio: | 155 TANTOYUCA  |
| Fuente de Financiamiento:     | FAISMUN        |
| Presupuesto Autorizado:       | 310,716,565.00 |

Hoja:

Fecha de Aprobación: 21/04/2021

[illegible]

**Jesús Guzmán Avilés**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ**  
**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**  
Nombre y firma

**Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**Angélica María Rivera Cárdenas**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Clave y Nombre de la Entidad: | 30 Veracruz    |
| Clave y Nombre del Municipio: | 155 TANTOYUCA  |
| Fuente de Financiamiento:     | FAISMUN        |
| Presupuesto Autorizado:       | 310,716,565.00 |

Hoja: \_\_\_\_\_  
Fecha de Aprobación: **21/04/2025**

[illegible]

**Jesús Guzmán Avilés**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

**Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**Angélica María Rivera Cárdenas**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 21/04/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |                                                                                                |        |         | Avances Físico-Financieros |                                              |      |             |                    |           | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |  |  |              |              |      |      |      | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |      |      |      |      |      |      |      | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |      |      |      |      |      |      |       | Metas |               | Observaciones |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                                                |        |         | Físico                     |                                              |      | Financiero  |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               |               |
|                                 |                                                                                                |        |         | No. Obra                   | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |      |             | Clave de Localidad | Localidad |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       | %     | Fechas reales |               |
| Inicio                          | Término                                                                                        | Inicio | Término |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               |               |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 18, EN LAS COLONIAS: DEL VALLE Y LA PEDRERA.              |        |         | 30155000<br>1              | TANTOYUCA                                    | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 3,473,353.08 | 3,473,353.08 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | OBRA  | 18.00         |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               |               |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA COLONIA: ESCUADRON 201.                         |        |         | 30155000<br>1              | TANTOYUCA                                    | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 1,929,640.60 | 1,929,640.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | OBRA  | 10.00         | 3 de 11       |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               |               |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA COLONIA: AZTECA.                                |        |         | 30155000<br>1              | TANTOYUCA                                    | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 1,929,640.60 | 1,929,640.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | OBRA  | 10.00         |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               |               |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LAS COLONIAS: EX HACIENDA TAMETATE Y MORELOS.      |        |         | 30155000<br>1              | TANTOYUCA                                    | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 1,929,551.10 | 1,929,551.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA  | 10.00 |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               | 30            |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 20, EN LAS COLONIAS: WASH Y ADOLFO RUIZ CORTINES.         |        |         | 30155000<br>1              | TANTOYUCA                                    | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 3,859,281.20 | 3,859,281.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA  | 20.00 |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       |               | 30            |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: TAZAJERA, SANTA CLARA.            |        |         | 30155067<br>8              | TAZAJERA SANTA CLARA                         | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 2,315,568.72 | 2,315,568.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 12.00 |       |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       | 30            | 155           |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: PENSADOR MEXICANO, SANTA CLARA.   |        |         | 30155036<br>7              | PENSADOR MEXICANO                            | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 2,315,568.72 | 2,315,568.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 12.00 |       |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       | 30            | 155           |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO TECOMATE CHAPOPO.           |        |         | 30155025<br>5              | EJIDO TECOMATE CHAPOPO                       | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 1,929,640.60 | 1,929,640.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 |       |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       | 30            | 155           |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LAS LOCALIDADES DE: CUCHARAS Y DOS CAMINOS, LIMÓN. |        |         | 30155008<br>4              | CUCHARAS                                     | 5.00 | 26/03/ 2025 |                    |           | 0.00                                       |  |  | 2,732,048.99 | 2,732,048.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 15.00 |       |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       | 30            | 155           |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 8, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTE LARGO, GALERA.              |        |         | 30155042<br>3              | ZAPOTE LARGO                                 | 0.00 |             |                    |           | 0.00                                       |  |  | 1,543,712.48 | 1,543,712.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00  |       |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       | 30            | 155           |
| SH<br>02<br>d                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: TIERRA BLANCA, TAMETATE.          |        |         | 30155023<br>3              | TIERRA BLANCA                                | 7.00 | 26/03/ 2025 |                    |           | 0.00                                       |  |  | 1,795,399.96 | 1,795,399.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 |       |               |               |
| 2025                            |                                                                                                |        |         |                            |                                              |      |             |                    |           |                                            |  |  |              |              |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |       |       | 30            | 155           |

Jesús Guzmán Avilés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Netzahualcáyotl Castillo Badillo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Clave y Nombre de la Entidad: | 30 Veracruz    |
| Clave y Nombre del Municipio: | 155 TANTOYUCA  |
| Fuente de Financiamiento:     | FAISMUN        |
| Presupuesto Autorizado:       | 310,716,565.00 |

Hoja: \_\_\_\_\_  
Fecha de Aprobación: **21/04/2025**

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |    |                                                                                            |  | Avances Físico-Financieros |                       |      |               |         |      | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |         |              |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | Metas            |           | Observaciones |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|------|---------------|---------|------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|---------------|
|                                 |    |                                                                                            |  | Físico                     |                       |      | Financiero    |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |
| No. Obra                        |    | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                                               |  | Clave de Localidad         | Localidad             | %    | Fechas reales |         | %    | Fechas reales                              |         | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                    | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |               |
|                                 |    |                                                                                            |  |                            |                       |      | Inicio        | Término |      | Inicio                                     | Término |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           | Inicio        |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL MIRADOR, CHILA PÉREZ.      |  | 301550152                  | EL MIRADOR            | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 10.00     |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           | 155           |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ.       |  | 301550351                  | RANCHO NUEVO SAN JOSÉ | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 10.00     |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           | 155           |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL TOYOL, AQUICHE.            |  | 301550416                  | EL TOYOL              | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 10.00     |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           | 155           |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 13, EN LA LOCALIDAD DE: CUCHILLA CHICA, LAJA PRIMERA. |  | 301550085                  | CUCHILLA CHICA        | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,508,532.78 | 2,508,532.78             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 13.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0037          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: TECOMATE, TECOMATE.           |  | 301550027                  | TECOMATE              | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,894,460.90 | 2,894,460.90             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 15.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0038          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, TECOMATE.            |  | 301550257                  | ZAPOTAL               | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,894,460.90 | 2,894,460.90             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 15.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0039          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: LA TINAJA, SAN GABRIEL.       |  | 301550247                  | LA TINAJA SAN GABRIEL | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,894,460.90 | 2,894,460.90             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 15.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0040          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: PALO DE ROSA, MATA DEL TIGRE. |  | 301550251                  | PALO DE ROSA          | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,894,460.90 | 2,894,460.90             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 15.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0041          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: CORRALILLO, GALERA.           |  | 301550072                  | CORRALILLO            | 7.00 | 26/03/2025    |         | 0.00 |                                            |         | 1,915,182.71 | 1,915,182.71             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 10.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0042          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: SANTA MÓNICA, ACECECA.        |  | 301550222                  | SANTA MÓNICA          | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 10.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0043          |
| SH                              | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: LA LIMA, SAN JOSÉ.            |  | 301550234                  | LA LIMA               | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | OBRA  | 10.00            |           |               |
| 2025                            | 30 |                                                                                            |  |                            |                       |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  | 155       | 0044          |

**Jesús Guzmán Avilés**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ**  
**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**  
Nombre y firma

**Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**Angélica María Rivera Cárdenas**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 21/04/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |    |                                                                                            |      |  | Avances Físico-Financieros |                        |      |               |         |      | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |         |              |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Metas                   |         | Observaciones    |           |       |  |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------------------|------------------------|------|---------------|---------|------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|-----------|-------|--|
|                                 |    |                                                                                            |      |  | Físico                     |                        |      | Financiero    |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         |                  |           |       |  |
|                                 |    |                                                                                            |      |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         |                  |           |       |  |
| No. Obra                        |    | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                                               |      |  | Clave de Localidad         | Localidad              | %    | Fechas reales |         | %    | Fechas reales                              |         | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros   | Unidad de Medida | Aprobadas |       |  |
|                                 |    |                                                                                            |      |  |                            |                        |      | Inicio        | Término |      | Inicio                                     | Término |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         |                  |           |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, MATA DEL TIGRE.      |      |  | 30155007 9                 | ZAPOTAL MATA DEL TIGRE | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | 0.00             | OBRA      | 10.00 |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0045 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         | PERSONA | 37.00            |           |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: CARRIZAL SEGUNDO, CHOTE.      |      |  | 30155005 1                 | CARRIZAL SEGUNDO       | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | 0.00             | OBRA      | 10.00 |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0046 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 36.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: IXTLAR, LAJA PRIMERA.         |      |  | 30155032 6                 | IXTLAR                 | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | 0.00             | OBRA      | 10.00 |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0047 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 38.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 9, EN LA LOCALIDAD DE: PALMA SOLA, ACECECA.           |      |  | 30155004 4                 | PALMA SOLA             | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,736,676.54 | 1,736,676.54             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 9.00      |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0048 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 36.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: COYOLÉS.                      |      |  | 30155008 2                 | COYOLÉS                | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | 0.00             | OBRA      | 10.00 |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0049 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 34.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: PASO DEL LIMÓN, LAJA PRIMERA. |      |  | 30155025 9                 | PASO DEL LIMÓN         | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,894,460.90 | 2,894,460.90             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 15.00     |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0050 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 56.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY, SAN GABRIEL.        |      |  | 30155014 0                 | EL MAMEY SAN GABRIEL   | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,315,568.72 | 2,315,568.72             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 12.00     |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0051 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 45.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY, XILOXÚCHTL.         |      |  | 30155013 9                 | EL MAMEY               | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,894,460.90 | 2,894,460.90             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 15.00     |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0052 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 54.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 14, EN LA LOCALIDAD DE: SAN ANTONIO, PECERO.          |      |  | 30155006 0                 | SAN ANTONIO PECERO     | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 2,701,496.84 | 2,701,496.84             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 14.00     |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0053 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 50.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: LA PEÑA, LAJA.                |      |  | 30155018 5                 | LA PEÑA                | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 10.00     |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0054 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 32.00     |       |  |
| SH 02 d                         |    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL GRANDE, CHILA PEREZ. |      |  | 30155032 2                 | GUAYABAL GRANDE        | 0.00 |               |         | 0.00 |                                            |         | 1,929,640.60 | 1,929,640.60             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00    | OBRA             | 10.00     |       |  |
| 2025                            | 30 | 155                                                                                        | 0055 |  |                            |                        |      |               |         |      |                                            |         |              |                          |                      |                          |                         |                                             |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |         | PERSONA          | 33.00     |       |  |

Jesús Guzmán Avilés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Netzahualcáyotl Castillo Badillo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 310,716,665.00

Hoja: 21/04/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |                                              |     |      | Avances Físico-Financieros                                                                                                                                          |                    |           |            |                              |        | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |      |              |              |             |                          |                      |                          | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                         |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         |                         | Metas |                  | Observaciones |         |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|---------------|---------|--|--|--|
|                                 |                                              |     |      | Físico                                                                                                                                                              |                    |           | Financiero |                              |        |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
|                                 |                                              |     |      | %                                                                                                                                                                   | Fechas reales      |           | %          | Fechas reales                |        |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| No. Obra                        | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |     |      |                                                                                                                                                                     | Clave de Localidad | Localidad |            |                              | Inicio | Término                                    |      | Inicio       | Término      | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales                     | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas     |         |  |  |  |
| SH<br>02<br>d                   |                                              |     |      | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 8, EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO INDEPENDENCIA NACIONAL, ACECECA.                                                                  |                    |           | 301550254  | EJIDO INDEPENDENCIA NACIONAL | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0056 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 1,543,712.48 | 1,543,712.48 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 8.00          |         |  |  |  |
| SH<br>02<br>d                   |                                              |     |      | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: MATA DEL TIGRE.                                                                                        |                    |           | 301550014  | MATA DEL TIGRE               | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0057 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 1,929,640.60 | 1,929,640.60 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 10.00         | 6 de 11 |  |  |  |
| SH<br>02<br>d                   |                                              |     |      | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: CALLEJÓN, SANTA CLARA.                                                                                 |                    |           | 301550047  | CALLEJÓN SANTA CLARA         | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0058 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 1,929,640.60 | 1,929,640.60 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 10.00         |         |  |  |  |
| SE<br>02<br>k                   |                                              |     |      | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) ; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 270 BASES, POSTES Y LUMINARIAS, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. |                    |           | 301550001  | TANTOYUCA                    | 20.00  | 26/03/2025                                 | 0.00 |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0059 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 7,332,094.26 | 7,332,094.26 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | LUMINARIA        | 270.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA JOVERA A PALO SOLO, CHOPOPO.                                                                                                   |                    |           | 301550180  | PALO SOLO                    | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0060 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 3,517,993.66 | 3,517,993.66 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 750.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO, MATA DEL TIGRE.                                                                                    |                    |           | 301550199  | RANCHO NUEVO                 | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0061 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 2,485,254.00 | 2,485,254.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 600.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: PITAHAYA, LAJA SEGUNDA.                                                                                          |                    |           | 301550189  | PITAHAYA LAJA LA SEGUNDA     | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0062 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 1,910,954.00 | 1,910,954.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 650.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: BUENA VISTA, CHILA PÉREZ.                                                                                        |                    |           | 301550040  | BUENA VISTA                  | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0063 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 2,640,415.42 | 2,640,415.42 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 700.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: HORCÓN CHOTE, CHUOLAR.                                                                                           |                    |           | 301550119  | HORCÓN CHOTE CHUOLAR         | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0064 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 2,850,325.00 | 2,850,325.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 550.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE PAREDONES A PALMA REDONDA.                                                                                       |                    |           | 301550171  | PALMA REDONDA                | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0065 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 4,167,918.58 | 4,167,918.58 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 640.00        |         |  |  |  |
| UB<br>01<br>a                   |                                              |     |      | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA COLONIA EL ABRA A LA LOCALIDAD DE TANZAQUIL, XILOXCHITL.                                                                      |                    |           | 301550229  | TANZAQUIL                    | 0.00   |                                            |      |              |              |             |                          |                      |                          |                                             |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                          |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |               |         |  |  |  |
| 2025                            | 30                                           | 155 | 0066 |                                                                                                                                                                     |                    |           |            |                              |        |                                            |      | 2,228,517.63 | 2,228,517.63 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 580.00        |         |  |  |  |

Jesús Guzmán Avilés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Netzahualcōyotl Castillo Badillo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Clave y Nombre de la Entidad: | 30 Veracruz    |
| Clave y Nombre del Municipio: | 155 TANTOYUCA  |
| Fuente de Financiamiento:     | FAISMUN        |
| Presupuesto Autorizado:       | 310,716,565.00 |

Hoja:

Fecha de Aprobación: 21/04/2025

[illegible]

**Jesús Guzmán Avilés**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

**Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**Angélica María Rivera Cárdenas**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Clave y Nombre de la Entidad: | 30 Veracruz    |
| Clave y Nombre del Municipio: | 155 TANTOYUCA  |
| Fuente de Financiamiento:     | FAISMUN        |
| Presupuesto Autorizado:       | 310,716,565.00 |

Hoja: \_\_\_\_\_  
Fecha de Aprobación: 21/04/2021

[illegible]

**Jesús Guzmán Avilés**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ**  
**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**  
Nombre y firma

**Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**Angélica María Rivera Cárdenas**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Clave y Nombre de la Entidad: | 30 Veracruz    |
| Clave y Nombre del Municipio: | 155 TANTOYUCA  |
| Fuente de Financiamiento:     | FAISMUN        |
| Presupuesto Autorizado:       | 310,716,565.00 |

Hoja: \_\_\_\_\_  
Fecha de Aprobación: **21/04/2025**

[illegible]

**Jesús Guzmán Avilés**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ**  
**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**  
Nombre y firma

**Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello

**Angélica María Rivera Cárdenas**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

| Fuente de Financiamiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAISMUN                                                                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |                                            |  | 210,716,565.00     |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  | Hoja:     |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: |  |       |  |               |  |  |  |  |  | 21/04/2025    |  |               |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |  |         |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|-------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa Subprograma Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances Físico-Financieros                                                                                                |  |  |  |            |  |  |  | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |  |                    |  |  |  |  |  | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |  |  |  |           |  |  |  | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |  |  |  |  |  |                      |  | Metas |  | Observaciones |  |  |  |  |  |               |  |               |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |  |         |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Físico                                                                                                                    |  |  |  | Financiero |  |  |  |                                            |  |                    |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |           |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |                      |  |       |  |               |  |  |  |  |  |               |  |               |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |  |         |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Obra                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |                                            |  | Clave de Localidad |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  | Localidad |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  | %                    |  |       |  |               |  |  |  |  |  | Fechas reales |  | Fechas reales |  | Costo Total  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuente de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aportación Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aportación Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otras Fuentes Federales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otras Fuentes Estatales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Costo Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuente de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aportación Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aportación Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otras Fuentes Federales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otras Fuentes Estatales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprobadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |  |         |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                           |  |  |  |            |  |  |  |                                            |  |                    |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |           |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |                      |  |       |  |               |  |  |  |  |  | Inicio        |  | Término       |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | Inicio |  | Término |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE 02 b                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OREJÓN, ENTRE CALLES CIPRES Y PERÚ, DE LA COLONIA EL ABRA. |  |  |  |            |  |  |  |                                            |  | 301550001          |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  | TANTOYUCA |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  | 0.00                 |  |       |  |               |  |  |  |  |  |               |  |               |  | 2,668,216.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,668,216.26             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |        |  |         |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jesús Guzmán Avilés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Netzahualcáyotl Castillo Badillo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
PRIMER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 21/04/2025  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo                      |                                              |     |      | Avances Físico-Financieros                                                                                                                                    |                    |           |            |               |           | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |              |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |              |              |                          |                      |                          |                         | Metas                   |              | Observaciones    |                |         |          |          |      |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|---------|----------|----------|------|--|--|
|                                                      |                                              |     |      | Físico                                                                                                                                                        |                    |           | Financiero |               |           |                                            |                |             |                          |                      |                          |                         |                                             |              |             |                          |                      |                          |                         |                                          |              |              |                          |                      |                          |                         |                         |              |                  |                |         |          |          |      |  |  |
|                                                      |                                              |     |      | %                                                                                                                                                             | Fechas reales      |           | %          | Fechas reales |           |                                            |                |             |                          |                      |                          |                         |                                             |              |             |                          |                      |                          |                         |                                          |              |              |                          |                      |                          |                         |                         |              |                  |                |         |          |          |      |  |  |
| No. Obra                                             | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |     |      |                                                                                                                                                               | Clave de Localidad | Localidad |            | Inicio        | Término   | Inicio                                     | Término        | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros        | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros        | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros        | Unidad de Medida | Aprobadas      |         |          |          |      |  |  |
| SE<br>02<br>b                                        |                                              |     |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DE GÓNGORA, ENTRE CALLES FRAY LUIS DE LEÓN Y ÁLVARO OBREGÓN, DE LA COLONIA ALTAMIRANO.    |                    |           |            | 301550001     | TANTOYUCA | 0.00                                       |                |             |                          |                      |                          |                         |                                             |              |             |                          |                      |                          |                         |                                          |              |              |                          |                      |                          |                         |                         |              |                  | METRO CUADRADO | 722.40  | 11 de 11 |          |      |  |  |
| 2025                                                 | 30                                           | 155 | 0111 |                                                                                                                                                               |                    |           |            |               |           |                                            |                |             | 1,400,435.11             | 1,400,435.11         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | PERSONA      | 900.00           |                |         |          |          |      |  |  |
| SE<br>02<br>b                                        |                                              |     |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y LOPE DE VEGA, DE LA COLONIA DEL VALLE. |                    |           |            | 301550001     | TANTOYUCA | 0.00                                       |                |             |                          |                      |                          |                         |                                             |              |             |                          |                      |                          |                         |                                          |              |              |                          |                      |                          |                         |                         |              |                  | METRO CUADRADO | 748.00  |          |          |      |  |  |
| 2025                                                 | 30                                           | 155 | 0112 |                                                                                                                                                               |                    |           |            |               |           |                                            |                |             | 1,594,099.27             | 1,594,099.27         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | PERSONA      | 800.00           |                |         |          |          |      |  |  |
| U9<br>01<br>b                                        |                                              |     |      | SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2025, (CON CARGO AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS).                      |                    |           |            | 301550001     | TANTOYUCA | 0.00                                       |                |             |                          |                      |                          |                         |                                             |              |             |                          |                      |                          |                         |                                          |              |              |                          |                      |                          |                         |                         |              |                  |                | PAGO    | 3.00     |          |      |  |  |
| 2025                                                 | 30                                           | 155 | 0113 |                                                                                                                                                               |                    |           |            |               |           |                                            |                |             | 9,321,496.95             | 9,321,496.95         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | PERSONA      | 5,000.00         |                |         |          |          |      |  |  |
| DP<br>02<br>a                                        |                                              |     |      | DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES (HASTA 25% CRÉDITO BANOBRAS), (FAISMUN) EMPRÉSTITO BANOBRAS 2023.                                                                 |                    |           |            | 301550001     | TANTOYUCA | 20.00                                      | 04/02/2025     | 20.00       | 04/02/2025               |                      |                          |                         |                                             |              |             |                          |                      |                          |                         |                                          |              |              |                          |                      |                          |                         |                         |              |                  | PAGO           | 10.00   |          |          |      |  |  |
| 2025                                                 | 30                                           | 155 | 0114 |                                                                                                                                                               |                    |           |            |               |           |                                            |                |             | 28,199,541.80            | 28,199,541.80        | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                        | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 5,639,908.36         | 5,639,908.36             | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 5,639,908.36         | 5,639,908.36             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00             | 0.00           | PERSONA |          | 5,000.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |                                              |     |      |                                                                                                                                                               |                    |           |            |               |           | 310,716,565.00                             | 310,716,565.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 5,639,908.36                                | 5,639,908.36 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 5,639,908.36 | 5,639,908.36 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 5,639,908.36 | 5,639,908.36     | 0.00           | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |  |  |

Jesús Guzmán Avilés  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello