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MARCO LEGAL 

Descripción:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 134 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 

sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución”.  

Artículo 26, apartado C 

Se atribuye al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la 

responsabilidad de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y 

acciones de la política de desarrollo social; así como, la de emitir recomendaciones en términos de la Ley, 

con la facultad de poder coordinarse con las autoridades federales, locales y municipales para dichos fines. 

Artículo 26, apartado C 

“C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un 

órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de 

la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de 

emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación 

del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.” 

Artículo 79 

La Auditoría Superior de la Federación, entre otras atribuciones tiene a su cargo realizar auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales y fiscalizar los 

recursos de esa naturaleza que administren o ejerzan los municipios. 

Por su parte las entidades fiscalizadas, en esta caso, los municipios, deberán llevar el control y registro 

contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 

asignados. 

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:  

I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el 

Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación 

de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar 

auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a 

través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.  
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También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley 

fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones 

federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la 

Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los 

gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier 

entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, 

públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en 

las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, 

patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de 

acuerdo con los criterios que establezca la Ley” 

Ley General de Desarrollo Social 

Esta Ley, que es de orden público e interés social y de observancia general, tiene por objeto, entre otros, 

establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los tres órdenes de gobierno, 

determinar para cada uno de ellos sus competencias; así como las bases para la concertación de acciones 

con los sectores social y privado. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto: 

II.- Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y 

definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo 

Social;  

III.- Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de 

las entidades federativas y el federal;  

IV.- Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno 

Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores 

social y privado” 

En el Titulo Segundo de este ordenamiento jurídico, se establecen en su Capitulo Único los derechos y las 

obligaciones de los sujetos del desarrollo social, entre los que destacan los derechos a participar y 

beneficiarse de los programas de desarrollo social; recibir acciones y apoyos para disminuir su desventaja 

como personas o grupos vulnerables; recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus 

reglas de operación; presentar quejas y denuncias, entre otros tantos más. 

“Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de 

calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y 

los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de 

acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la 

normatividad de cada programa.  
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Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y 

apoyos tendientes a disminuir su desventaja.  

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y 

obligaciones:  

IV.- Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta Ley;  

V.- Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les 

sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;” 

En el Título Tercero, que hace referencia a la Política Nacional de Desarrollo Social, el Capítulo I, en su 

artículo 11, fracción IV destaca el objetivo de garantizar la participación social, como sigue: 

“Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 

IV.- Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y 

control de los programas de desarrollo social” 

“Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas 

estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del 

conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más 

accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de 

egresos anuales respectivos.  

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales 

de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, 

excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u 

organismo federal, estatal o del Distrito Federal”.  

El Capítulo III, “del Financiamiento y el Gasto”, de este Título Tercero, le asigna el legislador el carácter de 

“prioritarios y de interés público”  a los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo, social, por lo 

que con el carácter imperativo, serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley, así se 

puede leer en el artículo 18. En el dispositivo 19 se enuncian los conceptos prioritarios y de interés público: 

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés 

público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir 

disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de 

Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  

I.- Los programas de educación obligatoria;  

II.- Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención 

médica;  

III.- Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 

vulnerabilidad;  
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IV.- Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria;  

V.- Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición 

materno-infantil;  

VI.- Los programas de abasto social de productos básicos;  

VII.- Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa;  

VIII.- Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las 

actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y  

IX.- Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías 

de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.  

 “Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se sujetará a los 

siguientes criterios:  

III.- Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de 

los servicios sociales. 

Artículo 24. Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser 

complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con 

aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado”. 

Al tratarse del uso y aplicación de recursos públicos, es decir procedentes de los contribuyentes, resulta de 

interés público, la transparencia de su destino y para ello el artículo 27 de la LGDS, le ordena a los 

municipios, en el ámbito de su competencia, la integración de los Padrones correspondientes. 

“Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el 

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón”. 

En cuanto a la definición de competencias se refiere, esta ley, en su artículo 42,  le reserva a los municipios, 

formular, aprobar y aplicar sus propios programas de desarrollo social, alineados a los de la entidad 

federativa que corresponda y al del Gobierno Federal y, en el artículo 45 se describen las atribuciones 

respecto de ellas, destacando el ejercer los fondos y recursos federales en materia social, en los términos de 

las leyes respectivas; informar sobre el avance y resultados; establecer mecanismos de participación social e 

informar a la sociedad, entre otras. 

“Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social, los 

cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del Gobierno Federal. 

Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:  

V.- Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos 

de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el 

avance y resultados de esas acciones;  

VII.- Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de 

desarrollo social;  
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VIII.- Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y…”  

La Ley General de Desarrollo Social, prevé en el Capítulo I, de su Título Quinto, la evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, al respecto, y en concordancia con el artículo 134 constitucional, esta Ley, en sus 

artículos del 72 al 76, confirma que la evaluación de la Política de  Desarrollo Social, estará a cargo del 

CONEVAL y que podrá realizarla por sí mismo o a través de organismos independientes, para revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente (Artículo 72). 

Los organismos evaluadores independientes podrán ser instituciones de educación superior, (Artículo 73; la 

evaluación de los resultados deberá incluir indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su 

cobertura, calidad e impacto, con la necesaria obligación para las dependencias municipales evaluadas, de 

proporcionar toda la información y las facilidades para su realización, (Artículo 74); los indicadores deberán 

reflejar el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones, (Artículo 75); los indicadores de gestión y de 

servicios deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones, 

(Artículo 76). 

“Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios 

organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.  

Artículo 73. Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones de 

educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las evaluaciones se 

lleven a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará 

al adjudicado.  

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los 

indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias 

del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la 

información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.  

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los 

objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.  

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la 

calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

Artículo 78. La evaluación será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de abril y podrá 

también ser multianual en los casos que así se determine”. 

Ley de Coordinación Fiscal 

La Ley de Coordinación Fiscal, es el instrumento jurídico principal que regula la participación de los recursos 

que la Federación transfiere a las Entidades Federativas y a los Municipios, entre ellos, en el artículo 25, se 

encuentran las “aportaciones federales”, cuyo ejercicio está condicionado a la consecución y cumplimiento de 

los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, entre ellos se encuentra el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, los que se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y 

supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo V de esta LCF.  
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Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la 

participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se 

establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas 

de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos 

siguientes:  

I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 

II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; 

V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 

VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

VIII.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto 

en el presente Capítulo. 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

A.  Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes 

rubros: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 

mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.  

II. 

 ………………………………………………………………………………………………..………………………

.. 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo, se 

deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo 

Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de 

enero. 
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Adicionalmente, la Fracción II del Apartado B del Artículo 33 de la LCF, establece atribuciones para la 

Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios y la SHCP. Las que corresponden a los 

municipios se transcriben a continuación: 

B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones:  

II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 

entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de 

Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 

ubicación, metas y beneficiarios; 

b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan 

a realizar; 

c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de 

cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la 

entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización 

Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 

preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 

f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales 

o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de 

esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios 

y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría 

para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas 

publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, 

informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

No obstante que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no incluye como sujetos 

obligados de la misma a los Municipios, la Fracción V del Artículo 49 de la LCF, ordena que el ejercicio de los 

recursos a que se refiere el Capítulo V de la LCF, esto es, las Aportaciones Federales, deberá sujetarse a la 

evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y que los resultados del ejercicio de dichos recursos se evaluarán con indicadores, para verificar 

el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados conforme a la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Artículo 49, fracción V: 
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V.  El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del 

desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de 

verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones 

Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la 

entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

En atención a los establecido en la fracción V del Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, es el Artículo 

110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el que, en adición al Artículo  85 de ésta última, 

regulará la evaluación de las aportaciones federales, establecidas en el Capítulo V de la LCF, que reciban los 

municipios, para esto, en dicho artículo 110, se señala (mejor dicho, se reitera, pues la Constitución Federal 

ya lo prevé), que el CONEVAL coordinará las evaluaciones en materia de Desarrollo Social, en los términos 

de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El desempeño se evaluará con la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en 

indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. 

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las 

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal se sujetarán a lo siguiente: 

I.- Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 

administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme 

a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, 

por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los 

requisitos de información correspondientes, y 

II.- Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante 

el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 

Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de 

los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información consolidada a 

más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en 

función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas 

aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados.  

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la 

información necesaria.  
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia 

de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta 

Ley.  

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 

metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 

aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación 

del desempeño se sujetarán a lo siguiente:  

I.- Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con 

experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 

independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; 

II.- Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 

a).- Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal 

equipo colaborador;  

b).- Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior 

de la dependencia o entidad;  

c).- La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

d).- El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

e).- La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 

evaluación;  

f).- Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros;  

  

g).- Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del 

diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y 

dispersión de la muestra utilizada;  

h).- Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador 

externo;  

i).- El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;  

III.- Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y 

el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los 

métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de 

las evaluaciones respectivas; 

IV.- Establecerán programas anuales de evaluaciones; 

V.- Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y 

beneficiarios de los programas.  



 
 CIMEDS-EVALUACIÓN FAISMUN (PRIMER TRIM. 2024)  

 

 

 
 
 
 

DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ 
COORDINADOR GRAL. DE EVALUACIÓN FAISMUN 

Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, 

desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera 

diferenciada entre mujeres y hombres, y  

VI.- Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 

evaluaciones correspondientes.  

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal  

 

Artículo 2, fracción XIII LFPRH: 

“Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos 

del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades, que 

realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos”. 

Primero.- Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales, la 

elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos 

estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

En el numeral Noveno, estos Lineamientos establecen la obligación, para las dependencias y entidades, de 

elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal, con base en la metodología de marco lógico que 

determinen el CONEVAL, la SHCP y la Función Pública. 

NOVENO.- Las dependencias y entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de cada programa 

federal, con base en la metodología de marco lógico que determinen el Consejo en el ámbito de su 

competencia, la Secretaría y la Función Pública, a través de los lineamientos específicos que emitan 

conjuntamente en el marco del proceso presupuestario, el programa de mejoramiento de la gestión y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La matriz de indicadores deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. Resumen Narrativo: descripción de los principales ámbitos de acción del programa federal: 

a) Resultados: describe la consecuencia directa del programa federal sobre una situación, necesidad o 

problema específico, denominado Propósito, así como la contribución que el programa espera tener sobre 

algún aspecto concreto del objetivo estratégico de la dependencia o entidad, denominado Fin del programa, 

el cual deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo estratégico de la dependencia o entidad. En 

este apartado se deberá precisar la población objetivo que se busca atender con el programa; 

b) Productos: describe los bienes y/o servicios que deberán ser producidos y/o entregados, a través del 

programa, y 

c) Gestión: describe los recursos financieros, humanos y materiales aplicados en un programa federal para 

producir y/o entregar los bienes y/o servicios, así como las acciones para el ejercicio de dichos recursos, 

especificando las actividades de focalización del programa que se llevan a cabo; 

II. Indicadores: expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable 

para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal, monitorear y evaluar 

sus resultados; 
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III. Medios de recolección o verificación de información: definición de las fuentes de información utilizadas 

para obtener los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores. Los medios de 

verificación pueden estar constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, auditorías, registros o material 

publicado, entre otros, y 

IV. Supuestos: descripción de los factores externos que están fuera del control de las instancias competentes 

responsables de un programa federal, pero que inciden en el cumplimiento de los objetivos del mismo”. 

En estos Lineamientos, específicamente en el numeral Décimo Sexto, se establecen los tipos de evaluación 

aplicables, así tenemos los siguientes: 

DECIMO SEXTO.- Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales se dividen en: 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 

programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de 

indicadores; 

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores 

de un programa federal para el logro de resultados; 

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 

operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de 

resultados atribuible a la ejecución del programa federal; 

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se 

realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y 

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno 

a las estrategias, políticas e instituciones. 

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevarán a cabo por evaluadores externos con 

cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa federal, o por el Consejo en el 

ámbito de su competencia y cuando éste así lo determine.  

La evaluación de los programas federales y sus resultados formarán parte del Sistema de Evaluación del 

Desempeño así como del programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán sistemáticamente con la 

planeación y el proceso presupuestario. 

Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Acuerdo emitido conjuntamente por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 

Función Pública en marzo de 2008, por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 

En el cuarto considerando de estos Disposiciones Generales, se señala que en términos de lo previsto en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales que ejerzan los municipios 
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serán evaluados conforme a las bases establecidas en el propio ordenamiento, esto es la Ley Federal de 

Presupuesto y responsabilidad Hacendaria. 

Entre los objetivos que se establecen en este acuerdo, de manera enunciativa se señalan los siguientes: 

1.- Implantar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de 

objetivos y metas, con base en indicadores para conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

federales, el impacto social de los programas y de los proyectos, e identificar la eficiencia, economía, eficacia, 

y la calidad en la Administración Pública Federal. 

2.- Vincular la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la 

evaluación de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional. 

3.- Impulsar el Presupuesto basado en Resultados, como el proceso que integra de forma sistemática los 

resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos 

asignados a estos.  

4.- Diseñar los instrumentos jurídicos mediante los cuales se acordarán y formalizarán los compromisos que 

coadyuven al logro de los objetivos y metas de las políticas públicas y programas presupuestarios, así como 

el mejoramiento institucional. 

En el numeral 14 del apartado III “Disposiciones Generales” se establece la obligación para los municipios de 

considerar  las presentes disposiciones  con respecto a la orientación para resultados y a la evaluación de los 

resultados del ejercicio de los recursos federales que les sean transferidos, de conformidad con lo establecido 

en la LCF y en la Ley de Presupuesto. 

“III. Disposiciones generales 

14. Las entidades federativas, incluyendo los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, y los entes públicos de carácter local, 

considerarán lo previsto en las presentes disposiciones con respecto a la orientación para resultados y a la 

evaluación de los resultados obtenidos mediante el ejercicio de los recursos federales que les sean 

transferidos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Presupuesto”. 

El numeral 28 del apartado IV “Disposiciones específicas”, previene a los sujetos obligados de estos 

Lineamientos, que la información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas; 

así como la obtenida de las evaluaciones realizadas se considerará para la toma de decisiones tanto para la 

asignación de recursos como para la mejora de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del 

desempeño institucional. 

IV. Disposiciones específicas 

 Presupuestación: 

 

28. La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida de 

las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 

entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la toma de decisiones para 

las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del 

desempeño institucional. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 



 
 CIMEDS-EVALUACIÓN FAISMUN (PRIMER TRIM. 2024)  

 

 

 
 
 
 

DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ 
COORDINADOR GRAL. DE EVALUACIÓN FAISMUN 

El PEF 2024, considera dentro del gasto neto total, según el anexo 22 al que hace referencia la fracción XVIII 

de su artículo 3, los recursos que por concepto de Aportaciones del Ramo 33, la federación transfiere a los 

gobiernos locales. 

El Artículo 1 de este mismo ordenamiento jurídico, establece que el ejercicio, el control y la evaluación del 

gasto público federal, se realizarán conforme a los establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otro 

ordenamientos y en este mismo Presupuesto de Egresos. 

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2024, así 

como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad 

Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de 

dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos. 

Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este Decreto y Tomos 

de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente: 

XVIII. Las erogaciones para el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 22 de este Decreto. 

El Artículo Sexto Transitorio del PEF 2024, le ordena a la Secretaria de Bienestar publicar los Lineamientos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales determinarán que hasta un 70% de esos 

recursos se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de urbanización, 

pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras. 

Transitorio Sexto. Para el ejercicio 2024, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas 

aplicables, la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de febrero de 2024, los cuales podrán determinar 

que hasta un setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas 

y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de 

acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, 

puentes, obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos 

lineamientos. 

 Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Considerandos: 

Que la Secretaría de Bienestar es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social, de conformidad con los Lineamientos para informar sobre los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

y de operación de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013; 

Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que una de las prioridades del Gobierno de México 

es atender a los sectores más vulnerables de la población, bajo la premisa "Por el bien de todos, primero los 

pobres"; por tal motivo se han establecido tres ejes rectores para atender la pobreza; 1) Erradicar la 

corrupción, 2) Construir un país con bienestar y 3) Detonar el crecimiento económico; 
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Que el Estado Mexicano está comprometido a dar cumplimiento a los objetivos en materia de 

desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, entre ellos poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. De igual forma, México ratificó el acuerdo de 

Paris sobre cambio climático (COP 21), instrumento de alcance mundial cuyo objetivo es enfrentar de manera 

global el cambio climático y reorientar el desarrollo hacia un mundo más sostenible con menos emisiones y 

con capacidad de adaptarse a un clima más extremo; 

Que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Ley de Coordinación Fiscal se destinará exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en 

las zonas de atención prioritaria; 

Que el artículo 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los municipios enviarán a 

las entidades federativas información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que 

beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se 

incluya en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal;  

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso d) de la Ley de Coordinación Fiscal establece que 

las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, deberán proporcionar a la Secretaría de Desarrollo 

Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le 

sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales lo harán por conducto de 

las entidades; 

Que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social están integrados por los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; que el 

direccionamiento de los recursos del Fondo se realizará conforme a los presentes Lineamientos; que para el 

seguimiento de los recursos, esta Secretaría y los gobiernos locales también deberán cumplir con las 

responsabilidades señaladas en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

Que el artículo Sexto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2024, establece 

que para el ejercicio 2024, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, la 

Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

a más tardar el último día del mes de febrero de 2024, los cuales podrán determinar que hasta un setenta por 

ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter 

complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de 

reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos. 

Con el contexto de estos considerandos, se dimensionan de mejor manera las obligaciones que recaen en los 

municipios, establecidas en estos Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

De este modo, según el numeral 1.1 de los “Lineamientos Generales”, los municipios deben observar los 

mecanismos, procedimientos y responsabilidades que se establecen en estos Lineamientos para la eficaz y 

eficiente planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
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en sus dos componentes FISE y FAISMUN, así como su alineación a los objetivos señalados en el PND 

2019-2024, en la LCF, en la LGDS y en la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

Lineamientos Generales 

 Objeto 

Establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben observar los gobiernos de 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 

operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos 

componentes, Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), así como su alineación 

a los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la Ley de Coordinación Fiscal, en 

la Ley General de Desarrollo Social y en la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), atendiendo 

a los compromisos celebrados por el Estado Mexicano. 

En el numeral 1.2 Principios para la operación del FAISMUN   aparte de refrendar los que señala el artículo 

134 Constitucional, se citan los siguientes: 

 Principios para la operación del FAIS 

Los recursos del FAISMUN   en sus dos componentes, FISE y FAISMUN, deberán administrarse bajo 

los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que 

estén destinados, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Los recursos del FAISMUN   en sus dos componentes, FISE y FAISMUN, deberán ejercerse bajo los 

criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental, y de 

fiscalización y rendición de cuentas, que establece la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación.  

Deberá considerarse la participación social como principio para la administración y ejercicio de los recursos, 

en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social” 

En el Titulo Segundo de estos Lineamientos se establecen claramente la Población Objetivo del FAISMUN   

el uso de los recursos del FAISMUN   los Rubros generales del FAISMUN   la posibilidad de la concurrencia 

de recursos del FAISMUN   el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, así como  la planeación y 

ejecución de los recursos del FAISMUN   lineamientos que se transcriben enseguida:  

 Población objetivo del FAIS 

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAISMUN deberán beneficiar 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la LGDS y en las ZAP.  

 Uso de los recursos del FAIS 

Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAISMUN exclusivamente para el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS y en ZAP. 
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Las obras y acciones que se realicen, deberán atender prioritariamente las carencias y rezago 

social identificadas en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, procurando que sean compatibles con 

la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible. 

Para ello, los gobiernos locales deben incorporar en su plan de desarrollo estatal, municipal o de 

las demarcaciones territoriales, la información contenida en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, el 

cual permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender 

para mejorar el bienestar de las comunidades. Dichos planes de desarrollo deberán de publicarse en las 

páginas oficiales de internet de los gobiernos locales. En los casos que los municipios o demarcaciones 

territoriales no cuenten con página oficial de internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa, 

para que éste publique la información correspondiente. 

Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, los gobiernos locales deberán realizar 

los proyectos previstos en el catálogo del FAISMUN descrito en el Manual de operación MIDS. 

Dichos proyectos deberán realizarse a través de acciones que fortalezcan la economía y el consumo de 

productos locales, así como la preservación y protección al medio ambiente.  

Durante el proceso de planeación, los gobiernos locales deberán de priorizar los proyectos del 

catálogo FAISMUN   conforme al Manual de operación MIDS.  

 Rubros generales del FAIS 

Se presentan los rubros generales del FAISMUN   mismos que se desglosan en el Catálogo FAISMUN 

ubicado en el Manual de operación MIDS. 

I. Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua potable, 

cárcamos, depósitos o tanques de agua potable, líneas de conducción, norias, ollas o colectores de captación 

pluvial, pozo profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de absorción, incluyendo también las 

plantas potabilizadoras de agua. 

II. Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red 

de alcantarillado. 

III. Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento 

y rehabilitación, según sea el caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje sanitario y desazolve, líneas de 

conducción, pozos de absorción y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 

que tengan como fin la conexión a la red de drenaje o fosa séptica de las descargas domésticas, así como a 

la construcción de sanitarios secos y sanitario con biodigestores. 

IV. Electrificación: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción y mantenimiento, 

según sea el caso, de redes eléctricas cuyo fin sea la provisión de electricidad a las viviendas, así como la 

electrificación no convencional. 

V. Infraestructura básica del sector educativo: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, 

construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas deportivas, 

techados para realizar actividades físicas en instalaciones de las escuelas, bibliotecas y bebederos, así como 

aquellos relativos a la dotación de servicios básicos como agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 

básico y media superior. También podrán realizarse proyectos integrales en participación con programas 

federales, estatales y municipales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin. 
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VI. Infraestructura básica del sector salud: Proyectos destinados prioritariamente al 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de hospitales, centros de salud o unidades 

médicas y dispensarios médicos. 

VII. Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la consolidación de la calidad y 

espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el 

hacinamiento, incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y techo firme 

sin incluir el material de desecho, ni lámina de cartón. Prioritariamente, podrán realizarse proyectos 

integrales. 

Los proyectos a que se refiere este rubro general, podrán realizarse en participación con programas federales 

y estatales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin, siempre y cuando se trate 

de mejoramiento de vivienda, así como para mejorar el acceso a los servicios básicos de la vivienda, como 

agua, drenaje y electricidad. 

VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y 

pavimentación, así como calles, guarniciones y banquetas, puentes e infraestructura para personas con 

discapacidad y caminos sacacosechas. También incluye obras de alumbrado público y mercados públicos. 

En cuanto a los proyectos relacionados con agua potable, deberá garantizarse que su operación 

y mantenimiento quede a cargo de los organismos operadores de los gobiernos locales, o bien, de 

las comunidades beneficiarias. 

Por lo que respecta a los proyectos de infraestructura básica del sector salud, deberá garantizarse que 

se cuenta con los recursos humanos para su operación, al igual que el suministro de medicamentos, 

conforme a la instancia normativa federal o de las entidades federativas, en términos de la normatividad 

aplicable. 

Para el caso de proyectos de infraestructura básica del sector educativo, deberá garantizarse que se cuenta 

con los recursos humanos, materiales y financieros para su operación, conforme a la normativa federal o de 

los gobiernos locales que resulte aplicable. Dichos gastos no podrán cubrirse con recursos del FAIS. 

Cuando se realicen proyectos de infraestructura, se deberá acreditar la existencia previa de obra 

básica necesaria para su funcionamiento, con la finalidad de que éstas sean bienes finales y funcionales. 

 Concurrencia de recursos del FAIS 

Para la realización de obras y acciones sociales básicas previstas en el catálogo del FAISMUN   los 

gobiernos locales podrán ejercer los recursos del FAISMUN   en sus dos componentes, FISE y FAISMUN, 

respectivamente, en concurrencia con recursos públicos o privados, siempre que impacten directamente en la 

reducción de la pobreza extrema y el rezago social, sujetándose al efecto a las disposiciones en materia de 

responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental y de fiscalización y rendición de 

cuentas y demás disposiciones aplicables. 

Los convenios de concurrencia que sean celebrados para el ejercicio de los recursos del FAISMUN 

deberán acompañarse del Anexo I que forma parte integra de los presentes Lineamientos. 

En el caso de los proyectos de electrificación, los gobiernos locales deberán contar con la participación de la 

CFE a través de su Unidad de Electrificación. 
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Cuando los gobiernos locales realicen concurrencia con recursos del FAISMUN   en sus dos componentes 

FISE y FAISMUN, deberá reportarlo en el módulo específico contenido en la MIDS y conforme a las 

demás disposiciones aplicables. 

En todos los casos, los recursos del FAISMUN deberán ser ejercidos directamente por los gobiernos locales. 

Los gobiernos locales podrán celebrar convenios de concurrencia con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la realización de proyectos relacionados con el mejoramiento 

urbano, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 Del Informe Anual de Pobreza y Rezago Social  

El Informe Anual de Pobreza y Rezago Social es el documento que elabora la DGAP de Bienestar para 

orientar la planeación de los recursos que ejercen los gobiernos locales para el mejoramiento de los 

indicadores de situación de pobreza y rezago social, con base en lo que establece la LGDS, para la medición 

de la pobreza, y deberá contener al menos los siguientes elementos:  

I.- Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales generados a partir de la información 

contenida en los reportes que al respecto emite el CONEVAL.  

II.- Principales indicadores de situación de pobreza, carencias sociales, acceso a servicios y derechos 

sociales, y cohesión social con base en la información contenida en los reportes que al respecto emita el 

CONEVAL.  

III.- Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los que se incide con la 

aplicación de los recursos del FAISMUN   con base en la información contenida en los reportes que al 

respecto emita el CONEVAL.  

IV.- Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que presenten el mayor 

número de personas o viviendas por tipo de rezago.  

Los gobiernos locales usarán los instrumentos vigentes para conocer los principales indicadores 

sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo que publique el CONEVAL, así como la 

información sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculadas con el 

FAISMUN con el objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la pobreza extrema y 

carencias sociales. 

 Planeación y ejecución de los recursos FAIS 

Previa identificación de la demanda social de obras y acciones, los gobiernos locales planearán y ejecutarán 

los recursos provenientes del FAISMUN con base en los siguientes criterios:  

A.- Para la realización de proyectos con recursos del FISE: 

I.- Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales. 

II.- El resto de los recursos se invertirá en los municipios o demarcaciones territoriales con los dos mayores 

grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema. 

B.- Para la realización de proyectos con recursos del FAISMUN: 

I.- Si el municipio o demarcación territorial es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los recursos 

en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago 

social, o bien, de la población en pobreza extrema. 
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II.- Si el municipio o demarcación territorial tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos un 

porcentaje de los recursos del FAISMUN, igual a:  

 

 

 

Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 

Fi,t = Monto del FAISMUN del municipio i en el año t. 

Fi,2013 = Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del municipio o demarcación 

territorial i en 2013. 

AF2013,i,t = FAISMUNi,t – FISMi,2013, donde FAISMUNi,t corresponde a los recursos del FAISMUN en el 

año de cálculo t para la entidad i. FISMi,2013 corresponde a los recursos del FISM recibidos por la entidad i 

en 2013. 

Zi,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de las carencias de la 

población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social al año t. 

ei,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados por su 

eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 

CPPEi = Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio más reciente 

publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t. 
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PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información más reciente provista 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y PPEi,T-1= Población en Pobreza 

Extrema del municipio i, de acuerdo con la información inmediata anterior a la más reciente provista por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Los municipios o demarcaciones territoriales deberán invertir al menos el 30% de los recursos para la 

atención de las ZAP urbana cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. El resto de los recursos podrá 

invertirse en beneficio de la población que vive en las localidades que presentan los dos mayores grados de 

rezago social, o bien, en donde exista población en pobreza extrema. 

III.- Si el municipio o demarcación territorial no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del FAISMUN 

en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago 

social, o bien, donde haya población en pobreza extrema. 

Para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, los gobiernos locales deberán basarse en 

los Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en pobreza extrema en el marco de los 

proyectos financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que 

BIENESTAR publicará en su Normateca Interna a través de la DGGPB, mismos que serán analizados por la 

DGGPB, para su evaluación y procedencia de la acreditación correspondiente.  

Los siguientes casos quedarán exentos de Acreditación de Beneficio a Población en pobreza extrema: 

I.- Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en ZAP rurales. 

II.- Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación de rezago social. 

Lo anterior, en el marco de aplicación de la nueva política social establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

Para la realización de las obras y acciones del FAISMUN   los gobiernos locales deberán dar cumplimiento a 

lo establecido en la LCF, la LGDS, la LFPRH, la LDFEFM, la LGCG y la LFRCF, la LGAHOTDU, la LGCC, la 

LGDEEyPA, la LGS y, demás normatividad federal y estatal aplicable vigente. 

El Titulo Tercero de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social establece la 

obligación para los gobiernos locales de cumplir con las responsabilidades señaladas en los artículos 33, 48 y 

49 de la LCF, 85 de la LFPRH, 75 y 80 de la LGCG, 17 de la LDFEFM, la LFAR y demás disposiciones 

aplicables en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental, de 

transparencia, de fiscalización y rendición de cuentas, así como de seguimiento sobre el uso de los recursos 

del FAIS.  

Punto muy importante a tomar en cuenta por las autoridades municipales y las áreas al interior del 

ayuntamiento, que administran o ejercen los recursos del FAISMUN, es el numeral 3.1.2. Responsabilidades 

de los Gobiernos Locales, en el que se establecen, para estos, las obligaciones siguientes: 

 Responsabilidades de los Gobiernos Locales 

Los gobiernos locales, tendrán las siguientes responsabilidades: 

I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, a través de su página oficial de internet, los recursos asignados 

por FISE y FAISMUN, respectivamente. En los casos que los municipios no cuenten con página oficial de 

internet, convendrán con el Gobierno de la entidad federativa, para que éste publique la información 

correspondiente al municipio. Asimismo, establecerán mecanismos de comunicación asequibles a la 
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población, bajo el principio de máxima publicidad de los proyectos registrados. Está información deberá ser 

oportuna, veraz y accesible para los ciudadanos. 

II.- Nombrar a más tardar el día 15 de febrero del ejercicio fiscal correspondiente, un servidor público con 

nivel mínimo de director de área o equivalente, que fungirá como enlace FISE o enlace FAISMUN, el cual se 

coordinará con la DGDR. Dicha designación deberá hacerse a través del sitio oficial del FAISMUN 

(https://aplicaciones.bienestar.gob.mx/pls/RCP/rcp.pkg_usuario_mids.c), atendiendo a los requisitos 

establecidos en el Manual de operación MIDS.  

III.- Llevar a cabo la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos FAISMUN   

con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual de 

Pobreza y Rezago Social, y conforme al Catálogo FAISMUN contenido en el Manual de operación MIDS 

IV.- A través de la MIDS, georreferenciar los proyectos de obras y acciones financiadas con recursos del 

FAIS; identificar su incidencia en los indicadores de situación de pobreza y rezago social; y proporcionar la 

información para la conformación del padrón de beneficiarios.  

V.- Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo BIENESTAR, a través de la DGDR, referentes 

a la planeación y operación del FAIS.  

VI.- Reportar trimestralmente la planeación de los recursos FAISMUN en la MIDS, a más tardar 10 días 

naturales antes de concluir el trimestre. La planeación de los recursos deberá realizarse estrictamente 

conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos jurídicos que se suscriban y el 

Manual de operación MIDS. Para que los gobiernos locales puedan reportar avances de los proyectos en el 

SRFT, estos deberán estar registrados previamente en la MIDS. 

VII.- Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAISMUN en el SRFT, las metas y avances de 

los indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del artículo 33 de la LCF 

relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del FAISMUN   en los términos que 

disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la LCF.  

El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con base en la información de la MIDS, 

que la SHCP incorpore en el SRFT. 

VIII.- Atender las observaciones que BIENESTAR, a través de la DGDR, emita a la información que se 

reporte en el SRFT, conforme al calendario establecido para tal fin por la SHCP. 

IX.- Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional que ésta requiera para el 

seguimiento sobre el uso de los recursos y la elaboración del Informe trimestral a la Comisión de Desarrollo 

Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

X.- Publicar en su página oficial de internet los informes trimestrales de los avances de los proyectos que se 

realicen con los recursos del FAISMUN   y en su caso, evidencias de conclusión, en los términos establecidos 

en el artículo 33 de la LCF. 

XI.- Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional que ésta requiera para la 

integración de la MIDS, con el fin de contar con elementos para el análisis de incidencia de los proyectos 

realizados con los recursos FAISMUN en los indicadores de situación de pobreza y de rezago social 

identificados en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, conforme al Catálogo del FAIS. 
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XII.- Informar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, sobre los resultados de los informes trimestrales, con 

el fin de coordinar e implementar acciones de mejora que permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos 

del FAIS. 

XIII.- Mantener registros específicos del FAISMUN   en sus dos componentes, FISE y FAISMUN, 

debidamente actualizados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto ejercido, 

conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto del ejercicio de los recursos 

federales.  

XIV.- Proporcionar a la DGDR toda la información que se requiera para la realización de la evaluación del 

FAISMUN   que elaborará la DGEMPS. 

XV.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y 

seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAISMUN a través de los comités de 

participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 

XVI.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán contar con evidencias del registro sobre la 

integración y operación de las figuras de participación social en el FAISMUN. 

XVII.- Los gobiernos locales deberán informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción 

realizada parcial o totalmente con recursos del FAISMUN mediante la colocación en un lugar visible de una 

placa que contenga al menos la siguiente frase: “Esta obra se realizó con recursos federales del FAISMUN 

del ejercicio fiscal _ (año)”, o bien, “Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales del FAISMUN 

del ejercicio fiscal _ (Año)”. Cuando se trate de obras de mejoramiento de vivienda, los gobiernos locales 

deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señale al menos lo siguiente: “Esta vivienda fue 

mejorada con recursos federales del FAISMUN del ejercicio fiscal _ (Año)”. 

XVIII.- En materia de verificación y seguimiento los gobiernos locales deberán, al menos: 

a).- Colaborar con la DGDR, en las acciones de verificación y seguimiento de la planeación de las obras 

registradas en la MIDS. 

b).- Reportar trimestralmente a BIENESTAR, a través de la DGDR, las acciones de verificación de las obras 

registradas en el SRFT, mediante la cédula de verificación y seguimiento de obras del FAISMUN   que estará 

a disposición en la plataforma habilitada en el sitio oficial de BIENESTAR. 

c).- Las cédulas de verificación y seguimiento de obra del FAISMUN deberán contar con la firma electrónica 

del enlace. 

Para las acciones de verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, los gobiernos locales 

podrán establecer un porcentaje de hasta 3% del FAISMUN   en sus dos componentes, FISE y FAISMUN, 

para ser aplicados como gastos indirectos. 

Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema en el Marco de los 

Proyectos Financiados con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2018 

Objeto 

Establecer un procedimiento general que sirva de marco, a los gobiernos locales, para la revisión de 

proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en los que sea 

necesario acreditar beneficio a población en Pobreza Extrema. 
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Este documento que data de 2008, sigue vigente y se puede complementar con los documentos de 

capacitación que se encuentran en la normateca interna de la Secretaria de Bienestar. 

El apartado II “Considerando” contextualiza que la Secretaria del BIENESTAR, es la entidad Coordinadora del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que el Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS), es el instrumento vigente para la identificación de beneficiarios de (BIENESTAR), se 

establecen los Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema en el 

Marco de los Proyectos Financiados con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Para definir el ámbito de responsabilidades en la identificación de Población en Pobreza Extrema, a los 

Gobiernos locales, acredita las siguientes: 

1.1.- Gobiernos locales 

Es responsabilidad de los Gobiernos locales:  

 Acreditar, ante órganos revisores, que los proyectos contenidos en el Anexo I de los Lineamientos y que 

son ejecutados con recursos del FAISMUN bajo el criterio de pobreza extrema a que se refiere el numeral 2.3 

de los Lineamientos, benefician a población en Pobreza Extrema para lo cual deberán considerar el contenido 

de los presentes criterios, así como el resto de la normatividad vigente en la materia.  

 Financiar, organizar y ejecutar los procesos de recolección y captura del CUIS.  

 Cumplir con la normatividad establecida la BIENESTAR en el proceso de recolección y captura del CUIS la 

cual puede consultarse en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018  

 Garantizar la oportunidad y veracidad de la información obtenida en el proceso de recolección y captura del 

CUIS.  

 Utilizar, preferentemente, los CUIS contenidos en la MIDS para la planeación de sus acciones y 

acreditación de la pobreza. 

Para el proceso de recolección de los cuestionarios, el municipio debe asegurarse de contar con el 

instrumento de recolección vigente y solicitar la capacitación necesaria para su uso, antes de poner en 

marcha la aplicación de los cuestionarios. 

4.- Acerca del Proceso de Recolección de los Cuestionarios 

Para iniciar el proceso de recolección, el Gobierno local deberá asegurarse de contar con el instrumento de 

recolección vigente a que se refiere el numeral 2.3 de los Lineamientos. Para ello, podrá solicitar a la 

Delegación Federal de la secretaria de BIENESTAR, en la entidad correspondiente, el instrumento referido y, 

a través de la MIDS, podrá solicitar la capacitación necesaria para su uso. 

Solo el personal acreditado podrá capturar CUIS, para lo cual deberán obtener la calificación mínima 

solicitada en la evaluación para la recolección de CUIS y será responsabilidad de cada Gobierno Local el uso 

adecuado de las acreditaciones otorgadas para la recolección. 

Una vez que se disponga del CUIS, el Gobierno local financiará, organizará y pondrá en marcha la aplicación 

de los Cuestionarios, la cual deberá apegarse al contenido de los Lineamientos del Sistema de Información 

Social Integral publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 5 de septiembre del presente 

disponibles en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018 

BIENESTAR se reserva el derecho de utilizar los CUIS capturados por el Gobierno Local, como fuente de 

actualización de información en otras estrategias de intervención. 

Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos de Ramo 

General 33. 

Es la SHCP quien emite, en abril de 2013, estos lineamientos para Informar de los Recursos Federales 

Transferidos y de Operación de los Recursos del Ramo General 33 y entre los considerandos principales se 

tienen presente las obligaciones de administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez; informar sobre su ejercicio, destino y resultados; evaluarlos con base a indicadores 

estratégicos y de gestión; incluir los reportes de ejercicio de gasto e indicadores en los informes trimestrales 

que las entidades federativas entreguen al Congreso de la Unión. 

Se hace el recordatorio de que, al igual que las entidades federativas, los municipios deben informar sobre el 

ejercicio y destino de los recursos federales que reciban; el reintegro de los no devengados; el avance físico y 

financiero de las obras y acciones; en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y 

aquellos erogados; los aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados 

obtenidos con los recursos aplicados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas. Todo esto en 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Es así, como el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió, el 16 de abril de 2013, los “Lineamientos 

para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33”. 

En el Capítulo I “Disposiciones Generales”, el numeral Primero refiere que el objeto de este instrumento 

jurídico, es el de establecer las disposiciones para que los municipios envíen a la SHCP, informes sobre 

sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, entre otros, por concepto de 

“Aportaciones Federales”. 

“PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para 

que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de 

los recursos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales, convenios 

de coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de las 

evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las relacionadas con la operación para la entrega de 

los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

A las entidades federativas, estos Lineamientos le reservan, en los numerales Quinto y Sexto, 

respectivamente, las obligaciones de verificar que la información que se entregue a través del SFU, guarde 

congruencia con los establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del 

Sistema de Evaluación del Desempeño”; así como, remitir a la SHCP, la información sobre el ejercicio y 

destino de los recursos federales transferidos que reciban conforme a la estructura de información prevista en 

los formatos a que se refiere la Norma. 

“QUINTO.- La información que las entidades federativas entreguen a través del SFU deberá 

guardar congruencia con lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales 

del Sistema de Evaluación del Desempeño" publicado en el Diario el 31 de marzo de 2008, en lo que 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018
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respecta a la orientación para resultados del ejercicio de los recursos federales transferidos, así como para 

su evaluación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación y en la Ley. 

SEXTO.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría, a través del SFU, la información 

sobre el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos que reciban y, por conducto de éstas, los 

municipios y las Demarcaciones, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, 

asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios, para lo cual no podrá oponerse la reserva fiduciaria, 

bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. Para tal efecto, la estructura de información prevista en los 

formatos sobre ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros a que se refiere la Norma, se entregará a 

través del SFU”. 

El Capítulo II “Información que se deberá reportar a través del Sistema del Formato Único”, en su Sección I 

“Aportaciones Federales” se establece, en el numeral Octavo, la obligación para los municipios, de enviar 

informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, en su caso se presenten y los resultados obtenidos de 

los recursos transferidos por concepto de Aportaciones Federales, en esta caso los correspondientes al 

FAISMUN. 

OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones enviarán a la Secretaría, mediante 

el SFU, informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y los 

resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones Federales. 

En el numeral Décimo de esos Lineamientos, se confirma quienes son las Dependencias Coordinadoras de 

los Fondos; así, se precisa que para el caso del FAISMUN, lo es la Secretaria de Desarrollo Social. 

DÉCIMO.- En los términos de las disposiciones aplicables, las Dependencias Coordinadoras de los Fondos 

son las siguientes: 

I.        Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal: la Secretaría de Educación Pública; 

II.       Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud: la Secretaría de Salud; 

III.      Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: la Secretaría de Desarrollo Social; 

IV.      Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones: la Secretaría; 

V.       Fondo de Aportaciones Múltiples: la Secretaría de Educación Pública en cuanto al 

componente de infraestructura educativa, y la Secretaría de Salud por lo que se refiere al componente de 

asistencia social; 

VI.      Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos: la Secretaría de 

Educación Pública; 

VII.     Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal: la Secretaría 

de Gobernación, y 

VIII.    Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: la Secretaría. 

La Sección IV del Capítulo II establece lineamientos dedicados al Reporte de Información sobre los 

Resultados y su Evaluación, señalando en el último párrafo del numeral Décimo Cuarto, la obligación para los 

municipios de observar las disposiciones establecidas en los lineamientos que en materia de revisión, 
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actualización, calendarización y seguimiento de la MIR emita la Secretaría, así como en los Lineamientos 

para la Evaluación. 

DÉCIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley; 48 y 49 de la 

Ley de Coordinación, y 72 y 80 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas informarán sobre 

los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos en 

términos de lo siguiente: 

I.        Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementarán indicadores de desempeño y metas 

correspondientes de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco de los 

esquemas de coordinación intergubernamental establecidos en el ámbito de cada uno de los Fondos de 

Aportaciones Federales; 

II.       La Secretaría, la Función Pública y el CONEVAL podrán participar en el proceso de definición de los 

indicadores de desempeño, así como proporcionar la asistencia especializada que, dentro de su respectivo 

ámbito de competencia, les soliciten las Dependencias Coordinadoras de los Fondos y los gobiernos locales; 

 III. Los indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales serán estructurados dentro de 

una MIR que aplicará de forma homogénea y general a nivel nacional, con base en la MML; 

IV.      Las fuentes de información de las variables consideradas en los indicadores de desempeño que 

se establezcan, deberán proporcionar datos de forma oportuna y fidedigna, a efecto de que 

existan condiciones para su seguimiento, evaluación y verificación, y 

V………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...        

 Para efecto de lo previsto en este lineamiento, las Dependencias y Entidades, así como las 

entidades federativas, municipios y Demarcaciones, deberán observar las disposiciones establecidas en los 

lineamientos que en materia de revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR emita la 

Secretaría, así como en los Lineamientos para la Evaluación. 

En el Capítulo III Delimitación de Responsabilidades y Flujos de Trabajo en el Sistema del Formato Único, el 

numeral Vigésimo Cuarto, establece que la información que remitan los municipios mediante el SFU deberá 

ser la misma que publiquen y/o pongan a disposición del público, con el apoyo de las funcionalidades del 

SFU. 

VIGÉSIMO CUARTO.- La información que remitan las entidades federativas, municipios y 

Demarcaciones mediante el SFU deberá ser la misma que dichas instancias publiquen a través de los medios 

oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de Internet, con el apoyo 

de las funcionalidades del SFU, en términos de lo dispuesto en los artículos 85, fracción II, de la Ley; 48 de la 

Ley de Coordinación, y 72 de la Ley de Contabilidad. 

Los plazos para la entrega de la información se encuentran disponibles en el calendario para el registro de 

avances en el SFU, en el numeral Vigésimo Quinto y en correlación con los numerales Vigésimo Sexto y 

Vigésimo Séptimo. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, ejercido 

por el Gobierno Municipal de Tantoyuca, Veracruz. 

Fecha de inicio de la evaluación: 24/03/2024 

Fecha de término de la evaluación: 04/04/2024 

El objetivo de la presente evaluación, en cuanto hace a lo establecido en la Matriz de Indicadores (MIR), respecto al 

diseño, planeación estrategia, cobertura y focalización, operación, percepción ciudadana y resultados, es contribuir a 

generar un resultado respecto a cada uno de estos rubros como sigue: 

1. Respecto al Diseño, la evaluación en enfoca a identificar el cumplimiento de los objetivos del fondo
1
. 

2. En lo que concierne a la Planeación estratégica, esta evaluación considera analizar los instrumentos de planeación 

utilizados en la orientación de resultados del fondo por parte del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz en el primer 

trimestre del 2024. 

3. En lo que refiere a la Operación del fondo, a través de esta evaluación se busca analizar las principales actividades 

y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía. De acuerdo con el nivel de 

inversión  de FAISMUN (2024), destaca el nivel de inversión Agua y saneamiento (agua potable)  con el 3.05%;  la 

atención de obligaciones de Deuda pública del 8.39%; la inversión en programas de  Educación con el 12.32%; la 

obligación en servicios de Electrificación con el 9.77%: la inversión en Equipamiento urbano 0.16%; la inversión en 

Urbanización municipal con el 6.46% ; la inversión en programa de Vivienda con el 28.05%; en Caminos rurales el 

28.51% y  la inversión en Gastos indirectos con el 2.85%.  

 

                                                           
1
Las aportaciones del FAISMUN sólo podrán ser utilizadas por los ayuntamientos exclusivamente para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria, en los 
siguientes rubros: Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Letrinas, Urbanización, Electrificación Rural y de Colonias Pobres e 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a 
lo señalado en el catálogo de acciones establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, elaborado por la Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero 
de 2023 y con base en las modificaciones que realice esta Dependencia a dichos Lineamientos, en los términos del artículo 33, 
apartado A, fracción I, del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales deberán ser aprobadas por las comunidades y sus 
representantes o vocales al interior de los Consejos de Desarrollo Municipal. 
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4. En el primer trimestre del 2024, la obra a ejecutar durante el ejercicio fiscal, encuentra en proceso de planeación, 

como resultado material de la inversión se encuentra en proceso de gestión y esperando por las autoridades 

competentes, manifestación de procedencia.  

5. En lo que respecta a la Generación de Resultados, esta evaluación permite conocer los resultados de obras 

planeadas con base al marco institucional con evidencia documental. De acuerdo con el nivel de inversión  de 

FAISMUN (2024), destaca el nivel de inversión Agua y saneamiento (agua potable)  con el 3.05%;  la atención de 

obligaciones de Deuda pública del 8.39%; la inversión en programas de  Educación con el 12.32%; la obligación en 

servicios de Electrificación con el 9.77%: la inversión en Equipamiento urbano 0.16%; la inversión en Urbanización 

municipal con el 6.46% ; la inversión en programa de Vivienda con el 28.05%; en Caminos rurales el 28.51% y  la 

inversión en Gastos indirectos con el 2.85%. 

6. En cuanto hace a la comparación de resultados, este trabajo hace evidente la eficacia del programa FAISMUN 

operado por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz en el primer trimestre del 2024. Por lo que este trabajo de 

evaluación buscó evidenciar el grado de cumplimiento de aplicación de los recursos de acuerdo con el proceso en 

tiempo y forma establecidos. En este caso, en fase de planeación al manejo y aplicación de recursos.   

Criterios Técnicos de la Evaluación
2
 

APARTADO PREGUNTAS TOT
AL 

1. Justificación de la creación y del diseño del programa 1 a 3 3 

2. Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 7 a 12 6 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 3 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11 

6. Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

7. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 
y/ o acciones de desarrollo social 

30 1 

TOTAL  30 

 

Los recursos que se convierten en tópicos de evaluación incluyen planteamientos asociados a la estructura y 

operación del FAISMUN. El tipo de respuesta utilizado, fue por medio de un esquema de respuesta binaria (SÍ/NO) 

argumentado con evidencia de la interpretación y sustentado con evidencia documental y con capacidad de generar 

argumentos a las respuestas utilizadas. En los casos en que la respuesta es afirmativa, se selecciona una repuesta 

relacionada con la relación pregunta respuesta obtenida por el encuestado. 

                                                           
2
 Surgen de la evaluación que en términos de Diseño, identifica los elementos relacionados con la estructura metodológica,  
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No obstante, existen 6 preguntas que no tienen respuestas binarias, por lo que se respondieron con base al análisis 

de evidencia documental y material en el caso de las obras planeadas y ejecutadas al amparo del FAISMUN, haciendo 

explícitos los principales argumentos. 

De manera relacional al tipo de pregunta, también se respondió “No” a algunas de las preguntas, debido a las 

particularidades del programa evaluado, explicando la condición que guarda la situación planteada.  

La metodología utilizada en la evaluación, fueron los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño vigentes y 

establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
3
. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS Y MODELOS UTILIZADOS 

 

La evaluación contempló un total de seis fases: 

1. Recabo de información: Inicialmente en términos de la búsqueda de información, se consideró obtener la 

información necesaria para el análisis de datos e información relacionada con la operación del FAISMUN por medio de 

la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tantoyuca en el primer trimestre del 2024. 

2. Comunicaciones: Fase en la que se revisan productos de planeación generados por los servidores públicos 

que participan en el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación 

y rendición de cuentas del FAISMUN como elemento precursor del desarrollo municipal.  

3. Análisis de gabinete: en esta fase del proceso se consideró a los procesos necesarios para la verificación de 

documentos que evidenciaran resultados y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que se desprenden de la 

evaluación realizada. 

4. Avances y retroalimentación: en este momento, se llevó a cabo la revisión de resultados por medio del contacto 

directo con los involucrados por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz. 

5. Revisión de la evaluación: en este espacio se presentaron los avances de la evaluación, mediante los cuales 

se vigiló el rigor técnico de la evaluación. 

6. Productos finales: en este momento, se presentó el resumen ejecutivo y el presente formato para la difusión de 

los resultados de la evaluación. 

                                                           
3
 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/TerminosReferencia2011.aspx 
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III. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-2024) 

tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician 

directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas 

como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Por ello, se considera como fundamental analizar su impacto en el contexto 

del Municipio de Tantoyuca Veracruz, por medio de la integración de resultados.  

En lo que respecta a la evaluación en su fase de diseño, es necesario considerar que el padrón de beneficiarios aún 

no se tiene actualizado, en tal caso, solo se posee el levantamiento de información de los beneficiarios para la 

planeación de obras.  

En tanto, se recomienda al responsable de la planeación de obra, reconocer la importancia de la actualización de 

beneficiarios para posibles evaluaciones como evidencia del impacto del recurso como un medio generador de 

transparencia y rendición de cuentas, siendo ahí, donde se podría identificar uno de los principales retos en términos 

del fomento de información actual y necesaria para la óptima toma de decisiones en tiempo y forma establecidos.  

En lo respectivo a la planeación estratégica de operación del FAISMUN se considera necesario identificar que los 

indicadores no consideran aun la importancia de los esquemas de planeación como evidencia del cumplimiento de 

marcos institucionales vigentes.   

Respecto a la cobertura y focalización es necesario reconocer que la obra planeada a ejecutar en el primer trimestre 

del 2024, beneficiará con base a lo planeado al Municipio de Tantoyuca, en su cabecera municipal. Sin embargo, es 

necesaria la inversión en otras localidades de Tijeras, El Chijolito, Corral Viejo, El Horizonte,  San Antonio,  Vega 

Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Así como beneficiar el desarrollo social con la ejecución de ciertas obras 

de nivel alto de marginación como las localidades de Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, 

Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El Aguacate  

Sin dejar de considerar las necesidades y prioridades en las localidades de  El Limón, Tepatlán, El Aguacate, Ajoloco, 

Los Ajos Arriba, El Ciruelar, La Calzada, Callejón Santa Clara, Casas Viejas,  Corralillo, Coyoles, Lagartos, Cucharas, 

Cuesta del Toro,Dos Caminos, Huichinal,  Chila  Pérez, , El Maguey Sabana Grande, Los Manantiales, Mano de León, 

El Mariscal, Moneque, La Morita, Moralillo, El Jobo, Palmito, El Sabroso Uno Crucero Palmito, Palo Solo, Paredones, 

Potrero San Gabriel, El Remanso, Sombrerillo, San Antonio, San Jerónimo, Santa Rita, Tazajera, Tierra Blanca, La 

Lima, El Jardín, Marianas, Guayabal, Los Ajos, Chote Bajo, Las Conchitas, La Mata, Mecapala, Rancho Nuevo, San 

José, Pensador Mexicano, Por Hacer, San Miguel, Tepatlán Chico, Zoyotitla, El Ramadero, Buenos Aires, El 
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Tecomate, El Sacrificio, Parada la Laja, Palma Redonda, El Recuerdo.  Y finalmente, dar mantenimiento a las obras 

en las localidades de Palmar,  El Cueto, La Magdalena, Fraccionamiento Dos Arroyos.  

Se puede reconocer que los resultados se pueden garantizar por medio de la inversión a ciertas localidades para el H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca, Ver.; sin  embargo, el desarrollo, operación y vigencia de los beneficios esperados 

dependerán de la forma en cómo se opera e interpreta la importancia del sistema en el contexto de la administración 

municipal y se plantean resultados esperados. 

IV. PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

 

 Fortalezas: 

En materia de Diseño, el fin y el propósito del FAISMUN están en conocimiento de los responsables del programa en 

el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, resultando una situación favorecedora para el desarrollo de obras en el 

Municipio estudiado.  

Mientras que se reconoce que existe una relación lógica entre la operación de FAISMUN y el Plan Municipal de 

Desarrollo de Tantoyuca Ver. (PMD, 2022-2025) actualmente publicado. Por lo que la Administración municipal 

identifica desde el inicio, la importancia del fondo FAISMUN para su futuro desarrollo.  

De esta manera, respecto a los Componentes del Programa, se identifica por el equipo gestor de recursos del 

FAISMUN que es necesario y suficiente que para lograr el Propósito del fondo FAISMUN se identifiquen procesos 

transparentes en la gestión de los recursos, y, de igual manera que los tiempos necesarios para el acceso a los de 

recursos consideren su pertinencia. 

En términos de la Planeación Estratégica a seguir, la unidad responsable de la operación del FAISMUN en el 

Municipio de Tantoyuca, Ver., promociona con claridad los resultados que busca alcanzar y realiza una planeación de 

las obras financiadas y consideradas viables a desarrollarse.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FAISMUN en el 2024, se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca 

Ver. Se logra cumplir con el objetivo para el que fue creado, pero en este caso, la obra a ejecutar con este fondo no 

considera otras localidades que en apremio social podrían requerir cierta inversión social como es el caso.  

En el municipio de Tantoyuca Veracruz posee una dispersión de 301 localidades, de acuerdo con el INEGI (2020-

2024), en el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL (2024), la población total en el municipio es 100,009 

personas , la población de 15 años o más analfabeta  10.9% , población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  es 

4.1%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta 47.9%, la población sin derechohabiencia a 

servicios de salud es 22.7%, las viviendas con piso de tierra 17.9%, las viviendas que no disponen de excusado o 
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sanitario 1.8%, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 52.3%, las viviendas que no disponen 

de drenaje  53.9%, las  viviendas que no disponen de energía eléctrica 4.7%, las viviendas que no disponen de 

lavadora 72.9% y las viviendas que no disponen de refrigerador 31.4%. El grado de rezago social es alto y el lugar que 

ocupa en el contexto nacional de acuerdo con el Índice de Rezago es el 257. 

Finalmente, respecto a la Evaluación de la aplicación de recursos, se tiene conocimiento de la normatividad aplicable 

al momento de la gestión, operación información necesaria para su operación, elementos de trasparencia y rendición 

de cuentas que benefician la operación del FAISMUN. 

 Oportunidades: 

En términos del diseño, la actualización de un sistema de beneficiarios, el FAISMUN requiere auxiliarse de otro 

sistema de indicadores que permitan reconocer a la población vulnerable de manera actualizada. Mientras que la 

gestión municipal debe identificar la constante y oportuna forma de hacer de conocimiento público.  

 Debilidades: 

En términos del diseño, el padrón de beneficiarios no está actualizado ni publicado en los espacios necesarios para su 

conocimiento.  

Respecto a la planeación estratégica, los indicadores de desempeño del FAISMUN no consideran la importancia de 

los esquemas de planeación estratégica al interior de la organización administrativa de los Municipios: de sus periodos 

de planeación y de formas que rigen factores particulares, como son los que se gestan por medio de la Ley Orgánica 

para el Municipio en el Estado de Veracruz, para quienes ejecutan recursos del FAISMUN. 

A partir de la cobertura y focalización, se recomienda someter a evaluación y dar seguimiento al impacto de las obras 

financiadas por el FAISMUN a través de la percepción de la población beneficiaria con el fin de evidenciar el impacto 

de las obras financiadas.  

Se debería poseer un padrón de beneficiarios de conocimiento público y de fácil acceso a los ciudadanos.  

 Amenazas: 

En el marco de la evaluación de diseño presentados por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz y derivado de la 

operación del FAISMUN se identifican las siguientes amenazas:  
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• Ante la carencia de un sistema permanente de evaluaciones de diseño del fondo FAISMUN, se reconoce que la 

carencia de un sistema de mejora de la operación del FAISMUN (2024) como un factor de riesgo sobre el impacto y 

seguimiento de obras financiadas por medio de este fondo para el Municipio en cuestión. 

• Respecto a la situación de la percepción ciudadana respecto a la aplicación de fondos como el FAISMUN  es 

necesario publicitar las fuentes generadoras en las obras ejecutadas a través de medios de comunicación de acceso a 

la estructura municipal, con el fin de que la población reconozca formalmente el origen de los recursos.  

• Finalmente, en medio de una estructura administrativa, es necesario que la organización de los recursos en acceso 

por medio del FAISMUN a través del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, se logre en medio de la inmediatez a 

las necesidades de infraestructura y ejecución de obras por el H. Ayuntamiento. Dado que el esquema actual de 

acceso a los recursos resulta dilatado a la necesidad de ejecución de las obras, lo que pone en riesgo la aplicación y 

celebración de recursos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

1: El padrón de beneficiarios debe ser de conocimiento público para cualquier ciudadano. Por lo que se recomienda 

incluirlo en los portales de transparencia en la información del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz. 

2: Se sugiere lograr un nivel de control de a los elementos necesarios para la promoción de la planeación y resultados 

esperados para el FAISMUN. 

3: Desarrollar un mecanismo de registro de beneficiarios actualizado y eficiente para la operación efectiva del 

FAISMUN. 

4: Se sugiere lograr un costeo adecuado a los niveles de propósito y componentes, de acuerdo con el tipo de apoyo 

logrado por el FAISMUN como por medio de las condiciones del contexto donde se desarrolla el proyecto. 

5: Se recomienda buscar un mecanismo que permita que el recurso llegue en tiempo y forma, o ajustar la 

programación al calendario real de los últimos ejercicios fiscales. 

6: Es de reconocer que la obra pública a ejecutarse a partir del primer trimestre, deberá beneficiar a las zonas 

localidades con las de mayor impacto social, dentro de las que destaca Tijeras,  El Chijolito,  Corral Viejo,  El 

Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez, consideradas zonas de alta marginación 

que requieren inversión con impacto social. Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento 

medio en cuanto a su diseño. 

Tema Nivel Justificación 
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1. Justificación de la creación y del diseño del 
programa 

Medio Se cuenta con 1 ASM del 
programa. 

2. Contribución a la meta y objetivos 
nacionales 

Medio Se cuenta con 2 ASM del 
programa 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos 
de elegibilidad 

Medio Se cuenta con 1 ASM del 
programa 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de 
atención 

Alto No se identifican hallazgos  

5. Matriz de Indicadores para Resultados Bajo Se cuenta con 5 ASM del 
programa 

6. Presupuesto y rendición de cuentas Medio Se cuenta con 2 ASM del 
programa 

7. Complementariedades y coincidencias con 
otros 

8. programas federales 

NA No se reconocen 
importantes aportaciones  

9. Valoración final Nivel promedio del 
total de temas 

Medio 

 

Sin embargo, debido a las áreas de mejora detectadas, se recomienda: 

1. Replantear el problema, así como sus causas y efectos, e incorporar justificación teórica y/o empírica que 

sustente el tipo de intervención, para que se establezca como una situación que puede ser revertida, se abarque el Fin 

y Propósito del programa, se identifique en su redacción a la población objetivo y el plazo para su revisión y 

actualización. 

2. Restructurar la Matriz de Indicadores para Resultados para que tenga lógica vertical y horizontal, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 

mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados emitida por la SHCP. 

3. Establecer indicadores y sus fichas técnicas para el Fin, Propósito, Componente y Actividades que cumplan 

con los criterios CREMA, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y 

diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía 

para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP. 
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V. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria Art. 27, 45,46 fracción II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracción I y II, 107 fracción I, 110 y su 

Reglamento en el Art. 303; de la Ley de Coordinación Fiscal Art. 32, 33, 34, 35 y 46; de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental 1, 6,7, 9, 3, 4 y 5 transitorio; de la Evaluación de diseño publicados en los Lineamientos Generales 

para la evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal Art. 31, 32, 37 de los Lineamientos 

Generales de Operación para la entrega de recursos Art. 9, Fracción IV.10 y 11 del Ramo 33; de los Lineamientos 

generales para la adopción del presupuesto basado en resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño del 

vigente para el Estado de Veracruz; de los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño del estado de Veracruz; de las disposiciones en materia de transparencia; y, de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Veracruz, se reconocen los fundamentos institucionales del marco institucional para 

realizar la Evaluación del desempeño del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, para la aplicación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

Las fuentes de financiamiento del FAISMUN   se dividen en dos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y 

el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); su 

objetivo principal es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a 

población en pobreza en condición de extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas 

como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) –o en su caso regiones consideradas con un grado de marginación medio a 

muy alto- conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y reconocido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  

Frente a lo anterior, resulta necesario estimar el impacto de los recursos públicos ejercidos, desde un enfoque 

institucional, organizacional, de gestión, de aplicabilidad y de resultados, de acuerdo con lo establecido en los 

Lineamientos para la Evaluación de Fondos Federales de Aportación en el marco de la Administración Pública 

Federal. 

El presente reporte de evaluación del desempeño tiene por objetivo brindar una evidencia a la evaluación al 

desempeño del FAISMUN  que permita analizar su impacto en el contexto del marco institucional, a partir de la 

planeación de la obra respectiva al primer trimestre del 2024. Así como de las condiciones relacionadas con los 

indicadores asociados a la transparencia y la rendición de cuentas necesarios para el H. Ayuntamiento de Tantoyuca 

Veracruz en el ejercicio 2024. En tal condición, el financiamiento y desarrollo técnico de la obra a ejecutar en el 2024, 

se encuentra en proceso de gestión y en cumplimiento de las respectivas reglas de operación vigentes para el 2024. 
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Para cumplir lo propuesto, este reporte final se divide en seis apartados de análisis. En la parte uno, se analiza el 

diseño del fondo, esquema de atención y asignación de recursos; en la dos, la contribución de los recursos para la 

realización de la obra a ejecutar. En la parte tercera, la cobertura y focalización. Y en la última parte, el análisis a la 

operación y percepción de resultados esperados para el año 2024 por medio de la revisión de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR).  

VI. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO Y METODOLOGÍA 

 

A partir del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos que las entidades, los municipios y las 

demarcaciones del Distrito Federal reciban del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) –para 

municipios por medio del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito federal (FAISMUN), los recursos se deben destinar exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema en localidades 

con medio, alto o muy alto nivel de rezago social, conforme lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), 

y lo considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y en las Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP). 

Este fondo se divide en a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), cuyos recursos 

deben ser destinados por los municipios a la atención de proyectos para agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, y b) 

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), cuyas obras y acciones tienen un impacto en el ámbito regional o 

intermunicipal.  

De esta manera, el presente documento tiene por objetivo presentar los resultados de la Evaluación del desempeño 

del FAISMUN bajo la clasificación de “Evaluación en el contexto de diseño de programas públicos” durante el primer 

trimestre del 2024, como un medio que permitirá analizar sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 

programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.  

Para lograr lo anterior, se aplicaron las disposiciones establecidas en materia de evaluación y definidas en los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal. Así, el 

proceso de evaluación del desempeño consistió en dos fases fundamentales. De inició se realizó la solicitud de 

Evaluación del Desempeño del Fondo FAISMUN ante las autoridades del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz. 

Aceptado lo anterior, se procedió a formalizar la evaluación de la obra planeada con base al cumplimiento de las 

reglas de operación vigentes al 2024. 
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Programa 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal al primer trimestre 2024 

Unidad Administrativa 

Responsable 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

de Tantoyuca Ver. 

Fin 

 
Impulsar obras de infraestructura social cuyo destino sea 

atención a zonas de atención prioritaria  y en rezago social 

Dado que el mecanismo de reportes de operación del FAISMUN se realiza de manera trimestral, es de considerar que 

la evaluación del desempeño y las reglas de operación aplicables operan por ejercicio. En este caso para el 2024. 

1.1 Etapas de la metodología de trabajo 

En una fase de presentación -previa al levantamiento de la información- se explicó la dinámica de evaluación y el 

proceso de análisis de datos. Posteriormente, se procedió al recabo de información sobre el número de obras a 

reportar por el H. Ayuntamiento en cuestión y sujeto de evaluación, con base a lo siguiente: 

1. Presentación del grupo consultor. 

2. Presentación del fondo FAISMUN  del objetivo y calendario de la consultoría  

3. Revisión y presentación de la metodología de trabajo. 

4. Explicación del marco conceptual para la elaboración de los diagnósticos, informes y productos de carácter 

preliminar y definitivo. 

5. Políticas de trabajo conjunto. 

6. Identificación y análisis de responsabilidades. 

7. Calendarización específica de levantamiento de la información; para la elaboración del proyecto a entregar y de las 

evidencias a obtener. 

8. Explicación de las responsabilidades del personal involucrado. 

9. Atención a dudas y preguntas generales por autoridades municipales. 

Aceptado el proceso de evaluación, de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo, se llevó a 
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OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN Etapa I. Levantamiento de la información 

RECABO 

Responsable 

Etapa II. Integración de la información 

RESULTADOS  
Etapa III. Análisis y presentación de la información 

cabo el proceso de evaluación con base en las etapas siguientes: 

 

1.2.1 Etapa I. Levantamiento de la información 

 

Para lograr el levantamiento de la información se procedió a ejecutar dos acciones principales y establecidas en los 

lineamientos generales para la ejecución de dicha evaluación:  

 

a) Inicialmente, se realizó una evaluación al gabinete con los encargados de la operación del fondo FAISMUN que 

permitió conocer de forma directa las obras y/o acciones en su caso, atendidas por medio de este fondo federal.  

De acuerdo con la distribución de recursos que corresponde a cada municipio, y que resulta de aplicar la fórmula y 

metodología se ejercerían para el 2024 en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz.  

• En este sentido, se destaca que respecto al FIN propuesto para el FAISMUN el H. Ayuntamiento de Tantoyuca 

Veracruz cumple con el objetivo propuesto. Se tiene planeada la ejecución de obras a financiar con este fondo para el 

año 2024.  

• Respecto al PROPÓSITO de las obras planeadas, se reconoce su efecto a favor de la infraestructura social en el 

Municipio y de forma prioritaria a la dotación de recursos las zonas con mayor rezago social. Sin embargo, destaca 

que en el primer trimestre del año 2024 no se tienen obras finalizadas, sino en proceso de selección, planeación y 

prioridades. 
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• Respecto al COMPONENTE destaca que las obras se destinarán a la dotación de infraestructura básica de las 

comunidades. 

• Finalmente, respecto al indicador ACTIVIDAD destaca que las obras se encuentran en proceso de ejecución y la 

falta  de eficacia puede derivar de las condiciones externas que limiten  la obtención de recursos para financiar las 

obras.  

b) A partir de lo anterior, se procedió a realizar el análisis de la información. 

1.2.1.1 Información de Gabinete 

El levantamiento de la información se logró por medio de la información obtenida directamente de los servidores 

públicos del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz.  

Para el caso, de las entrevistas con servidores públicos, se buscó conocer su perfección como personal relacionado 

directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución 

y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca Veracruz. Esta actividad permitió conocer las actividades relacionadas con el proceso de gestión, 

consolidación y organización de las acciones referidas.  

A partir de cuestionar por medio de una entrevista al personal encargado del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz 

respecto a los siguientes criterios:  

• Las reglas de operación para la ejecución del fondo FAISMUN. 

• Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente relacionadas con  planeación, programación, presupuestación, 

ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAISM). 

Para conseguir información por parte de las autoridades encargadas de la administración del fondo FAISMUN en el 

municipio, se aplicó un cuestionario in situ en el contexto de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 

seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

Municipal y sus demarcaciones en el Distrito Federal (FAISMUN).  

En el municipio de Tantoyuca Veracruz posee una dispersión de 301 localidades, de acuerdo con el INEGI (2020-

2024), en el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL (2024), la población total en el municipio es 100,009 

personas , la población de 15 años o más analfabeta  10.9% , población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  es 

4.1%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta 47.9%, la población sin derechohabiencia a 
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servicios de salud es 22.7%, las viviendas con piso de tierra 17.9%, las viviendas que no disponen de excusado o 

sanitario 1.8%, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 52.3%, las viviendas que no disponen 

de drenaje  53.9%, las  viviendas que no disponen de energía eléctrica 4.7%, las viviendas que no disponen de 

lavadora 72.9% y las viviendas que no disponen de refrigerador 31.4%. El grado de rezago social es alto y el lugar que 

ocupa en el contexto nacional de acuerdo con el Índice de Rezago es el 257. 

De esta manera, el instrumento de obtención de la información permitió reconocer las características de población 

beneficiaria y sus percepciones a través de posibles respuestas para cada pregunta y se permitió la posibilidad de 

ampliar sus explicaciones: 

1. SI Y EXPLICA 

2. SI PERO NO EXPLICA  

3. NO  

Siendo la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la primera opción. Mientras 

que para las opciones 2 y 3 se interpreta de manera negativa a la pregunta o en su caso, de carencia de información 

respecto a lo cuestionado. 

1.2.1.2 Análisis a la información de la población beneficiaria  

Se realizó un estudio de campo por medio de la identificación de grupos de beneficiarios de las obras. Se encuestó a 

38 personas, de las cuales 2 generaron información insuficiente. Solo 36 encuestas permitieron registrar datos.  

1.2 Etapa II. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

Identificada y reconocida la ejecución de las obras durante el primer trimestre del 2024, para la evaluación del 

desempeño de tipo Diseño, fue necesario realizar la investigación de gabinete para el recabó de información por parte 

de la ciudadanía. Por lo que para integrar el presente reporte, se requirió de información bajo un esquema de 

motivación de la participación sin confundir la acción con una evaluación política, sino solo de gestión pública.  

1.3 Etapa III. Análisis y presentación de la información  

Estudiada y analizada la información se procedió a presentar el presente. Por lo que se identifican todos los elementos 

de información necesarios para la evaluación al desempeño municipal, en términos de ser una evidencia al diseño de 

Programas públicos.  
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Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 

 

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del 

problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que 

cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo para su revisión y/o 

actualización. 

 

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN, 2024), se dedicarán a dar atención a la 

población en condición de pobreza y la reducción de las brechas sociales. Los recursos deberán ser ejecutados en 

obra pública y acciones que benefician al desarrollo de la infraestructura en términos de dotación de servicios y 

accesos básicos a la población. Por lo que resulta necesario este fondo entre los municipios que tienen elevados 

índices de pobreza y población en condiciones de carencia.  

Respecto a la contribución del programa federal al cumplimiento de objetivos estratégicos en el Municipio de 

Tantoyuca Veracruz, destaca el caso de que el fondo ha permitido contribuir a reducir los niveles de marginación y 

desarrollo de las comunidades socialmente menos favorecidas.  
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Sin embargo, se percibe que en el marco de la operación del FAISMUN aún se requiere de un esquema de planeación 

formal para el registro de obras y condiciones particulares en términos de necesidades locales. Para el primer 

trimestre del 2024, se evidencia que el grado de cumplimiento de planeación se realizó considerando a las reglas de 

operación de dicho fondo, pero en su fase de planeación inicial.  

Destaca que, al primer trimestre del 2024, la obra planeada a ejecutarse con recursos del FAISMUN, deberán lograrse 

con base a un marco lógico de identificación de necesidades, orientadas a la atención de la marginación y la falta de 

servicios básicos como agua potable, electrificación e infraestructura básica para la población vulnerable. Sin 

embargo, en el primer trimestre del ejercicio 2024, se encuentra el PGI en proceso de selección.  

El problema a atenderse por medio del FAISMUND, refiere el caso de un recurso necesario para dotar de servicios 

básicos a la población del municipio de Tantoyuca Veracruz y sus comunidades consideradas de urgente atención 

están identificadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). En este municipio, en el ejercicio 2024, existen 

localidades desprovistas de servicios básicos y consideradas Alta y Muy Alta marginación, donde existen importantes 

carencias de servicios básicos y de recursos limitados para acceder a satisfactores básicos
4
.  

En tal sentido, destaca que en el Municipio de Tantoyuca, se tienen localidades que comprenden considerar obras en 

el caso del Municipio de Tantoyuca Veracruz en su cabecera municipal, así como beneficiar la ejecución de obras en 

las localidades consideradas de alta marginación como Tijeras, El Chijolito, Corral Viejo, El Horizonte, San Antonio,  

Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez.  Por lo que es necesaria una mayor inversión en las comunidades 

anteriores, dado su elevado nivel de marginación y precariedad social.  

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel  Criterios 

4 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

                                                           
4
 Obtenido de  https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Tablas-dinamicas-municipales.aspx consultado el 03 de abril, del 2024. 
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 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo para su revisión y/o 

actualización. 

 

Sí existe un diagnóstico de la secretaria de BIENESTAR sobre el problema del rezago en infraestructura social básica. 

Se trata del Diagnóstico relacionado con la justificación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS). En este documento se puede advertir que el rezago en infraestructura social básica se debe a las siguientes 

causas: (1) Mala planeación y calidad de los servicios públicos municipales, (2) Insuficiencia de recursos propios y (3) 

Altos costos de la creación y mantenimiento de la infraestructura social básica. Ver tabla no. 1. 

 

TABLA NO. 1 
PLANEACIÓN DE OBRAS 2024  

FAISMUN 

PROGRAMA NUMERO DESCRIPCION LOCALIDAD 

    

Vivienda 2024301550001 Construcción de  colector de captación de agua 
pluvial, 121, en la colonia azteca. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550002 Construcción de  colector de captación de agua 
pluvial, 35, en la colonia del valle. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550003 Construcción de pavimentación, con concreto 
hidráulico en calle Teotihuacán, entre calles Rafael 
Ramírez y 30 de octubre; y en calle 30 de octubre, 
entre calles Teotihuacán y 21 de marzo, de la colonia 
cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550004 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle el roble, entre calles Salvador Díaz 
Mirón y Cedral, de la colonia el rastro. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550005 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: las mesas, San Gabriel. 

Las mesas 
san Gabriel 
(las mesas) 

Vivienda 2024301550006 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: san jerónimo, Santa clara. 

San 
Jerónimo 

Vivienda 2024301550007 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: palma sola, laja. 

Palma sola 

Vivienda 2024301550008 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
localidades de: Jumal, cardonal; y pedernal. 

Jumal 

Vivienda 2024301550009 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en la localidad 
de: el jobo, Aquiche. 

El Jobo 
Aquiche 

Vivienda 2024301550010 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: el manantial, Chopopo. 

El manantial 

Vivienda 2024301550011 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad El limón 
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de: limón, limón. 

Vivienda 2024301550012 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Cornizuelos, Chijolar. 

Cornizuelos 

Vivienda 2024301550013 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: el mirador, Chila Pérez. 

El Mirador 

Vivienda 2024301550014 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en la colonia: 
cebadilla. 

Tantoyuca 

Caminos rurales 2024301550015 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: La Estanzuela.  

La 
Estanzuela 

Caminos rurales 2024301550016 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Monte Grande, Limón.  

Monte 
grande 

Caminos rurales 2024301550017 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: El Brasilar.  

El Brasilar 

Caminos rurales 2024301550018 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Cerro, San Gabriel.  

Cerro san 
Gabriel 

Caminos rurales 2024301550019 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Corral viejo, Laja primera.  

Corral Viejo 
Laja primera 

Caminos rurales 2024301550020 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: zapotal, San Lorenzo.  

Zapotal San 
Lorenzo 

Caminos rurales 2024301550021 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: cuesta del toro, Xiloxúchitl.  

Cuesta del 
Toro 

Electrificación 2024301550022 Ampliación de electrificación rural  en la localidad de: 
el coyol, Santa Clara.  

El Coyol 

Caminos rurales 2024301550023 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: guayabo Chico, Laja segunda. 

Guayabo 
Chico 

Caminos rurales 2024301550024 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Placetas, Laja. 

Placetas 

Gastos indirectos 2024301550025 Servicios profesionales, técnicos para la supervisión y 
control de obras del ejercicio 2024, (con cargo al 3% 
de gastos indirectos). 

Tantoyuca 

Caminos rurales 2024301550026 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: El nopal, Galera. 

El nopal 

Caminos rurales 2024301550027 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Horcón Chote, Chijolar.  

Horcón 
chote 

chijolar 
Caminos rurales 2024301550028 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 

localidad de: la lomita, Mincuiní.  
La lomita 

Caminos rurales 2024301550029 Rehabilitación de caminos rurales; camino de la 
localidad, coyoles a la localidad de Santa Rita.  

Coyoles 

Caminos rurales 2024301550030 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: El Maguey, Sabana Grande. 

El maguey 
sabana 
grande 

Caminos rurales 2024301550031 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el terrero, Santa Clara.  

El terrero 

Caminos rurales 2024301550032 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el mamey, San Gabriel. 

El mamey 
san Gabriel 

Caminos rurales 2024301550033 Rehabilitación de caminos rurales;   tramo la peña a 
mancornaderos de la localidad de Huizache, Laja 
primera. 

Huizache 
laja 

Caminos rurales 2024301550034 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Casas Viejas.  

Casas viejas 
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Caminos rurales 2024301550035 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el ojite (ojite el rodeo), Chila Pérez.  

El ojite (ojite 
el rodeo) 

Caminos rurales 2024301550036 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: guayabal Segunda, Aquiche.  

Guayabal 
segunda 

Caminos rurales 2024301550037 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: El lindero, Tametate. 

El lindero 

Caminos rurales 2024301550038 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: guayabal grande, Chila Pérez. 

Guayabal 
grande 

Caminos rurales 2024301550039 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Huizache, Aquiche.  

Huizache 

Caminos rurales 2024301550040 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Las Víboras, Chijolar. 

Las víboras 

Caminos rurales 2024301550041 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: El chote.  

El chote 

Caminos rurales 2024301550042 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Palma Redonda. 

Palma 
redonda 

Caminos rurales 2024301550043 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Cerro La Campana, Tametate. 

Cerro la 
campana 

Caminos rurales 2024301550044 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el aguacate, Limón.  

El aguacate 

Caminos rurales 2024301550045 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Tampatel, Tametate.  

Tampatel 

Vivienda 2024301550046 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la localidad 
de Monte Grande, Laja segunda. 

Monte 
Grande 

Vivienda 2024301550047 Construcción de cuartos dormitorio, 14, en la localidad 
de: El Nopal, Galera. 

El nopal 

Vivienda 2024301550048 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: ejido tecomate, Chopopo.  

Ejido 
Tecomate 
Chapopo 

Vivienda 2024301550049 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Zapotal Segundo, Chote. 

Zapotal 
segundo 

Vivienda 2024301550050 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Rancho Nuevo, San José. 

Rancho 
Nuevo San 

José 
Vivienda 2024301550051 Construcción de cuartos dormitorio, 25, en la colonia 

El Abra. 
Tantoyuca 

Vivienda 2024301550052 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: Dante Delgado y Guadalupe Victoria. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550053 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: La Higuera, Limón. 

La higuera 

Vivienda 2024301550054 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en la localidad 
de: Callejón, Santa Clara. 

Callejón 
santa clara 

Vivienda 2024301550055 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la localidad 
de: Tazajera. 

Tazajera 

Vivienda 2024301550056 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: el coyol, Pecero. 

El coyol 

Vivienda 2024301550057 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Cornizuelo, Aquiche. 

Cornizuelo 

Vivienda 2024301550058 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Maguey primero, Tecomate. 

Maguey 
primero 

Vivienda 2024301550059 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Chijolar Grande.  

Chijolar 
grande 
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Vivienda 2024301550060 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: La Papatla. 

La papatla 

Vivienda 2024301550061 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la localidad 
de: Loma de Franco. 

Loma de 
franco 

Vivienda 2024301550062 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Palmar, Aquiche Primero. 

Palmar 
Aquiche 
Primero 

Vivienda 2024301550063 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: mezquital, Chila Pérez. 

Mezquital 
Chila Pérez 

Vivienda 2024301550064 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: Zoyotitla. 

Zoyotitla 

Vivienda 2024301550065 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la localidad 
de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Vivienda 2024301550066 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la localidad 
de: El Palmar, San Gabriel. 

El palmar 

Vivienda 2024301550067 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
colonias: Pamesina y Banrural. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550068 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: Jagüey Hidalgo, Altamirano y Fernando 
Gutiérrez Barrios. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550069 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
colonias: El Rastro, Poza Azul, y El Naranjo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550070 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: del Valle y La Pedrera. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550071 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la colonia 
Escuadrón 201. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550072 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en las 
colonias: ex Hacienda Tametate y Morelos. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550073 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en las 
colonias: Wash y Adolfo Ruíz Cortines. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550074 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la colonia: 
Las Casitas. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550075 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Cuitláhuac, de la colonia Cerro de 
la cruz.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550076 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle simón bolívar, entre calles artículo 
123 y Quintana Roo, de la colonia Santa Fe.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550077 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle bella vista de la colonia cerro de la 
cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550078 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Naucalpan, entre Calles, 
Xochimilco y Tecomate de la Colonia La Garita.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550079 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en callejón palma,  entre calles palma y 
pino Suárez de la colonia El Rastro.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550080 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle art. 123, entre calles, art. 27 y 
Valladolid, de la colonia Pamesina. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550081 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Rodrigo Díaz de vivar, entre calles 

Tantoyuca 
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Manuel Altamirano y Miguel Alemán, de la colonia 18 
de marzo. 

Urbanización 
municipal 

2024301550082 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Río Nautla, entre calles Río Tamesí 
y Río Tonalá, de la colonia El Abra.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550083 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle república de Colombia, entre 
calles, república del salvador y zarco, de la Colonia 
Banrural.  

Tantoyuca 

Equipamiento 
urbano 

2024301550084 Rehabilitación de techado (s);  en gradas de espacio 
público multideportivo; campo deportivo Ada, de la 
Colonia Platanal. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550085 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en preparatoria; Tebaev ´´Ixcanelco´´ 
clave: 30eth0302r, de la localidad: Ixcanelco.  

Ixcanelco 

Educación 2024301550086 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria, (doce 
aulas) en escuela Guadalupe Victoria, clave: 
30dpr1322g, de la colonia Guadalupe Victoria. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550087 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria; 
(quince aulas) en telesecundaria  Raúl Lince Medellín. 
Clave: 30dtv1027d de la localidad: La Estanzuela. 

La 
estanzuela 

Educación 2024301550088 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria; 
(once aulas) en telesecundaria,  Sor Juana Inés de la 
cruz. Clave: 30dtv0639w de la localidad: las agujas, 
Xiloxúchitl. 

Las agujas 

Educación 2024301550089 Rehabilitación de aulas en escuela ; (seis aulas) en 
preescolar Federico Froebel, clave: 30ejn0704p, de la 
colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550090 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en preparatoria; Telebachillerato el 
´´Porvenir Chopopo´´ clave: 30eth0603n, de la 
localidad: El Porvenir Chopopo.  

El porvenir 
Chopopo 

Educación 2024301550091 Construcción de aula(s) en preescolar; (dos aulas),  
en preescolar ´´Sor Juana Inés de la Cruz´´ clave: 
30djn3517q de la localidad: El Ciruelar.  

Ciruelar 
Chote 

Educación 2024301550092 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un aula) en 
preescolar ´´Cuitláhuac´´, clave: 30djn0336m de la 
localidad: San Sebastián. 

San 
Sebastián 

Educación 2024301550093 Construcción de aula(s) en preparatoria; (dos aulas) 
en Telebachillerato el remanso clave: 30eth0842n, en 
la localidad  El Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550094 Construcción de techado(s) en área(s) de impartición 
de educación física en Escuela; telesecundaria 
´´Cuauhtémoc´´ clave: 30etv0080r de la localidad: 
Huichinal Chila Pérez.  

Huichinal 
chila Pérez 

Educación 2024301550095 Construcción de techados en áreas de impartición de 
educación física en escuela ; preescolar ´´Francisco 
Gabilondo Soler´´ clave: 30djn3218s de la colonia El 
Platanal.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550096 Construcción de techado(s) en área(s) de impartición 
de educación física ; en escuela primaria “Lázaro 
Cárdenas del Rio” clave: 30epr3975s, de la colonia 

Tantoyuca 
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Unidad Antorchista.  

Educación 2024301550097 Construcción de techado(s) en área(s) de impartición 
de educación física en Escuela ; Secundaria 
Agropecuaria no. 61, clave:30dst0061q, de la 
localidad: Los Ajos, Santa. Clara.  

Los ajos 

Educación 2024301550098 Construcción de aula en escuela; (un aula), en 
escuela primaria. “Lic. Adolfo López Mateos” clave: 
30epr2795a de la localidad: de San Antonio, Galera.  

San Antonio 

Educación 2024301550099 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un aula), en 
preescolar “Justo Sierra” clave: 30dcc1293w, en la 
localidad: el lindero, Santa Clara.  

El lindero 

Educación 2024301550100 Construcción de sanitarios en escuela ; primaria 
“Rafael Ramírez” clave: 30dpr1498v, de la localidad: 
El Mezquite, Santa Clara.  

El mezquite 

Educación 2024301550101 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria ; 
(quince aulas) en telesecundaria ´´Lic. Raúl lince 
Medellín´´ clave: 30dtv1027d de la localidad: La 
Estanzuela.  

La 
estanzuela 

Educación 2024301550102 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en preparatoria ; Telebachillerato 
´´Mezquite´´ clave: 30eth0493y, de la localidad: 
Mezquite Mata del Tigre. 

Mezquite 
mata del 

tigre 

Educación 2024301550103 Construcción de aula en escuela ; (un aula) en 
Escuela Primaria Melchor Ocampo clave: 
30epr2065n, de la localidad: Terrero, Tametate.  

Terrero 
Tametate 

Educación 2024301550104 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria; 
(cinco aulas) en telesecundaria Josefa Ortiz de 
Domínguez clave: 30dtv1363f de la localidad:  El 
Toyol.  

El Toyol 

Educación 2024301550105 Construcción de techados en áreas de impartición de 
educación física en escuela; jardín de niños 19 de 
febrero clave: 30djn0668b de la localidad: Las Mesas, 
San Gabriel.  

Las mesas 
San Gabriel 
(las mesas) 

Educación 2024301550106 Construcción de techado(s) en área(s) de impartición 
de educación física en escuela;  telesecundaria 
Josefa Ortiz de Domínguez clave: 30dtv0616l de la 
localidad: El Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550107 Construcción de sanitarios en secundaria ; 
telesecundaria Agustín Yañez clave: 30dtv0884g de la 
localidad:  terrero, Laja Segunda. 

Terrero 

Educación 2024301550108 Construcción de techados en áreas de impartición de 
educación física en escuela; preescolar Sor Juana 
Inés de la Cruz clave: 30djn3354w de la Colonia 
Santa Fe.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550109 Rehabilitación de techados en áreas de impartición de 
educación física en preparatoria u homólogo; 
Telebachillerato  clave: 30eth0686m, de la localidad: 
las mesas San Gabriel. 

Las mesas 
san Gabriel 
(las mesas) 

Educación 2024301550110 Rehabilitación de aulas en escuela; (un aula) en jardín 
de niños Sor Juana Inés de la Cruz clave: 30djn3669v 
de la localidad; Tierra Blanca, Tametate. 

Tierra blanca 
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Educación 2024301550111 Construcción de techado(s) en área(s) de impartición 
de educación física ; en escuela primaria Ramón 
Espinosa Villanueva clave: 30dpr1497w de la 
localidad: casas viejas.  

Casas viejas 

Educación 2024301550112 Construcción de aula en escuela; (dos aulas) en 
escuela primaria Miguel Hidalgo clave: 30epr2063p de 
la localidad: Jacubal, Limón. 

Jacubal 

Educación 2024301550113 Construcción de comedores escolares en  ;  (un 
comedor) en escuela primaria miguel hidalgo y costilla 
clave: 30epr2062q, de la localidad: placetas. 

Placetas 

Vivienda 2024301550114 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 76, en la colonia cebadilla. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550115 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 12, en la colonia Lomas del ciervo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550116 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 15, en la colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550117 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 60, en la colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550118 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 21, en la colonia Dante Delgado. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550119 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 10, en la colonia Manantiales. 

Tantoyuca 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550120 Construcción de sistema de agua entubada; (segunda 
etapa), en la localidad de el remanso, Acececa.  

El remanso 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550121 Rehabilitación de colector de captación de agua 
pluvial; ubicado entre calles, juan de la barrera y 
carretera 127 Alazan Canoas, en la colonia Niños 
Héroes.  

Tantoyuca 

Electrificación 2024301550122 Ampliación de electrificación rural  en la localidad de: 
Cerro Botica.  

Cerro botica 

Electrificación 2024301550123 Ampliación de electrificación, en la colonia Altamirano.  Tantoyuca 

Electrificación 2024301550124 Ampliación de electrificación rural  en la localidad de: 
Vega Abajo.  

Vega abajo 

Electrificación 2024301550125 Ampliación de electrificación rural  en la localidad de: 
Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Electrificación 2024301550126 Ampliación de electrificación rural  en la localidad de: 
Ejido Cuauhtémoc. 

Ejido 
Cuauhtémoc 

(Chila 
Curtaza) 

Electrificación 2024301550127 Ampliación de electrificación rural  en la localidad de: 
El Mezquite, Santa Clara.  

El mezquite 

Deuda pública 2024301550128 Deuda pública, obligaciones (hasta 25% crédito 
Banobras), (FAISMUN) empréstito Banobras 2023. 

Tantoyuca 

 

Destacan las obras con los numerales, 2024301550081, 2024301550082, 2024301550083, 2024301550084, por 

su impacto contributivo al desarrollo del fondo. 
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 

lleva a cabo? 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o 

apoyos otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la 

problemática que otras alternativas. 

 

 

El Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) sí incluye una justificación teórica que 

sustenta el tipo de intervención realizada con los recursos del FAISMUN en la población objetivo. La atención  los 

niveles de precariedad y pobreza entre la población del Municipio de Tantoyuca Veracruz. 

 

Dicha justificación proviene del enfoque de capacidades (Sen, 2005) que implica la necesidad de reconocer las 

necesidades básicas a ser atendidas entre la población. Por lo que, con el diagnóstico del problema, se fundamenta la 

elección de necesidades. 

 

De esta manera, bajo el enfoque de capacidades, la pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales a 

los que tienen derecho todos los seres humanos. Por lo que se relaciona con el acceso desigual y limitado a los 

recursos productivos y la escasa participación de las personas en las instituciones sociales y políticas. Condición 

relacionada a la situación de miseria en el pago del estipendio -que representa la incapacidad para obtener fines 

distintos a los elementales por medio del intercambio de bienes de valor-. Es decir, este enfoque, permite identificar a 

la pobreza, basándose en el ingreso como un medio de atención de necesidades dado el escaso número de recursos 

que en capital se posee. 

 

En México, los estudios sobre el número de personas en condición de pobreza, desarrollados por Hernández-Laos 

(2010) y vigentes como referentes de medición de la pobreza en el 2024 ante el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social (CONEVAL), analizan el nivel de ingresos de la población y su capacidad para demandar determinados 
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recursos, iniciando con la definición de la CBA para zonas rurales y urbanas. Es decir, por medio del Método conocido 

como Líneas de Pobreza (LP) se determina el número de pobres desde una visión macroeconómica, considerando el 

ingreso necesario para acceder a determinadas Canastas Básicas (CB) y sus correspondientes LP. 

 

I. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

 

3. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos 

del programa sectorial, especial o institucional. 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

3 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

El Propósito especificado en la MIR 2024 del FAISMUN es “las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y 

las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y 

espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social”, mientras que el 

Objetivo Sectorial 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Social (SDS) 2019-2024 en el Estado de Veracruz, es “es 

alcanzar el bienestar social de los veracruzanos a través de darle la continuidad a las políticas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en el Plan Veracruzano de Desarrollo en el sector”. En este sentido, se aprecia que el 

propósito y el objetivo sectorial citados tienen conceptos comunes, particularmente en materia de vivienda. 

 

4. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 

vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

El FAISMUN se alinea de manera directa con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024 y, de manera 

indirecta, al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, por lo que a través de la ejecución de los recursos de este fondo, 

en principio, se contribuye a la consecución de los objetivos sectoriales y nacionales en materia de infraestructura 

social. 
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5. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2024? 

  

Existen ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 20 de los cuales los siguientes seis están vinculados con el 

Propósito del FAISMUN de manera indirecta a través de la meta indicada:  

 

a) Contribución Directa: 

 

 Objetivo 1 “Fin de la pobreza” 

Meta 1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 

control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 

económicos, incluida la micro financiación. 

Objetivo 4” Educación de calidad” 

Meta 4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos 

Mediante la aplicación de los recursos del FAISMUN para la construcción, mejoramiento o equipamiento de 

infraestructura educativa primaria, en principio, se estaría contribuyendo a la cobertura y la calidad de la educación, lo 

que contribuiría a alcanzar la meta. No obstante, la inversión en infraestructura educativa por medio de la aplicación 

de los criterios del FAISMUN es menor al 10%.  

 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las 

leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

Meta 6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad.  

 

Meta 6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento. Mediante la aplicación de los recursos del FAISMUN para la construcción, mejoramiento o equipamiento 

de infraestructura vinculada con el suministro de agua potable se estaría contribuyendo al desarrollo de en proyectos 
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clasificados como de Agua y Saneamiento, por lo que la contribución del FAISMUN a este ODM es evidente, como 

proporción del total de recursos del FAISMUN invertidos en proyectos de infraestructura social básica. 

 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

 

Meta 15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. 

Meta 15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 

promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación. 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con 

las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la 

existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender para 

cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.  

Población potencial y objetivo 

6. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del 

problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  
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b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su 

planeación. 

 

De acuerdo con su Diagnóstico, la población potencial del FAISMUN se define a partir de los siguientes conjuntos: a) 

en el caso de los municipios que son ZAP rurales, la población potencial incluye a todas las personas que habitan en 

el municipio; b) en el caso de los municipios que no son ZAP rurales, la población potencial incluye tres grupos de 

personas: personas en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más altos dentro del municipio, 

personas que residen en ZAP s urbanas y personas en condición de pobreza extrema.  

 

Asimismo, la población objetivo se define como la unión de los siguientes grupos de individuos: 

a) personas que residen en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más altos dentro del 

municipio al que pertenecen;  

b) personas que residen en ZAP´s urbanas, y 

c) personas en condición de pobreza extrema. En el Diagnóstico se estimó la cantidad de personas que integran la 

ENIGH 2019 y en el Censo de Población. Se calculó la cantidad de personas que constituyen las intersecciones entre 

los diferentes conjuntos, misma que fue restada de la suma de las primeras cantidades para cuantificar a las 

poblaciones de la siguiente manera:  

 

Existen condiciones de elevado número de personas en condiciones de pobreza. El 85.7% de la población se 

encuentra en condiciones de precariedad económica; mientras se tienen en promedio 2.5 necesidades diarias sin 

atender. En tanto, en condición de pobreza extrema se encuentra el 23.9% de la población y este porcentaje posee 

3.5 necesidades básicas sin atender diariamente (INEGI 2020). En términos del rezago educativo, se tienen 9166 

personas; el 41.9% de las personas tienen carencias en sistemas de salud; el 10.7% de los hogares tienen carencias 

de servicios básicos en las viviendas (INEGI 2020). 
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7. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el 

caso de personas morales) 

 

RESPUESTA: SÍ 

 

Nivel  
Criterios 

3 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y 

las características de los solicitantes. 

 

Para el seguimiento y control del ejercicio de los recursos del FAISMUN por parte de las entidades federativas, 

municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (DTDF) se cuenta con dos sistemas informáticos en 

línea: 1) El Sistema de Formato Único (SFU), administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

creado en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 

mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y DTDF.  

 

2) La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), administrada por la Secretaría de Bienestar, sirve para 

identificar la incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios y DTDF en los indicadores de situación 

de pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual. De acuerdo con los manuales y guías operativas de 

cada uno, a través de ambos sistemas pueden identificarse las características de las obras financiadas con los 

recursos del FAISMUN   tales como fondos disponibles, monto invertido, monto por invertir, tipo de lugar intervenido 

(ZAP rural, ZAP urbana, Alto Grado de Rezago Social y Pobreza Extrema), municipio, localidad, tipo de obra o 

proyecto (directo, indirecto, complementario, especial, gasto indirecto), costo unitario de la acción, costo total del 

proyecto, recursos del FAISMUN y recursos de otras fuentes de financiamiento. Asimismo, al ser plataformas 

informáticas disponibles en Internet, la información se sistematiza de manera automática al momento del registro. 

 

De acuerdo con los citados criterios, el procedimiento básico para realizar el levantamiento del CUIS es el siguiente:  

1. El gobierno ejecutor, en caso de que no cuente con el instrumento (CUIS) vigente, deberá solicitarlo a la delegación 

federal de BIENESTAR en la entidad correspondiente, así como la capacitación necesaria para su aplicación.  

2. El gobierno ejecutor financiará, organizará y pondrá en marcha la aplicación en campo de los cuestionarios. 3. La 

aplicación de las CUIS deberá apegarse al contenido de los “lineamientos para los procesos de recolección de 
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información socioeconómica y captura”. Mientras que el gobierno ejecutor considerará lo establecido en el “Instructivo 

del entrevistador”.  

3. La información socioeconómica obtenida a través de la aplicación en campo del CUIS se enviará a la BIENESTAR 

mediante su captura o registro en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO). Para ello, 

los gobiernos estatales y municipales harán uso de la clave para el registro de información en la MIDS. Cabe señalar 

que los gobiernos ejecutores podrán solicitar a la secretaria de BIENESTAR, a través de sus delegaciones, 

capacitación acerca del uso del SIIPSO. 

 

8. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, 

especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

De acuerdo con los citados criterios, el procedimiento básico para realizar el levantamiento del CUIS es el siguiente:  

 

El H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz cuenta con el instrumento (CUIS) vigente para la identificación de 

beneficiarios. Está clasificado por el tipo de obra a ejecutar y el tipo de beneficiario.  Los costos relacionados con el 

financiamiento son con cargo al H. Ayuntamiento, y su aplicación se realiza con base a los “lineamientos para los 

procesos de recolección de información socioeconómica y captura”.  

 

Finalmente, en el “Instructivo del entrevistador”, se concentra el procedimiento de obtención de datos. Mientras que  la 

información socioeconómica obtenida a través de la aplicación en campo, se enviará a la BIENESTAR mediante su 

captura o registro en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO). Tanto entrevistadores 

como encargados del registro de la información de beneficiarios en el sistema disponible de BIENESTAR, y la l 

información necesaria para identificación de las obras, pueden solicitar capacitaciones correspondientes para este fin.  

 

IV. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL FAISMUN 

(PREGUNTAS 10-20)  

 

IV.I De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

9. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
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d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

 

 

De acuerdo con las MIR 2024 del FAISMUN   están registrados siete componentes (cada uno versa sobre el tipo de proyecto 

financiado) y 10 actividades, de las cuales siete corresponden de manera clara a cada uno de los siete componentes (refieren 

al registro de cada tipo de proyecto financiado), y tres actividades son transversales a todos ellos, por lo que para cada uno de 

los componentes existe al menos una actividad correspondiente.  

 

Por otro lado, las 10 actividades de la MIR del FAISMUN están ordenadas para que el caso del Estado de Veracruz, se 

proceda a su registro en el Sistema de Consulta de obras y acciones Municipales de Veracruz (COMVER-ORFIS). Por lo que si 

bien las actividades consideradas en la MIR del FAISMUN son pertinentes y consistentes con los componentes, no son 

suficientes para generarlos. 

 

Considerando la importancia del FAISMUN para el desarrollo de los municipios, se tiene en consideración que el desarrollo de 

la administración del fondo, involucra la atención a ciertos objetivos municipales de corto plazo. La planeación a mediano y 

largo plazo no se reconoce por medio del esquema operativo de administración de los recursos después de esta temporalidad.   

 

10. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes 

características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 
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3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características 

establecidas. 

 

De acuerdo con las propias reglas de operación y conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del 

FAISMUN deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conforme a lo previsto en la LGDS y en las ZAP. No obstante, la sistematización de los criterios para la selección de 

comunidades y localidades beneficiaras, la difusión de procedimientos para la selección y priorización de las obras no se 

encuentra fortalecido con la gestión del fondo.  

 

11.  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las 

siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

1 

 El programa cuenta con procedimientos definidos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

 

Los criterios de selectividad obedecen a mecanismos de identificación de localidades consideradas ZAP y de acuerdo con lo 

previsto en las LGDS, la organización y consolidación de resultados posibles. Sin embargo, los procedimientos no se 

encuentren disponibles para la formalización de población objetivo y no existe documento normativo establecido por el 

gobierno local, que beneficie la práctica de procesos pertinentes a la identificación de resultados posibles.  

 

Padrón de beneficiarios 

 

12. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
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c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el 

tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel  Criterios 

1 
 La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas en su documento 

normativo.  

 

De acuerdo con las características de las obras y el tipo de impacto esperado entre la población beneficiaria, la 

información que permite el reconocimiento de los beneficiarios, se encuentra relacionada con el tipo de obra al que 

resulta ser beneficiarios. Sin embargo, el apoyo y su sistematización con otros programas no guardan relación con el 

tipo de beneficio obtenido. La identificación de ZAP con base a las reglas de operación vigentes, se consideran 

ajustadas a los principios de organización  

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

13. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 

establecidas. 
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14. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento 

para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAISMUN está compuesta por 25 indicadores de desempeño, que 

permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora 

de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico, 

conforme a lo señalado en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. Componen (nivel 

Propósito, Componente y Actividad). 

 

Los indicadores de la MIR del FAISMUN son monitorearles, ya que pueden sujetarse a una verificación independiente 

si la Secretaria del BIENESTAR proporciona la información para ello. El “Número de otros proyectos registrados en el 

SFU” no indica información de desempeño relevante si no se le compara con otra variable, cantidad o magnitud de 

referencia. Por lo anterior, tomando en cuenta que sólo nueve indicadores carecen de una sola de las cinco 

características referidas en la pregunta, se valora con 4 el nivel de esta respuesta. No obstante, se recomienda lo 

siguiente: 

 

  Hacer públicos los medios de verificación de todos los indicadores para fortalecer la capacidad de monitoreo de los 

indicadores de la MIR del FAISMUN sin la necesidad de solicitar la información a la Secretaria del Bienestar. 

  Adecuar ocho indicadores del nivel Actividad que sólo muestran la variación absoluta de una sola variable, lo que 

impide mostrar por sí mismo un avance en el desempeño del FAISMUN. 

  

II. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

15. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 



 
 CIMEDS-EVALUACIÓN FAISMUN (PRIMER TRIM. 2024)  

 

 

 
 
 
 

DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ 
COORDINADOR GRAL. DE EVALUACIÓN FAISMUN 

3  Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAISMUN está compuesta por 25 indicadores de desempeño, 

cada uno con su respectiva ficha técnica. Las fichas técnicas de 24 indicadores cuentan con todas las características 

de la pregunta. Mientras que el indicador de nivel Fin “porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago 

Social, al pasar de Muy Alto a Alto” tiene una frecuencia de medición quinquenal y no cuenta con metas registradas 

para 2024, ni con metas intermedias del sexenio. 

 

 

16. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

2  Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAISMUN está compuesta por los indicadores de desempeño, de 

los cuales el 65% cuentan con 3 características de la pregunta.  

El indicador de nivel Fin: “porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a 

Alto” no cuenta con metas registradas para 2024, ni con metas intermedias del sexenio, por lo que no es posible 

valorar los incisos a), b) y c) de esta pregunta.  

 

Frente a lo anterior, en la “Nota Metodológica para el cálculo de las Metas y de los Indicadores de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, se especifica el procedimiento 

por el que se determinó las metas de los indicadores de los niveles Componente y Actividad vinculados con el tipo de 

proyectos financiados con recursos del FAISMUN (2024): 
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 1. Las fuentes de información consideradas fueron los proyectos que las entidades, municipios y DTDF registraron en 

el SFU de la SHCP, durante el ejercicio fiscal 2024 y los Lineamientos de Operación del Fondo, en particular el 

Catálogo de Obras y Acciones.  

2. De acuerdo con la planeación nacional, las acciones llevadas a cabo por el FAISMUN contribuyen al logro del 

Objetivo Sectorial 2, vinculado con la construcción de un entorno digno y de bienestar (Plan nacional de desarrollo 

2019-2024).  

3. Con el fin de reconocer la importancia de fomentar la  “Inversión per cápita del FAISMUN en localidades con alto y 

muy alto rezago social”, se tiene como línea base, 0.91416 y tiene como meta incrementar 12% el valor de la línea 

base (no obstante, no se especifica cómo se determinó esta meta).  

4. De acuerdo con información del SFU, el número total de proyectos en 2024 para el Municipio de Tantoyuca 

Veracruz cumplen con los criterios de elegibilidad de la secretaria de Bienestar.  

5. La clasificación del SFU permite distinguir directamente la relación con las carencias sociales, por lo que los 

proyectos guardan relación a las carencias sociales en el municipio de estudiado. 

6. El cálculo de metas de la MIR 2024 del FAISMUN mantiene una distribución porcentual de los proyectos por 

carencias sociales similar a la de 2024, y se espera una reducción porcentual de 10% en las necesidades  básicas 

atendidas por la operación del fondo.  

 

17. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a 

ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

1  El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

El Propósito del FAISMUN es “atender las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de 

Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la 
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vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social” y, en el mismo sentido que la 

respuesta anterior, el Propósito de la MIR del FAISMUN no es consecuencia directa que se espera ocurrirá como 

resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos, ya que el Propósito versa sobre la atención 

preferente de ciertas localidades, atributo no considerado ni en los componentes, ni en sus supuestos, cuyo 

fundamento obedece a principios de gestión municipal y administración de recursos. 

 

18. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 

programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

4  El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Fin de la MIR del FAISMUN es “contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el 

financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y 

las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria”, ante esta situación el cumplimiento del objetivo del fondo se 

puede evidenciar de acuerdo con los indicadores selectivos de desarrollo y evaluación del recurso evidenciado.  

 

De manera particular, el Fin es un objetivo de la aplicación de los recursos del FAISMUN. Sin embargo, la precariedad 

social y el nivel de desigualdad vigente en el contexto del Estado de Veracruz permiten evidenciar la elevada demanda 

de necesidades por satisfacer. Y por ello, es que se debe auxiliar a la aplicación de los recursos del FAISMUN con 

instrumentos de política pública que en el ejercicio de la administración de recursos permiten la reducción de la 

pobreza y precariedad social desde un enfoque de capacidades como la teoría social ha evidenciado y demostrado, es 

decir, por medio de la incidencia de los instrumentos de política social. 
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19. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

 

En el documento narrativo de las MIR se contratan el mecanismo de verificación y seguimiento para el 

correspondiente registro ejercicio del fondo. En tal, caso, es recomendable auxiliar la MIR con otros indicadores de 

transparencia y rendición de cuentas que fundamenten el ejercicio de la verificación de prácticas y desarrollo de los 

procesos de gestión. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

20. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAISMUN integra 25 indicadores de desempeño, con sentido de 

lógica administrativa que contribuyen a la verificación del objetivo del FAISMUN. Por lo que son evidentes a su 

objetivo particular y resultan ser necesarios para medir el impacto del fondo; su naturaleza económica a la 
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administración eficiente de los recursos, monitoreables por medio de los procedimientos se seguimiento trimestral y 

pertinentes a las condiciones del entorno administrativo municipal. En tanto, la lógica de cada instrumento de medición 

permite reconocer su importancia para el desarrollo de los procesos seguidos y de la mecánica de los procedimientos.  

 

21. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se pueden reconocer los 25 indicadores vigentes y pertinentes. Por 

su lado, cada uno contiene elementos de organización y consolidación de datos para la medición de resultados a cada 

atributo. En tal caso, es por medio de las fichas técnicas como se puede contribuir su grado de Rezago Social, para el 

desarrollo de una estructura administrativa y de gestión de resultados. Sin embargo, este procedimiento aplica por 

ejercicio anual y de acuerdo con cada trimestre se realiza la correspondiente medición. Es decir, se procede a la 

realización de registros y procedimientos de acuerdo con el ejercicio. 

 

22. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el programa.  
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RESPUESTA: SÍ 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAISMUN está compuesta por indicadores de desempeño, y 

cumplen con las tres características atribuibles. En general, la estructura de los indicadores considera como 

determinante la contribución al objetivo general del fondo. 

 

23. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 

siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

3 
 Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Los indicadores de desempeño que conforman la MIR 2024 del FAISMUN se reconocen como accesibles a las 

condiciones del objetivo propuesto. Los instrumentos generadores de medición de resultados, son de conocimiento 

público por medio de la identificación de las ZAP y se pueden reconocer con base a los principales instrumentos de 

medición y averiguación de impactos por medio de las evaluaciones al Ramo 033. Es decir, se puede reconocer su 

impacto y realizar su seguimiento. 

24. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR 

del programa es posible identificar lo siguiente: 
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a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 

prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

RESPUESTA: SÍ 

 

Nivel  Criterios 

3 
 Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características 

establecidas. 

 

De acuerdo con el orden e impacto del Objetivo-Indicadores-Medios de verificación en el Fin de un proyecto a seguir, 

los indicadores buscan identificar las maneras en que cada instrumento podría “contribuir a construir un entrono digno 

que propicie el desarrollo”. Por lo que los indicadores que se relacionan con la necesidad de fortalecer los niveles de 

“Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) en localidades con alto y muy alto 

rezago social” y “porcentaje de municipios que mejoraron su grado de rezago social, al pasar de Muy Alto a Alto” 

evidencian la necesidad de instrumental y organizar procesos que contribuyan al desarrollo de ciertos esquemas de 

verificación y entendimiento.  

 

Valoración final de la MIR 

 

25. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias 

encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

Fin: 

 Objetivo: se recomienda considerar que cuando el fin de una ministración en particular de recursos se dirige 

a la atención de un problema particular como la pobreza, es necesario concebirla como un problema 

permanente donde las condiciones de precariedad pueden ser de diferentes formas y grados.  

 

El fin del FAISMUN se crea con base a un problema que es nacional y por ello, requiere considerar las condiciones de 

cada entorno para atender los niveles de carencia que en infraestructura tienen los hogares y comunidades. En este 

caso, es necesario considerar que el proyecto FAISMUN de atención de la pobreza tiene como fin reducirla, 
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considerando los recursos económicos suficientes, cuando como se ha conocido obedece a un problema estructural y 

sistémico que requiere atenderse desde la visión multidisciplinaria de las políticas públicas.  

 

 Indicadores: considerando la debilidad mencionada en el nivel Fin de la MIR y las áreas de mejora del indicador 

“Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto” (que no da cuenta 

de un entorno digno como se desarrolló en la respuesta 19) se considera pertinente sólo conservar el indicador 

sectorial “Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) en localidades con alto y muy 

alto rezago social”.  

 

Propósito:  

 Objetivo: considerando que la población objetivo directa del FAISMUN (las instancias que reciben los recursos) son, 

los municipios, y que al interior de éstas existen personas que habitan en localidades que presentan rezagos en 

materia de infraestructura social básica. Por lo que la redacción de este objetivo es inadecuada; el principal problema 

es que la “atención prioritaria por medio de los sistemas de información provistos para su verificación de la secretaria 

del Bienestar (2024)”. Sin embargo, dado que los sistemas no están necesariamente actualizados y las ZAP pueden 

evidenciar mejoras, se propone modificar el objetivo como sigue: “Las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal consideradas ZAP reducen sus rezagos en la provisión de 

infraestructura social básica de la población con los mayores niveles de marginación, rezago social y pobreza por 

medio de la ejecución de obras justificadamente necesarias por la necesidad que satisfacen”.  

 

 Supuestos:  

Los supuestos considerados, evidencian que el FAISMUN puede conseguir sus objetivos por medio de la 

consideración de al menos los siguientes argumentos: 

Fin:  

1) Existe un entorno de salubre, económico y macroeconómico estable. 

2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de infraestructura social básica, así como la 

permanencia y durabilidad de la misma;  

3) Permanece la tendencia decreciente en el crecimiento de la población.  

 

 Indicadores:  

 

Se recomienda que los indicadores a nivel Propósito sean los siguientes:  

1) Porcentaje de población que presenta carencia de Calidad y espacios de la vivienda. 

2) Porcentaje de familias que presentan alguna carencia de necesidades básicas de espacio y vivienda digna. 
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3) Porcentaje de población que presenta Rezago educativo. 

4) Porcentaje de población que presenta carencia de acceso a Servicios de salud. 

Componentes:  

 Objetivos:  

Objetivo de FAISMUN:  

“Proyectos de infraestructura social básica financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM), cuya contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social”  

 Supuestos:  

1) Los municipios utilizan los recursos del FAISMUN de acuerdo a la normatividad aplicable. 

2) Los municipios generan sinergias o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes 

de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura social básica. 

3) Los municipios tienen capacidad para identificar a las personas que presentan las carencias de ‘calidad y 

espacios de la vivienda’ y ‘Servicios básicos en la vivienda’.  

 

 Indicadores:  

1) Porcentaje de proyectos financiados con recursos del FAISMUN al primer trimestre, con respecto al total de 

proyectos financiados en el mismo trimestre.  

 

Actividades: 

 Objetivos:  

Los objetivos son pertinentes ya que se requieren para entregar los componentes, pero adolecen de al menos dos 

fundamentales, los cuales harían referencia a la “Transferencia de recursos para el financiamiento de los proyectos” y 

“contratación de los proveedores o ejecutores de los proyectos”, o bien, “Adquisición de materia prima o herramientas 

para el desarrollo de los proyectos”, actividades que se recomienda incluir en la MIR del FAISMUN.  

 

Asimismo, se recomienda agrupar a los siete objetivos que hacen referencia al “registro de proyectos” en un solo 

objetivo a nivel Actividad. 

 

 Supuestos: además de los supuestos especificados se recomienda considerar el siguiente en cada objetivo a nivel 

Actividad: 

“Los funcionarios locales asisten a las capacitaciones sobre el FAISMUN, asimilan la información proporcionada en 

ellas y aplican sus conocimientos en la operación, gestión y aplicación de los recursos del FAISMUN”.  
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 Indicadores:  

“Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAISMUN respecto del total de municipios del país”,  

“Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país” y “porcentaje de municipios 

que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país” los indicadores no son los más pertinentes, debido a 

que están calculados en valores absolutos, lo que no recomienda la Metodología de Marco Lógico ni la Guía para la 

construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la SHCP, la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  

 

Al respecto, se recomienda modificarlos y agruparlos en un solo indicador: “porcentaje de proyectos ejecutados con 

respecto a los proyectos registrados” asimismo, se recomienda agregar los siguientes indicadores: “porcentaje de 

recursos transferidos a los municipios, para financiar proyectos de infraestructura social básica hasta el trimestre de 

referencia ejecutados, con respecto al total de proyectos planeados y autorizados acuerdo a la normatividad 

aplicable”.  Ver Anexo 6 relativo al FAISMUN. 

 

III. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

26. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no 

monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000  y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, 

forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los 

capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios 

para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es 

superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 
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RESPUESTA: SÍ 

 

Nivel  Criterios 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 

 

De acuerdo con los rubros generadores de gasto, el FAISMUN contribuye directamente con el logro de ciertos 

objetivos por medio de la clasificación de gastos que comprenden erogaciones indirectas. En el caso de los gastos 

indirectos, con cargo al FAISMUN, se describen dos componentes vinculadas a la verificación y seguimiento de las 

obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan 

con los fines específicos del FAISMUN, a que se refiere el párrafo cuarto del apartado A del artículo 33 de la LCF. 

 

No obstante, su principal distinción de gastos asociados, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria; 

 

27.1 En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las fuentes de información 

utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, y las áreas de mejora identificadas. La información se 

debe incluir en el Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. El formato del Anexo se 

presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel 

e impreso. 

27.2 En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega a la población atendida en 

bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la 

población atendida. Se deberá cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000. 

27.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, información contable y 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Rendición de cuentas 

27. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página 

electrónica. 
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b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están 

actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que 

señala la normatividad aplicable. 

 

RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas. 

 

28.1 En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios de difusión de dichos 

mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a 

resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes. 

28.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo del programa, documentos 

oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los 

recursos de revisión.  

28.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 14 y 29. 

 

 

 

28. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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RESPUESTA: SÍ 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 

29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos 

documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características 

que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y 

disponible en un sistema informático.  

29.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de 

procedimientos y/o documentos oficiales.  

29.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 13 y 28. 
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IV. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 

 

29.  ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en 

qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El FAISMUN está dirigido a financiar obras y acciones sociales en sectores de la población que se encuentran en 

rezago social y pobreza extrema a través de rubros programáticos como: agua potable, alcantarillado, drenaje, 

electrificación, infraestructura básica de salud, educativa y productiva rural y mejoramiento de vivienda.  

 

Desde esta perspectiva, el FAISMUN mantiene cierta complementariedad y/o coincide con programas federales. Las 

políticas públicas con las que coincide, son aquellas cuyos objetivos son similares: Mejoramiento Urbano - PMU 

(CONAVI) Vivienda en Ámbito Urbano; Programa Nacional de Reconstrucción - Reconstrucción (Vivienda); Programa 

para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural; Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación 

Básica, administrados por la secretaria de Bienestar. 

 

Los programas federales que resultan ser complementarios al objetivo del FAISMUN se complementan 

fundamentalmente porque se dirigen a la atención específica del problema de la pobreza en términos de la 

precariedad en la que viven grupos de personas en contextos rurales y urbanos. Por lo que los programas se 

convierten en referentes de auxilio al ejercicio municipal. Sin embargo, los esfuerzos federales y estatales contribuyen 

al desarrollo de la atención a un problema que requiere cierta verificación de resultados.  

 

VII. VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL FAISMUN (PRIMER TRIMESTRE DEL 2024) 

 

Con base al presente ejercicio de verificación y aplicación a la forma en que el diseño del FAISMUN contribuye al 

desarrollo de una estructura administrativa local o municipal, queda en evidencia que la estructura de la administración 

local ha dejado en evidencia la necesidad de operar y administrar recursos para atender las distintas necesidades a 

las que la población vulnerable o que habita en las ZAP considera emergente. 

En términos generales, se trata de identificar y reconocer mecanismos de promoción y consolidación de resultados 

suficientes para atender a los niveles de precariedad social, por medio de la aplicación de recursos federales.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) tiene 

como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician 

directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas 

como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Por ello, se considera como fundamental analizar su impacto en el contexto 

del Municipio de Tantoyuca Veracruz, por medio de la integración de resultados.  

En lo que respecta a la evaluación en su fase de diseño, es necesario considerar que el padrón de beneficiarios aún 

no se tiene. Al 28 de marzo del 2024, hay obra planeada a ejecutar al primer trimestre del 2024 sin ejecución ni 

evidencia del fondo.  

En tanto, se recomienda al responsable de la planeación de obra que es necesario reconocer la importancia de la 

actualización de beneficiarios para posibles evaluaciones como evidencia del impacto del recurso como un medio 

generador de transparencia y rendición de cuentas, siendo ahí, donde se podría identificar uno de los principales retos 

en términos del fomento de información actual y necesaria para la óptima toma de decisiones en tiempo y forma 

establecidos.  

En lo respectivo a la planeación estratégica de operación del FAISMUN se considera necesario identificar que los 

indicadores no consideran aun la importancia de los esquemas de planeación estratégica por parte de quienes 

ejecutan recursos del FAISMUN.  

Respecto a la cobertura y focalización es necesario reconocer que la obra planeada a ejecutarse beneficia en el caso 

del Municipio de Tantoyuca en su cabecera municipal y que es necesaria la inversión en otras localidades como 

Tijeras,  El Chijolito,  Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales, El Valdez, 

Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El Aguacate Las Agujas, 

Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, 

Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar (Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, 

Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote 

Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La 

Chaca, La Chaca, Chacuaco, y Aquichal entre otras localidades con apremio social.  

Las obras planeadas en ejecución al amparo de FAISMUN para el ejercicio 2024 en el Municipio de Tantoyuca (2024) 

pueden contribuir al objetivo del fondo, sin embargo, es necesario que desde las reglas de operación para el manejo y 

aplicación de recursos, se defina la necesidad de considerar el seguimiento y la inversión en mantenimiento de obras.  
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Al mismo tiempo, se recomienda evidenciar la verificación de normas técnicas asociadas a las obras planeadas a 

ejecutar con el desarrollo del FAISMUN en el ejercicio 2024. Mientras la ejecución de las obras al amparo del fondo, 

se realiza en consideración las condiciones de pobreza en las localidades del Municipio de Tantoyuca (2024), las 

reglas de operación con las obras a ejecutar, no consideran el cumplimiento de normas técnicas y su conocimiento 

público. 

Finalmente, se reconoce que los resultados existen para el H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Ver. por lo que el 

desarrollo, operación y vigencia de los beneficios esperados dependerán de la forma en cómo se opera e interpreta la 

importancia del sistema en el contexto de la administración municipal; se plantean resultados esperados. 
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IX. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 
Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 
 
Justificación de la 

creación y del 
diseño del 
programa 

 
 
 
Se establece un problema, 
el objetivo del FAISMUN y 
características  

 
 
 
 
 

1, 2 y 3 

Actualizar el planteamiento del 
problema con base a la 
modernización de las fuentes de 
información que permiten identificar 
las ZAP por región municipal y de 
acuerdo con los esquemas de 
planteamiento necesarios para 
justificar la inversión. Asociado así 
el Fin del programa con el propósito 
ajustado a la estructura del mismo 
en medio de la actualización de las 
necesidades de inversión 

Debilidad o Amenaza 

 
 

 
Justificación de la 

creación y del 
diseño del 
programa 

El problema se identifica 
en medio de la solución 
netamente económica. Y 
justifica la atención del 
programa en medio de 
obras específicas y de un 
catálogo de inversión. Sin 
embargo, el Fin y 
Propósito hacen referencia 
a un problema reconocido 
en función a un contexto 
general no local. Por lo que 
no se actualiza o busca 
datos actuales. 

 
 
 
 
 

1, 2 y 3 

Actualizar los datos que refieren al 
problema el fin y propósito cambia 
de acuerdo con las localidades a ser 
atendidas en el contexto local. En el 
caso del municipio de Tantoyuca 
Ver. se tienen localidades con un 
número de necesidades de obras en 
ascenso, debido en parte a las 
consecuencias de la situación 
económica agravaba por la crisis de 
salud.   
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 

 
Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

El Propósito del 

programa está vinculado 

con los ODS; con la 

Agenda 2030 y en el 

contexto del plan estatal 

de bienestar para el 

Estado de Veracruz y 

Plan nacional de 

desarrollo en la vertiente 

de política de bienestar.  

 

 
 
 

 

4 y 5 

 
 
 

 
No aplica 

Debilidad o Amenaza 

 
 
 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

Es necesaria una mayor 

inversión y erogación en 

obras relacionadas con 

la infraestructura básica 

y educación, como 

mecanismos garantes 

de cambios en la 

población a largo plazo.  

 
 
 
 

6 

 
 

Relacionar el contexto de los 

objetivos y compromisos 

internacionales con las inversiones 

necesarias para lograr los cambios 

en las futuras generaciones.  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

La población potencial y 

objetivo cuentan con 

unidad de medida o por 

medio de los beneficiarios 

de obras. Por lo que están 

cuantificadas, la metodología para su cuantificación y fuentes de información son confiables y de acceso público. 

 

Los criterios de  

elegibilidad del programa 

refieren a una estructura 

general de identificación 

de beneficiarios. Por 

medio del estudio de 

campo, se pueden 

reconocer e identificar los 

beneficiarios de las obras.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7, 9 y 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Debilidad o Amenaza 

 
 
 
 

 
Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

 
La población objetivo no 

responde a una 

actualización al 2024. Las 

localidades del municipio 

en referencia, no obran en 

el ejercicio 2024 como las 

de mayor precariedad 

social, después de realizar 

una inspección de campo. 

Es necesario actualizar 

las ZAP por localidad en 

el Municipio.   

 
El FAISMUN, utiliza como 

referente el nivel de 

carencias y nivel de 

pobreza en localidades o 

ZAP, pero excluye el 

 
 
 
 
 
 

 
7, 9 y 10 

Replantear el problema, para que se 

identifique en su redacción a la 

población objetivo y el plazo para 

su revisión y actualización 

 
Establecer una estrategia de 

cobertura documentada para 

atender a la población objetivo del 

programa, la cual incluya al 

menos lo siguiente: la definición de 

la población objetivo, las metas de 

cobertura anual, el horizonte de 

mediano y largo plazo y la 

congruencia con el diseño y el 

diagnóstico del programa 
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desarrollo de esquemas 

de identificación que 

condicionan su eficacia, 

como el acceso a 

servicios de salud que se 

consideran determinante 

para la eficacia de 

proyectos que buscan 

impactar en la reducción 

de los niveles de pobreza.  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padrón de 

Beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

El tipo de recurso 

otorgado a los 

beneficiarios del 

FAISMUN se reconoce 

por medio de las normas y 

criterios de operación. No 

obstante, los beneficiarios 

no son públicos, se 

encuentran en archivo y 

posesión de la Dirección 

municipal.  

 

No obstante la 

identificación de 

beneficiarios se encuentra 

en posesión de los 

recursos sistematizados y 

de acceso público de la 

Secretaria de Bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Debilidad o Amenaza 

 
 

 
Padrón de 

beneficiarios 

mecanismos de 

atención 

El avance de obras 

planeadas y ejecutadas 

en el 2024 debería ser de 

acceso público. Y de igual 

manera, el padrón de 

beneficiarios de las obras 

ejecutadas.  

 

 
 
 
 

14 

 
 

Hacer públicos los procedimientos 

de avance y reporte de obras 

públicas.  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Evaluación y 
análisis de la 

Matriz de 
Indicadores para 

Resultados 

 

MIR del        programa 

presupuestario 

 

 

16 a 26 

La MIR utilizada debe relacionar los 

alcances temporales y de análisis a 

propósito del FAISMUN. 

Debilidad o Amenaza 

 
 

 
Evaluación y 

análisis de la 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados 

La MIR del programa 

presupuestario tiene 

carencias de relación 

lógica vertical y  horizontal. 

 
No se cuenta con la 

totalidad de los 

indicadores y fichas 

técnicas utilizadas para la 

medición de impactos del 

FAISMUN. 

 
 
 
 

 
16 a 26 

 

Organizar la Matriz de Indicadores 

para Resultados para la lógica de 

dependencia y relación de 

variables sea vertical y horizontal 

 
Establecer indicadores, medios de 

verificación y fichas técnicas para 

el Fin, Propósito, Componente y 

Actividades 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto y 
rendición de 

cuentas 

El programa identifica y  

cuantifica los gastos en   

los que incurre

 para  generar los bienes 

y los  servicios 

(Componentes) que 

 ofrece y 

 los desglosa conforme a 

los clasificadores 

presupuestarios emitidos 

por el CONAC 

 

Los  mecanismos  

de  transparencia y 

rendición  de cuentas del 

programa   cumple

 con

 las características 

establecidas 

 

Los procedimientos de 

ejecución de obras y/o 

acciones del programa 

cumple con las 

características  

establecidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27, 28 y 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Debilidad o Amenaza 

 
 

Presupuesto y 

Rendición de 

cuentas 

 
El programa no desglosa 

los gastos en las 

categorías: Gastos en 

operación, Gastos en 

mantenimiento, Gastos en 

capital, Gasto unitario 

 
 
 

27 

Desglosar las categorías de gastos 

de operación, mantenimiento, de 

capital y unitario, con el fin de 

poder identificar cuánto del total del 

presupuesto del programa llega a la 

población atendida en bienes y/o 

servicios, monetarios o no 

monetarios 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de posibles 
complementariedades 
y coincidencias con 
otros programas 
federales 

 

No existen 

complementariedades 

identificadas 

 
 

 

30 

 
 

No existen 

complementariedades 

identificadas 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de  posibles 
complementarieda 
des y coincidencias 
con otros programas 

federales 

 

No existen 

complementariedades 

identificadas 

 
 

 
30 

 
 

No existen 

complementariedades 

identificadas 
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X. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada una de 

sus secciones. La extensión máxima es de dos cuartillas. 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FAISMUN) tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que benefician directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conocidas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

De esta manera, en el marco de esta evaluación se pueden identificar como principales argumentaciones que 

existen oportunidades a favor del desarrollo presente:   

 El ejecutor directo del gasto como es el Municipio de Tantoyuca, Veracruz domina el proceso de 

gestión de recursos y su aplicabilidad en medio de las necesidades en la Cabecera Municipal.  

 Existe un proceso de planeación para apoyar la definición de prioridades y de necesidades en el marco 

del Municipio en cuestión, en medio de la estructura reconocida.  

 Destaca en el proceso de planeación a las obras con los numerales 2024301550083, 

2024301550084, 2024301550085, 2024301550086, 2024301550087, 2024301550088, 

2024301550089, 2024301550090, 2024301550091, 2024301550092, 2024301550093, 

2024301550094, 2024301550095, 2024301550096, 2024301550097, 2024301550098, 

2024301550099, 2024301550100, 2024301550101, 2024301550102, 2024301550103, 

2024301550104, 2024301550105, 2024301550106, 2024301550107, 2024301550108, 

2024301550109, 2024301550110, 2024301550111, 2024301550112, 2024301550113, 

2024301550114, 2024301550115, 2024301550116, 2024301550117, 2024301550118, 

2024301550119, 2024301550120, 2024301550121, 2024301550122, 2024301550123, 

2024301550124, 2024301550125, 2024301550126, 2024301550127, 2024301550128, 

2024301550129, 2024301550130, 2024301550131, 2024301550132, 2024301550133, 

2024301550134,  2024301550135, 2024301550136, 2024301550137 y 2024301550138, como las 

obras que tendrán un  mayor impacto en el desarrollo de las comunidades y localidades. 

 Se busca cumplir con la normatividad aplicable en materia de la ejecución y administración del 

FAISMUN en medio de las necesidades reconocidas. 
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  Cumplieron con la normatividad vigente en el marco de la identificación de recursos y gestiones 

relacionadas con las normas aplicables al uso del FAISMUN. Por lo que se privilegia su actuar de 

forma transparente y de rendición de cuentas. 

 

Adicionalmente, se debe incluir la Tabla “Valoración Final del diseño del programa” con la información de cada 

tema. El formato de dicha tabla se presenta a continuación:  

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Diseño Medio Se cuenta con 1 ASM del programa. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Medio Se cuenta con 2 ASM del programa 

Cobertura y 
Focalización 

Medio Se cuenta con 1 ASM del programa 

Operación Alto No se identifican hallazgos  

Percepción de la 
Población Atendida 

Bajo Se cuenta con 5 ASM del programa 

Resultados   Medio Se cuenta con 2 ASM del programa 

Valoración Final Nivel promedio del total de temas  Medio  

 

 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 

NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

Dr. Oscar González Muñoz 
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*COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN GESTIÓN MUNICIPAL DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 
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ANEXOS 
 

Formato del Anexo 1 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y sus demarcaciones en el Distrito Federal   

Modalidad: Trimestral 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz  

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Tantoyuca Veracruz  

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2024 

 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Clar
o 

Relev
ante 

Económ
ico 

Monitore
able 

Adecua
do 

Definic
ión 

Unid
ad de 
medi

da 

Frecue
ncia de 
medici

ón 

Lín
ea 

bas
e 

Met
as 

Comportamiento 
del indicador 

Fin Porcentaje de  
variación de  
hogares en  
pobreza 
extrema 

(Sumatoria 
de hogares  
en  pobreza  
extrema  en  
las  
entidades  
federativas  
N/ total de 
hogares en 
las  
entidades  
federativas  
N‐ 
1) X 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 
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Propósito  Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia por 
acceso a 
servicios 
básicos de la 
vivienda 

 (Personas 
con carencia 
por servicios 
básicos de la 
vivienda en 
el año t/total 
de habitantes 
en el año t 
)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

 Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento 
de proyectos de 
servicios 
básicos 
respecto al total 
de recursos 
FAISMUN 

(Monto de 
recursos 
destinados a  
proyectos de 
servicios 
básicos en la 
vivienda  en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente/Mo
nto total de 
recursos 
programados  
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Compone
nte 

Porcentaje de 
proyectos de 
servicios 
básicos en la 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 

(Número de 
proyectos de 
servicios 
básicos en la 
vivienda 
financiados 
por el 
FAISMUN en 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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financiados con 
recursos del 
FAISMUN 

el ejercicio 
fiscal 
corriente/Nú
mero total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

 Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento 
de proyectos de 
calidad y 
espacios de la 
vivienda 
respecto del 
total de 
recursos 
FAISMUN 

(Monto de 
recursos del 
FAISMUN 
destinados a  
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
la vivienda 
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente/Mo
nto total de 
recursos 
programados  
del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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 Porcentaje de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FAISMUN 

(Número de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
la vivienda 
financiados 
con el 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente/Nú
mero total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
de salud 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FAISMUN 

(Número de 
proyectos de 
infraestructur
a de salud 
financiados  
con el 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente/Nú
mero total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

 Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura 
de alimentación 
respecto del 
total de 
recursos 
FAISMUN 

(Monto de 
recursos del 
FAISMUN 
destinados a  
proyectos de 
infraestructur
a de 
alimentación 
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente/Mo
nto total de 
recursos del 
FAISMUN 
programados  
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados con 

(Número de 
proyectos de 
infraestructur
a educativa 
financiados  
con el 
FAISMUN en 
el ejercicio 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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recursos del 
FAISMUN 

fiscal 
corriente/Nú
mero total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

 Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
de alimentación 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FAISMUN 

(Monto de 
recursos del 
FAISMUN 
destinados a  
proyectos de 
infraestructur
a de 
alimentación 
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente/Mo
nto total de 
recursos del 
FAISMUN 
programados  
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

Si Si Si Si Si Si Si 
 

Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
recursos 

(Número de 
proyectos de 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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destinados al 
financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
recursos 
FAISMUN 

servicios 
básicos en la 
vivienda 
financiados 
por el 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente/Nú
mero total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

 Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento 
de otros 
proyectos 
respecto del 
total de 
recursos 
FAISMUN 

(Monto de 
recursos del 
FAISMUN 
destinados a  
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
la vivienda 
en el 
ejercicio 
fiscal 
corriente/Mo
nto total de 
recursos 
programados  
del 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

 Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura 
de salud 
respecto del 
total de 
recursos 
FAISMUN 

(Número de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
la vivienda 
financiados 
con el 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente/Nú
mero total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
corriente)*10
0 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
otros proyectos 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FAISMUN 

 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Actividad  Porcentaje de 
proyectos 
Complementari
os registrados 
en la MIDS 

 (Sumatoria 
de proyectos 
complementa
rios  
registrados 
en la MIDS al 
trimestre 
correspondie
nte/Sumatori
a de 
proyectos 
totales 
registrados 
en la MIDS al 
trimestre 
correspondie
nte)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 
directa 
registrados en 
la MIDS 

(Sumatoria 
de proyectos 
de 
contribución 
directa 
registrados 
en la MIDS al 
trimestre 
correspondie
nte/Sumatori
a de 
proyectos 
totales 
registrados 
en la MIDS al 
trimestre 
correspondie
nte)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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 Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en 
la MIDS 

(Sumatoria 
de otros 
proyectos  
registrados la 
MIDS al 
trimestre 
correspondie
nte/Sumatori
a de 
proyectos 
totales 
registrados 
en la MIDS al 
trimestre 
correspondie
nte)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
proyectos 
FAISMUN 
registrados en 
la MIDS que 
tienen avance 
físico y 
financiero en el 
SFU 

(Número 
total de 
proyectos 
FAISMUN 
registrados 
en la MIDS 
que tienen 
información 
de avance 
físico 
financiero en 
el 
SFU/Número 
total de 
proyectos 
registrados 
en la 
MIDS)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 



 
 CIMEDS-EVALUACIÓN FAISMUN (PRIMER TRIM. 2024)  

 

 

 
 
 
 

DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ 
COORDINADOR GRAL. DE EVALUACIÓN FAISMUN 

 Porcentaje de 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
que reportan 
MIDS respecto 
del total de 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federa 
del país 

(Número de 
municipios y 
demarcacion
es 
territoriales 
del Distrito 
Federal  que 
reportan en 
la página 
electrónica 
de la 
Secretaria 
del 
BIENESTAR 
/Total de 
municipios 
del país)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 Porcentaje de 
municipios 
capacitados 
sobre el 
FAISMUN 
respecto del 
total de 
municipios del 
país 

(Número de 
municipios 
capacitados 
sobre el 
FAISMUN en 
el ejercicio 
fiscal 
correspondie
nte / Total 
municipios 
del país 
)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Formato del Anexo 2 “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y sus 
demarcaciones en el Distrito Federal   

Modalidad: Trimestral 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz  

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tantoyuca 
Veracruz  

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2024 

 

 

Nivel 
de 

objet
ivo 

Nomb
re del 
indica

dor 

Meta 
(% 

esper
ado 
de 

cump
limie
nto 
del 

indic
ador 
atend
ido) 

Unidad 
de 

medida 

Justificación Orien
tada 

a 
impul
sar el 
dese
mpeñ

o 

Justificació
n 

Fa
cti
bl
e 

Justif
icaci
ón 

Propuest
a de 

mejora 
de la 
meta 

Fin Porce
ntaje 
de  
variaci
ón de  
hogare
s en  
pobrez
a 
extrem
a 

 80% Sí Se busca reducir el 
número de hogares con 

pobreza extrema por 
medio de una mayor 

inversión pública 

Sí  Evidencia el 
impacto del 

fondo 
operado  

Sí Se 
benefi
cia a 

la 
pobla
ción 
en 

condi
ción 
de 

preca
riedad

   

Gestión 
de 

mayores 
recursos 

e 
inversión 
para el 

desarrollo 
y 

operación 
del 

fondo.   

Prop
ósito 

 Porce
ntaje 
de 
poblac
ión 
que 
presen
ta 
carenc
ia por 
acces
o a 

 12% Sí  El incremento de la 
precariedad social ha 
dificultado el nivel de 

inversión social 

Sí El objetivo 
del 

FAISMUN es 
contribuir en 
el desarrollo 

de la 
inversión 
dirigida a 
población 
objetivo 

Sí Contri
buye 
con el 
desar
rollo 

munic
ipal y 
del 

entor
no 

local  

Gestión 
de 

mayores 
recursos 

e 
inversión 
para el 

desarrollo 
y 

operación 
del 

fondo.   



 
 CIMEDS-EVALUACIÓN FAISMUN (PRIMER TRIM. 2024)  

 

 

 
 
 
 

DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ 
COORDINADOR GRAL. DE EVALUACIÓN FAISMUN 

 

 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

 

 

 

  

servici
os 
básico
s de la 
viviend
a 

Com
pone
nte 

 Porce
ntaje 
de 
proyec
tos 
registr
ados 
en la 
MIDS 

 100% Sí Es el número de 
proyecto sujetos a 
modificación en el 

ejercicio 2024  

Sí Evidencia el 
número de 
obras con 
impacto 

esperado 

Si  Contri
buye 
a la 

transp
arenci
a del 
fondo 

Gestión 
de 

mayores 
recursos 

e 
inversión 
para el 

desarrollo 
y 

operación 
del 

fondo.   

Com
pone
nte 

 Porce
ntaje 
de 
proyec
tos 
finaliza
dos 
confor
me a 
lo 
report
ado en 
la 
MIDS 

 100% Sí Es el número de 
proyecto sujetos a 
modificación en el 

ejercicio y ejecutados 
en el ejercicio 2024  

Sí Evidencia el 
número de 
obras con 
impacto 

esperado 
realmente 
ejecutados 

Si  Contri
buye 
a la 

eficac
ia del 
fondo  

Gestión 
de 

mayores 
recursos 

e 
inversión 
para el 

desarrollo 
y 

operación 
del 

fondo.   
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Formato del Anexo 3. “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

Capítulo del gasto Concepto Total Categoría 

 
 
 
 
1000: Servicios 
Personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER PERMANENTE 

 
- 

 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER TRANSITORIO 

 
- 

 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 
ESPECIALES 

-  

1400 SEGURIDAD SOCIAL -  
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
-  

1600 PREVISIONES -  
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES 

PÚBLICOS 
-  

Subtotal Capítulo 1000 -  

 
 
 
 
 
 
 
2000: Materiales y 
Suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 
EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARTÍCULOS OFICIALES 

 
- 

 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS -  

2300 MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 
- 

 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

 
- 

 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, 
FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

 
- 

 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

-  

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

 
- 

 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 
SEGURIDAD 

-  

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES 

 
- 

 

Subtotal Capítulo 2000 -  

 
 
 
 
 

 
3000: Servicios 
Generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS -  
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO -  

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

 
- 

 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y COMERCIALES 

 
- 

 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

 
- 

 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PUBLICIDAD 

 
- 

 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS -  
3800 SERVICIOS OFICIALES -  
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES -  

Subtotal Capítulo 3000 -  
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40004000: 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 

 
- 

 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO 
DEL SECTOR PÚBLICO 

 
- 

 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES -  
4400 AYUDAS SOCIALES -  
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES -  

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 

 
- 

 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

-  

4800 DONATIVOS -  
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR -  

Subtotal Capítulo 4000 -  

 
 
 
 
5000: Bienes 
muebles e 
inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

-  

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

 
- 

 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO 

 
- 

 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -  
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD -  
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
-  

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS -  
5800 BIENES INMUEBLES -  

 

 5900 ACTIVOS INTANGIBLES -  
Subtotal Capítulo 5000 -  

 

 
6000: 
Obras 
Públicas 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

$319,469,4400
0a ejercer en el 
año 2024 

 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS -  

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES 
DE FOMENTO 

 
- 

 

Subtotal Capítulo 6000 $ 
319,469,440 
 00 a ejercer en 
el año 20240 

 

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna pero con el 
mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 
"No Aplica) 

categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos de 
operación 
directos 

 Se recomienda atender el ASM – FODA 

Gastos de 
operación 
indirectos 

 Se recomienda atender el ASM – FODA 

Gastos de 
Mantenimiento 

 No aplica a la administración del FAISMUN (2024) esta erogación.  

Gastos de 
Capital 

 No aplica a la administración del FAISMUN (2024) esta erogación. 
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Gasto Total  $ 319,469,440.00a ejercer en el año 2024 

Gastos Unitarios  Erogaciones en obra identificados por medio del plan general de 
inversión FAISMUN (2024) 
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Formato del Anexo 4. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de 
desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 

Nombre del Programa: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y sus 
demarcaciones en el Distrito Federal   

Modalidad: Trimestral 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz  

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tantoyuca 
Veracruz  

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2024 

 

 

 

 
 
 

Nombr
e del 

progra
ma 

 
 
 

Modali
dad y 
clave 

 
 
 

Dependen
cia/ 

Entidad 

 
 
 

 
Propósito 

 
 
 

Pobla
ción 
objet
ivo 

 
 
 

Tipo 
de 

apoyo 

 
 
 

Co
ber
tur
a 

ge
ogr
áfic

a 

 
 
 

Fuentes 
de 

informa
ción 

 
 

¿Coinci
de con 

el 
progra

ma 
evaluad

o? 

 

 
¿Se 

compleme
nta con el 
programa 
evaluado? 

 
 
 

 
Justific
ación 

No 
aplic
a 

No 
aplic
a 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplic
a 

No 
aplic
a 

N
o 
ap
lic
a 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EN 

EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ. PRIMER TRIMESTRE 2024 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 

25/03/2024 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 

05/04/2024 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

 

Nombre: C.p. Juan Nezahualcóyotl Castillo Badillo  Unidad administrativa: Tesorería del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Conocer el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) en el contexto administrativo del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, como una forma de evaluación de diseño esperado, por medio de la 

gestión de autoridades municipales en el ejercicio del primer trimestre del 2024. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1.6.1 Analizar el desempeño de la gestión, de la planeación estratégica; cobertura y focalización del 

FAISMUN en el marco del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz en el primer trimestre del 2024. 

1.6.2 Conocer la percepción ciudadana obtenida por medio de las obras planeadas al amparo del fondo 

FAISMUN como una forma de identificar de manera inicial y como primer ejercicio de evaluación en el 

municipio, la forma en que se gestionan y aplican recursos.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

A partir del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos que las entidades, los municipios 

y las demarcaciones del Distrito Federal reciban del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) se deben destinar exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social, conforme lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y lo considerado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

El FAISMUN se divide en a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN, 

2024), cuyos recursos deben ser destinados por los municipios a la atención de proyectos para agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 
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infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural, y b) Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), cuyas obras y acciones 

tienen un impacto en el ámbito regional o intermunicipal.  

Así, el presente documento se realizó en el marco de las obras reportadas financiera y técnicamente 

finalizado para el Primer trimestre del 2024. Por lo que la importancia del presente documento, destaca en el 

contexto de la información obtenida y percibida en el marco de la presente evaluación.  

La inversión final del primer trimestre del 2024, para el Municipio de Tantoyuca Veracruz, será de $268, 

840,141.00 de manera proyectada al ejercicio 2024.  

De acuerdo con el Programa Anual de Inversión para el ciclo fiscal 2024 y de seguimiento al 2023, la obra 

planeada al primer trimestre del 2024 reconocerá obras con impacto directo entre la población, por lo que las 

obras en proceso de gestión podrían contribuir a la eficacia del fondo.  

En el municipio de Tantoyuca Veracruz posee una dispersión de 301 localidades, de acuerdo con el INEGI 

(2020-2024), en el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL (2024), la población total en el municipio 

es 100,009 personas , la población de 15 años o más analfabeta  10.9% , población de 6 a 14 años que no 

asiste a la escuela  es 4.1%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta 47.9%, la 

población sin derechohabiencia a servicios de salud es 22.7%, las viviendas con piso de tierra 17.9%, las 

viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.8%, viviendas que no disponen de agua entubada de la 

red pública 52.3%, las viviendas que no disponen de drenaje  53.9%, las  viviendas que no disponen de 

energía eléctrica 4.7%, las viviendas que no disponen de lavadora 72.9% y las viviendas que no disponen de 

refrigerador 31.4%. El grado de rezago social es alto y el lugar que ocupa en el contexto nacional de acuerdo 

con el Índice de Rezago es el 257. 

El proceso de recabo de la información, se logró a través de la aplicación del formulario compuesto por 34 

preguntas abiertas, y fue aplicada a los instrumentos de planeación realizados por los responsables y 

gestores del fondo en el Municipio de Tantoyuca, Ver. para el primer trimestre del 2024. Las posibles 

respuestas para cada pregunta se definieron con posibilidad de ampliar sus explicaciones: 

1. SI, SE JUSTIFICA 

2. SI PERO NO JUSTIFICA  

3. NO  

Siendo la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la primera opción.  

De esta manera, este trabajo presenta los resultados de la evaluación del desempeño del fondo FAISMUN en 

el marco de los Criterios de Diseño en la planeación de obra y resultados esperados con la finalidad de tener 

un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas para alcanzar 

resultados, por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz.  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas X_ Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se utilizó la entrevista estructurada se aplicó al equipo responsable de Ramo 033 del Municipio de 
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Tantoyuca, Veracruz.  

  

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Con el fin de generar los resultados de la evaluación respecto al primer trimestre del 2024, los estudios de 

gabinete logrados permitieron al equipo de trabajo de la presente evaluación, solicitar apoyo a la 

dependencia responsable y ejecutora directa del fondo para responder algunos cuestionamientos respecto 

al manejo del fondo FAISMUN por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Ver. a partir del siguiente material físico 

y documental:  

1. Ficha técnica del Fondo 

2. Matriz de Marco Lógico del Fondo 

3. Plan Estatal de Desarrollo 

4. Plan Municipal de Desarrollo publicado 

5. Documento técnico de análisis y demanda de atención al problema 

6. Objetivo estratégico identificado por el Fondo 

7. Diagnóstico Situacional del Fondo  

8. Padrón de Beneficiarios 

9. Características de Selección de Beneficiarios  

10. Reglas de operación del Fondo  

Acorde con los anteriores factores de estudio y de acuerdo con la información obtenida directamente del 

personal responsable de ejecutar el FAISMUN para la gestión y aplicación de recursos en el marco del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En el contexto de la alinealidad entre el Plan Estatal-Municipal de Desarrollo (2022-2025) se demostró 

que el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Ver. continua su realizando su trabajo y gestión de obras. Por lo que 

las obras a ejecutar se encuentran en el marco del Plan Municipal de Desarrollo conforme al rubro desarrollo 

de obra pública de impacto social. Las obras a ejecutar contribuyen al desarrollo de las infraestructura y las 

condiciones de vida entre población vulnerable, de acuerdo con lo planeado. 

 Respecto a los componentes –bienes y servicios- que entrega el FAISMUN  queda demostrada la 

importancia del fondo en la atención específica del problema de la exclusión social y pobreza local, por 

medio de la utilización del fondo FAISMUN.  En el ejercicio 2024, destaca la obra consistente en el 

desarrollo del programa de caminos rurales, agua-saneamiento y urbanización. 
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PROGRAMA NUMERO DESCRIPCION LOCALIDAD 

    

Vivienda 2024301550001 Construcción de  colector de captación de agua 
pluvial, 121, en la colonia azteca. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550002 Construcción de  colector de captación de agua 
pluvial, 35, en la colonia del valle. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550003 Construcción de pavimentación, con concreto 
hidráulico en calle Teotihuacán, entre calles Rafael 
Ramírez y 30 de octubre; y en calle 30 de octubre, 
entre calles Teotihuacán y 21 de marzo, de la 
colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550004 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle el roble, entre calles Salvador 
Díaz Mirón y Cedral, de la colonia el rastro. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550005 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: las mesas, San Gabriel. 

Las mesas 
san Gabriel 
(las mesas) 

Vivienda 2024301550006 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: san jerónimo, Santa clara. 

San Jerónimo 

Vivienda 2024301550007 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: palma sola, laja. 

Palma sola 

Vivienda 2024301550008 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
localidades de: Jumal, cardonal; y pedernal. 

Jumal 

Vivienda 2024301550009 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en la 
localidad de: el jobo, Aquiche. 

El Jobo 
Aquiche 

Vivienda 2024301550010 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: el manantial, Chopopo. 

El manantial 

Vivienda 2024301550011 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: limón, limón. 

El limón 

Vivienda 2024301550012 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Cornizuelos, Chijolar. 

Cornizuelos 

Vivienda 2024301550013 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: el mirador, Chila Pérez. 

El Mirador 

Vivienda 2024301550014 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en la 
colonia: cebadilla. 

Tantoyuca 

Caminos rurales 2024301550015 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: La Estanzuela.  

La Estanzuela 

Caminos rurales 2024301550016 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Monte Grande, Limón.  

Monte grande 

Caminos rurales 2024301550017 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: El Brasilar.  

El Brasilar 

Caminos rurales 2024301550018 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Cerro, San Gabriel.  

Cerro san 
Gabriel 

Caminos rurales 2024301550019 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Corral viejo, Laja primera.  

Corral Viejo 
Laja primera 

Caminos rurales 2024301550020 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: zapotal, San Lorenzo.  

Zapotal San 
Lorenzo 

Caminos rurales 2024301550021 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: cuesta del toro, Xiloxúchitl.  

Cuesta del 
Toro 

Electrificación 2024301550022 Ampliación de electrificación rural  en la localidad 
de: el coyol, Santa Clara.  

El Coyol 
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Caminos rurales 2024301550023 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: guayabo Chico, Laja segunda. 

Guayabo 
Chico 

Caminos rurales 2024301550024 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Placetas, Laja. 

Placetas 

Gastos indirectos 2024301550025 Servicios profesionales, técnicos para la supervisión 
y control de obras del ejercicio 2024, (con cargo al 
3% de gastos indirectos). 

Tantoyuca 

Caminos rurales 2024301550026 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: El nopal, Galera. 

El nopal 

Caminos rurales 2024301550027 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Horcón Chote, Chijolar.  

Horcón chote 
chijolar 

Caminos rurales 2024301550028 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: la lomita, Mincuiní.  

La lomita 

Caminos rurales 2024301550029 Rehabilitación de caminos rurales; camino de la 
localidad, coyoles a la localidad de Santa Rita.  

Coyoles 

Caminos rurales 2024301550030 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: El Maguey, Sabana Grande. 

El maguey 
sabana 
grande 

Caminos rurales 2024301550031 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el terrero, Santa Clara.  

El terrero 

Caminos rurales 2024301550032 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el mamey, San Gabriel. 

El mamey san 
Gabriel 

Caminos rurales 2024301550033 Rehabilitación de caminos rurales;   tramo la peña a 
mancornaderos de la localidad de Huizache, Laja 
primera. 

Huizache laja 

Caminos rurales 2024301550034 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Casas Viejas.  

Casas viejas 

Caminos rurales 2024301550035 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el ojite (ojite el rodeo), Chila Pérez.  

El ojite (ojite el 
rodeo) 

Caminos rurales 2024301550036 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: guayabal Segunda, Aquiche.  

Guayabal 
segunda 

Caminos rurales 2024301550037 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: El lindero, Tametate. 

El lindero 

Caminos rurales 2024301550038 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: guayabal grande, Chila Pérez. 

Guayabal 
grande 

Caminos rurales 2024301550039 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Huizache, Aquiche.  

Huizache 

Caminos rurales 2024301550040 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Las Víboras, Chijolar. 

Las víboras 

Caminos rurales 2024301550041 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: El chote.  

El chote 

Caminos rurales 2024301550042 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Palma Redonda. 

Palma 
redonda 

Caminos rurales 2024301550043 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Cerro La Campana, Tametate. 

Cerro la 
campana 

Caminos rurales 2024301550044 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: el aguacate, Limón.  

El aguacate 

Caminos rurales 2024301550045 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en la 
localidad de: Tampatel, Tametate.  

Tampatel 

Vivienda 2024301550046 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de Monte Grande, Laja segunda. 

Monte grande 

Vivienda 2024301550047 Construcción de cuartos dormitorio, 14, en la 
localidad de: El Nopal, Galera. 

El nopal 
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Vivienda 2024301550048 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: ejido tecomate, Chopopo.  

Ejido 
tecomate 
chapopo 

Vivienda 2024301550049 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Zapotal Segundo, Chote. 

Zapotal 
segundo 

Vivienda 2024301550050 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Rancho Nuevo, San José. 

Rancho nuevo 
san josé 

Vivienda 2024301550051 Construcción de cuartos dormitorio, 25, en la colonia 
El Abra. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550052 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: Dante Delgado y Guadalupe Victoria. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550053 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: La Higuera, Limón. 

La higuera 

Vivienda 2024301550054 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en la 
localidad de: Callejón, Santa Clara. 

Callejón santa 
clara 

Vivienda 2024301550055 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de: Tazajera. 

Tazajera 

Vivienda 2024301550056 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: el coyol, Pecero. 

El coyol 

Vivienda 2024301550057 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Cornizuelo, Aquiche. 

Cornizuelo 

Vivienda 2024301550058 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Maguey primero, Tecomate. 

Maguey 
primero 

Vivienda 2024301550059 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Chijolar Grande.  

Chijolar 
grande 

Vivienda 2024301550060 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: La Papatla. 

La papatla 

Vivienda 2024301550061 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de: Loma de Franco. 

Loma de 
franco 

Vivienda 2024301550062 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Palmar, Aquiche Primero. 

Palmar 
Aquiche 
Primero 

Vivienda 2024301550063 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: mezquital, Chila Pérez. 

Mezquital 
chila pérez 

Vivienda 2024301550064 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Zoyotitla. 

Zoyotitla 

Vivienda 2024301550065 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Vivienda 2024301550066 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: El Palmar, San Gabriel. 

El palmar 

Vivienda 2024301550067 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
colonias: Pamesina y Banrural. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550068 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: Jagüey Hidalgo, Altamirano y Fernando 
Gutiérrez Barrios. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550069 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
colonias: El Rastro, Poza Azul, y El Naranjo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550070 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: del Valle y La Pedrera. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550071 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la colonia 
Escuadrón 201. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550072 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en las 
colonias: ex Hacienda Tametate y Morelos. 

Tantoyuca 
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Vivienda 2024301550073 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en las 
colonias: Wash y Adolfo Ruíz Cortines. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550074 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
colonia: Las Casitas. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550075 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Cuitláhuac, de la colonia Cerro de 
la cruz.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550076 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle simón bolívar, entre calles 
artículo 123 y Quintana Roo, de la colonia Santa Fe.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550077 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle bella vista de la colonia cerro de 
la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550078 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Naucalpan, entre Calles, 
Xochimilco y Tecomate de la Colonia La Garita.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550079 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en callejón palma,  entre calles palma y 
pino Suárez de la colonia El Rastro.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550080 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle art. 123, entre calles, art. 27 y 
Valladolid, de la colonia Pamesina. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550081 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Rodrigo Díaz de vivar, entre 
calles Manuel Altamirano y Miguel Alemán, de la 
colonia 18 de marzo. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550082 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Río Nautla, entre calles Río 
Tamesí y Río Tonalá, de la colonia El Abra.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550083 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle república de Colombia, entre 
calles, república del salvador y zarco, de la Colonia 
Banrural.  

Tantoyuca 

Equipamiento 
urbano 

2024301550084 Rehabilitación de techado (s);  en gradas de espacio 
público multideportivo; campo deportivo Ada, de la 
Colonia Platanal. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550085 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en preparatoria; Tebaev 
´´Ixcanelco´´ clave: 30eth0302r, de la localidad: 
Ixcanelco.  

Ixcanelco 

Educación 2024301550086 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria, (doce 
aulas) en escuela Guadalupe Victoria, clave: 
30dpr1322g, de la colonia Guadalupe Victoria. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550087 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria; 
(quince aulas) en telesecundaria  Raúl Lince 
Medellín. Clave: 30dtv1027d de la localidad: La 
Estanzuela. 

La estanzuela 

Educación 2024301550088 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria; 
(once aulas) en telesecundaria,  Sor Juana Inés de 
la cruz. Clave: 30dtv0639w de la localidad: las 
agujas, Xiloxúchitl. 

Las agujas 

Educación 2024301550089 Rehabilitación de aulas en escuela; (seis aulas) en 
preescolar Federico Froebel, clave: 30ejn0704p, de 

Tantoyuca 
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la colonia Banrural.  

Educación 2024301550090 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en preparatoria; Telebachillerato el 
´´Porvenir Chopopo´´ clave: 30eth0603n, de la 
localidad: El Porvenir Chopopo.  

El porvenir 
Chopopo 

Educación 2024301550091 Construcción de aula(s) en preescolar; (dos aulas),  
en preescolar ´´Sor Juana Inés de la Cruz´´ clave: 
30djn3517q de la localidad: El Ciruelar.  

Ciruelar Chote 

Educación 2024301550092 Construcción de aula(s) en preescolar; (un aula) en 
preescolar ´´Cuitláhuac´´, clave: 30djn0336m de la 
localidad: San Sebastián. 

San Sebastián 

Educación 2024301550093 Construcción de aula(s) en preparatoria; (dos aulas) 
en Telebachillerato el remanso clave: 30eth0842n, 
en la localidad  El Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550094 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en Escuela; 
telesecundaria ´´Cuauhtémoc´´ clave: 30etv0080r de 
la localidad: Huichinal Chila Pérez.  

Huichinal 
Chila Pérez 

Educación 2024301550095 Construcción de techados en áreas de impartición 
de educación física en escuela; preescolar 
´´Francisco Gabilondo Soler´´ clave: 30djn3218s de 
la colonia El Platanal.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550096 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física ; en escuela primaria 
“lázaro cárdenas del rio” clave: 30epr3975s, de la 
colonia unidad Antorchista.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550097 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en Escuela ; 
Secundaria Agropecuaria no. 61, clave:30dst0061q, 
de la localidad: Los Ajos, Santa. Clara.  

Los Ajos 

Educación 2024301550098 Construcción de aula en escuela; (un aula), en 
escuela primaria. “Lic. Adolfo López Mateos” clave: 
30epr2795a de la localidad: de San Antonio, Galera.  

San Antonio 

Educación 2024301550099 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un aula), en 
preescolar “Justo Sierra” clave: 30dcc1293w, en la 
localidad: el lindero, Santa Clara.  

El Lindero 

Educación 2024301550100 Construcción de sanitarios en escuela ; primaria 
“Rafael Ramírez” clave: 30dpr1498v, de la localidad: 
El Mezquite, Santa Clara.  

El Mezquite 

Educación 2024301550101 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria ; 
(quince aulas) en telesecundaria ´´Lic. Raúl lince 
Medellín´´ clave: 30dtv1027d de la localidad: La 
Estanzuela.  

La Estanzuela 

Educación 2024301550102 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en preparatoria ; Telebachillerato 
´´Mezquite´´ clave: 30eth0493y, de la localidad: 
Mezquite Mata del Tigre. 

Mezquite Mata 
del Tigre 

Educación 2024301550103 Construcción de aula en escuela ; (un aula) en 
Escuela Primaria Melchor Ocampo clave: 
30epr2065n, de la localidad: Terrero, Tametate.  

Terrero 
Tametate 

Educación 2024301550104 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria; 
(cinco aulas) en telesecundaria Josefa Ortiz de 

El Toyol 
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Domínguez clave: 30dtv1363f de la localidad:  El 
Toyol.  

Educación 2024301550105 Construcción de techados en áreas de impartición 
de educación física en escuela; jardín de niños 19 
de febrero clave: 30djn0668b de la localidad: Las 
Mesas, San Gabriel.  

Las mesas 
San Gabriel 
(las mesas) 

Educación 2024301550106 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en escuela;  
telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez clave: 
30dtv0616l de la localidad: El Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550107 Construcción de sanitarios en secundaria; 
telesecundaria Agustín Yañez clave: 30dtv0884g de 
la localidad: Terrero, Laja Segunda. 

Terrero 

Educación 2024301550108 Construcción de techados en áreas de impartición 
de educación física en escuela; preescolar Sor 
Juana Inés de la Cruz clave: 30djn3354w de la 
Colonia Santa Fe.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550109 Rehabilitación de techados en áreas de impartición 
de educación física en preparatoria u homólogo; 
Telebachillerato  clave: 30eth0686m, de la localidad: 
las mesas San Gabriel. 

Las mesas 
san Gabriel 
(las mesas) 

Educación 2024301550110 Rehabilitación de aulas en escuela; (un aula) en 
jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz clave: 
30djn3669v de la localidad; Tierra Blanca, 
Tametate. 

Tierra blanca 

Educación 2024301550111 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física ; en escuela primaria 
Ramón Espinosa Villanueva clave: 30dpr1497w de 
la localidad: casas viejas.  

Casas viejas 

Educación 2024301550112 Construcción de aula en escuela; (dos aulas) en 
escuela primaria Miguel Hidalgo clave: 30epr2063p 
de la localidad: Jacubal, Limón. 

Jacubal 

Educación 2024301550113 Construcción de comedores escolares en  ;  (un 
comedor) en escuela primaria miguel hidalgo y 
costilla clave: 30epr2062q, de la localidad: placetas. 

Placetas 

Vivienda 2024301550114 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 76, en la colonia cebadilla. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550115 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 12, en la colonia Lomas del ciervo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550116 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 15, en la colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550117 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 60, en la colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550118 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 21, en la colonia Dante Delgado. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550119 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 10, en la colonia Manantiales. 

Tantoyuca 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550120 Construcción de sistema de agua entubada; 
(segunda etapa), en la localidad de el remanso, 
Acececa.  

El remanso 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550121 Rehabilitación de colector de captación de agua 
pluvial; ubicado entre calles, juan de la barrera y 
carretera 127 Alazan Canoas, en la colonia Niños 

Tantoyuca 
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Héroes.  

Electrificación 2024301550122 Ampliación de electrificación rural  en la localidad 
de: Cerro Botica.  

Cerro botica 

Electrificación 2024301550123 Ampliación de electrificación, en la colonia 
Altamirano.  

Tantoyuca 

Electrificación 2024301550124 Ampliación de electrificación rural  en la localidad 
de: Vega Abajo.  

Vega Abajo 

Electrificación 2024301550125 Ampliación de electrificación rural  en la localidad 
de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
Mexicano 

Electrificación 2024301550126 Ampliación de electrificación rural  en la localidad 
de: Ejido Cuauhtémoc. 

Ejido 
Cuauhtémoc 

(Chila 
Curtaza) 

Electrificación 2024301550127 Ampliación de electrificación rural  en la localidad 
de: El Mezquite, Santa Clara.  

El mezquite 

Deuda pública 2024301550128 Deuda pública, obligaciones (hasta 25% crédito 
Banobras), (FAISMUN) empréstito Banobras 2023. 

Tantoyuca 

 

Destacan las obras con los numerales, 2024301550081, 2024301550082, 2024301550083, 

2024301550084, por su impacto contributivo al desarrollo del fondo.  

 

En términos de la operación del fondo FAISMUN destacan los retos que representan una oportunidad para 

el perfeccionamiento del fondo y que se basan en el diseño que mecanismos que beneficien la 

transparencia en términos de la gestión y la atención a la demanda ciudadana como una forma de 

perfeccionar el fondo. Especialmente, de posibles gestiones de obra para el desarrollo de otras localidades 

que se encuentran al margen de la ejecución de obra y mantienen carencias importantes de infraestructura 

en las localidades de Tijeras, El Chijolito,  Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  

Manantiales y El Valdez.  

 

Así también, de considerar las demandas de obras en las localidades con apremio de obras por su elevado 

nivel de marginación como las localidades de Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, 

Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate y, El Aguacate, entre otras comunidades y ZAP (2024).  

 

Respecto a la cobertura y focalización, el FAISMUN cumple con el fin propuesto en el marco de la 

atención al rendimiento de las obligaciones municipales como objetivo funcional del programa. 

 

 En lo relativo a los mecanismos operativos del programa, se evidencia que los procedimientos de 

obtención, registro y recopilación de información necesarios para la selección de beneficiarios del FAISMUN  

se logran en el marco de la normatividad aplicable.  

  
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 En lo que concerniente al avance de los indicadores, es necesario reconocer que con base a las 

evaluaciones anteriores a la presente, es decir, del último trimestre del 2019, la realización de obas en 

específico no se encamina a ciertas acciones relacionadas en particular como “Calidad de espacios en la 

vivienda primer para dormitorios en diversas colonias de la ciudad” como ocurrió en el último trimestre del 

año 2024. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

En materia de Diseño, el fin y el propósito del FAISMUN están en conocimiento de los responsables del 

programa en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, resultando una situación favorecedora para el 

desarrollo de obras en el Municipio estudiado. Mientras que se reconoce que existe una relación lógica entre 

la operación de FAISMUN y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) publicado. Por lo que la Administración 

municipal identifica de inicio la importancia del fondo FAISMUN para su futuro desarrollo.  

De esta manera, respecto a los Componentes del Programa se identifica por el equipo gestor de recursos 

del FAISMUN que es necesario y suficiente que para lograr el Propósito del fondo FAISMUN se identifiquen 

procesos transparentes en la gestión del recursos; y, de igual manera que los tiempos necesarios para el 

acceso a los de recursos consideren su pertinencia. 

En términos de la Planeación Estratégica a seguir, la unidad responsable de la operación del FAISMUN en 

el Municipio de Tantoyuca Ver., promociona con claridad los resultados que busca alcanzar y realiza una 

planeación de las obras financiadas y consideradas viables a desarrollarse.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FAISMUN –por medio de la encuesta aplicada a la población 

beneficiaria por las obras financiadas- se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Ver.  se logra 

cumplir con el objetivo para el que fue creado. Sin embargo, la obra a ejecutar con este fondo no considera 

otras localidades que en apremio social podrían requerir cierta inversión social como es el caso de los 

requerimientos específicos de obras en las localidades de  marginación media como Tijeras,  El Chijolito,  

Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez.  

A partir de reconocer las condiciones del Municipio de Tantoyuca Veracruz, el impacto en cobertura y 

fiscalización de la obra planeada al primer trimestre del 2024, no se encuentra ejecutada. Y con ello, que el 

desarrollo de condiciones de transparencia en el manejo de recursos aun no es evidente. Sin embargo, la 

ejecución y el impacto del fondo por medio de la obra a ejecutar dependerán de la eficacia administrativa y 

de la atención específica de recursos.   

Finalmente, respecto a la Evaluación de la aplicación de recursos, se tiene conocimiento de la 

normatividad aplicable al momento de la gestión, operación información necesaria para su operación, 

elementos de trasparencia y rendición de cuentas que benefician la operación del FAISMUN. 

2.2.2 Oportunidades: 

En términos del diseño, la actualización de un sistema de beneficiarios, el FAISMUN requiere auxiliarse de 

otro sistema de indicadores que permitan reconocer a la población vulnerable de manera actualizada. En 

esta fase de planeación es necesario considerar la actualización de los padrones de beneficiarios para las 

obras a ejecutar en el ejercicio 2024. Mientras que la gestión municipal debe identificar la constante y 
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oportuna forma de hacer de conocimiento público a partir del primer trimestre del 2024. 

2.2.3 Debilidades: 

En términos del diseño, el padrón de beneficiarios no está publicado en los espacios necesarios para su 

conocimiento.  

Respecto a la planeación estratégica, los indicadores de desempeño del FAISMUN no consideran la 

importancia de los esquemas de planeación estratégica al interior de la organización administrativa de los 

Municipios: de sus periodos de planeación y de formas que rigen factores particulares, como son los que se 

gestan por medio de la Ley Orgánica para el Municipio en el Estado de Veracruz, para quienes ejecutan 

recursos del FAISMUN. 

A partir de la cobertura y focalización, se recomienda someter a evaluación y dar seguimiento al impacto 

de las obras financiadas por el FAISMUN a través de la percepción de la población beneficiaria con el fin de 

evidenciar el impacto de las obras financiadas.  

Se debería poseer un padrón de beneficiarios de conocimiento público y de fácil acceso a los ciudadanos.  

2.2.4 Amenazas: 

En el marco de la evaluación de Diseño presentados por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz y 

derivado de la operación del FAISMUN se identifican las siguientes amenazas:  

 Ante la carencia de un sistema permanente de evaluaciones de Diseño del fondo FAISMUN 

(anteriores al 2024)  se reconoce que la carencia de indicadores, como un factor de riesgo sobre el 

impacto y seguimiento de obras financiadas por medio de este fondo para el Municipio en cuestión, 

para evidenciar el impacto de las obras a ejecutar en el ejercicio 2024. 

 Las obras a ejecutar deberán beneficiar a localidades como ejecución de obra y mantienen carencias 

importantes de infraestructura en las localidades de Cabecera Municipal de Tantoyuca, 

particularmente en las localidades de Tijeras,  El Chijolito,  Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  

Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez, consideradas zonas de alta marginación que 

requieren inversión con impacto social. 

 En medio de una estructura administrativa, es necesario que la organización de los recursos en 

acceso por medio del FAISMUN a través del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, se logre en 

medio de la inmediatez a las necesidades de infraestructura y ejecución de obras por el H. 

Ayuntamiento. Dado que el esquema actual de acceso a los recursos resulta dilatado a la necesidad 

de ejecución de las obras, lo que pone en riesgo la aplicación y celebración de recursos.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FAISMUN) tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 

inversiones que benefician directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social conocidas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Por ello, se considera 
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como fundamental analizar su impacto en el contexto del Municipio de Tantoyuca Veracruz, por medio de 

la integración de resultados.  

En tanto, se recomienda al responsable de la planeación de obra la necesidad de reconocer la 

importancia de la actualización de beneficiarios para las obras a ejecutar en el ejercicio 2024. Las 

obras a ejecutar beneficiarán a localidades como ejecución de obra y mantienen carencias 

importantes de infraestructura en las localidades como Tijeras, El Chijolito, Corral Viejo, El 

Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez.  

Al mismo tiempo, recomienda una mayor inversión social en zonas de atención prioritaria que se 

encuentran ajenas a las obras por desarrollar, en las AGEB del Municipio de Tantoyuca Ver. 

:3015500010293, 3015500010363, 3015500010378, 3015500010414, 3015500010429, 3015500010433, 

3015500010448, 3015500010452, 3015500010467, 3015500010471, 3015500010518, 3015500010522, 

3015500010541, 3015500010594, 3015500010607, 3015500010611, 3015500010626, 3015500010630, 

3015500010645, 301550001065A, 3015500010664, 3015500010679, 3015500010683, 3015500010698, 

3015500010700, 3015500010715, 301550001072A, 3015500010734, 3015500010749, 3015500010753, 

3015500010768, 3015500010772, 3015500010787, 3015500010791 y,  3015500010804. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Uno de los objetivos de la evaluación de Diseño, es analizar la lógica y congruencia en el diseño del 

programa. Y en el caso del Ayuntamiento de Tantoyuca se ha evidenciado la importancia de las obras que 

benefician a las ZAP -o económicamente vulnerables- para propiciar el desarrollo local por medio de las 

obras a ejecutar en el 2024 y en medio de la consistencia de las reglas de operación. Sin embargo, la 

vinculación con la planeación nacional, evidencia la necesidad de considerar las carencias locales 

apremiantes de los entornos locales de estudio. 

De acuerdo con lo evidenciado, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, se encamina al 

desarrollo de las zonas económicamente deprimidas, sin existir coincidencias en la aplicación de otros 

fondos. 

En el caso del H. Ayuntamiento de Tantoyuca se ha evidenciado que el FISM (2024) cuenta con 

instrumentos de planeación y orientación hacia resultados, que se pueden evidenciar en el ejercicio 2024, 

de acuerdo con las obras a ejecutar. 

De acuerdo con las reglas de operación vigentes en el 2024, para el FISM (2024) la estrategia de 

cobertura de mediano y de largo plazo, así como los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado, 

evidencian el cumplimiento de las reglas de operación en la fase de planeación.  

Al analizar los procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) del FISM (2024), se 

recomienda a los administradores del FISM (2024) considerar la sistematización de información de las 

obras con el cumplimiento de normas técnicas y valoración específica a la calidad de las obras, con el fin 

de evidenciar efectos de mediano y largo plazo. En tanto, contribuiría a la rendición de cuentas y 

establecimiento de mecanismos de verificación de los impactos, y por tanto, de eficacia del FISM (2024). 

Es necesario mencionar que el FISM (2024) cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 

socioeconómica de los beneficiarios de las obras como son las CUIS. Sin embargo, se poseen 

instrumentos de registro de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y con ello, de 
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verificación al reconocimiento de las obras (instrumento aplicado y registrado por el evaluador).   

Las obras planeadas con el FISM (2024) deben atender a los criterios de identificación de las zonas 

beneficiadas y deben evidenciar la importancia de problema para el que fue creado a partir de la 

administración de los recursos y la aplicación de los recursos.  

Destaca en el proceso de planeación a las obras con los numerales 2024301550083, 2024301550084, 

2024301550085, 2024301550086, 2024301550087, 2024301550088, 2024301550089, 2024301550090, 

2024301550091, 2024301550092, 2024301550093, 2024301550094, 2024301550095, 2024301550096,  

2024301550097, 2024301550098, 2024301550099, 2024301550100, 2024301550101, 2024301550102, 

2024301550103, 2024301550104, 2024301550105, 2024301550106, 2024301550107, 2024301550108, 

2024301550109, 2024301550110, 2024301550111, 2024301550112, 2024301550113, 2024301550114,  

2024301550115, 2024301550116, 2024301550117, 2024301550118, 2024301550119, 2024301550120, 

2024301550121, 2024301550122, 2024301550123, 2024301550124, 2024301550125, 2024301550126, 

2024301550127, 2024301550128, 2024301550129, 2024301550130, 2024301550131, 2024301550132, 

2024301550133, 2024301550134,  2024301550135, 2024301550136, 2024301550137 y 2024301550138, 

como las obras que tendrán un  mayor impacto en el desarrollo de las comunidades y localidades. 

 

 De acuerdo con el nivel de inversión  de FAISMUN (2024), destaca el nivel de inversión Agua y 

saneamiento (agua potable)  con el 3.05%;  la atención de obligaciones de Deuda pública del 8.39%; 

la inversión en programas de  Educación con el 12.32%; la obligación en servicios de Electrificación 

con el 9.77%: la inversión en Equipamiento urbano 0.16%; la inversión en Urbanización municipal 

con el 6.46% ; la inversión en programa de Vivienda con el 28.05%; en Caminos rurales el 28.51% y  

la inversión en Gastos indirectos con el 2.85%.  

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Oscar González Muñoz 

4.2 Cargo: Investigador; Director de la Investigación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Veracruzana; Colegio Internacional y Multidisciplinario de  

Estudios del Desarrollo Social 

4.4 Principales colaboradores:  

Dra. Mónica Karina González Rosas 

Dra. Verónica Alejandra González Muñoz  
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:oscargomu@yahoo.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 2281-401714 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL  

5.2 Siglas: FAISMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo__X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal_X__ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Coordinación del Ramo 033 en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) 

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: C.p. Juan Nezahualcóyotl 

Castillo Badillo  

Unidad administrativa: Tesorería del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca Veracruz 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: HONORARIOS  

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca, Veracruz 
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6.3 Costo total de la evaluación: $0.00  

6.4 Fuente de Financiamiento : Ingresos propios 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.tantoyuca.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: www.cimeds.mx  

ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

TANTOYUCA VER. (2024) 

 

  

http://www.tantoyuca.gob.mx/
http://www.cimeds.mx/
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