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El objetivo de la presente evaluación de tipo estratégico, en cuanto hace a lo establecido en la Matriz de 

Indicadores (MIR), respecto al diseño, planeación estrategia, cobertura y focalización, operación, percepción 

ciudadana y resultados, busca contribuir a generar un resultado respecto a cada uno de estos rubros de 

manera identificada como sigue: 

1. En cuando hace al Diseño, la evaluación en enfoca a identificar el cumplimiento de los objetivos del 

fondo1. 

2. En lo que respecta a la Planeación estratégica, esta evaluación considera analizar los instrumentos 

de planeación utilizados en la orientación de resultados del fondo por parte del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca Veracruz. 

3. En lo que refiere a la Operación del fondo, a través de esta evaluación se busca analizar las 

principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y 

economía. El FAISMUN en el caso de Tantoyuca; logra el objetivo propuesto.  

4. Tomando en cuenta a la Percepción de la Población se analizará -a partir del cuarto trimestre del 

2024- el grado de satisfacción de los beneficiarios de los bienes y servicios se reconoce en el 81% 

de la población beneficiaria por medio de una muestra selectiva, no probabilística y temporal. 

5. En lo que respecta a la Generación de Resultados, esta evaluación permite conocer los resultados 

de corto y mediano plazo a partir de la evidencia documental. 

6. En cuanto hace a la comparación de resultados, este trabajo hace evidente la eficacia del programa 

FAISMUN operado por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz.  

7. Finalmente, la percepción de la obra desarrollada en general se considera positiva por el 81% de la 

población y la valoración a la obra dada su importancia es del 81%. Sin embargo aún existen 

necesidades sociales por atender como son pavimentación de caminos, obras de agua potable y 

construcción de muros entre las localidades de alta y muy alta marginación entre las que se 

encuentran comunidades de la Cabecera Municipal y en las localidades de Tijeras, El Chijolito,  

 
1 Las aportaciones del FISMDF sólo podrán ser utilizadas por los ayuntamientos exclusivamente para el financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria, en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación 
rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en el Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos 
por la SEDESOL y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y con base en las 
modificaciones que realice la SEDESOL a dichos Lineamientos, en los términos del artículo 33 apartado A fracción I, del 
Capítulo V de la Ley, las cuales deberán ser aprobadas por las comunidades y sus representantes o vocales al interior de 
los Consejos de Desarrollo Municipal. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Y 

beneficiar el desarrollo social con la ejecución de ciertas obras de nivel alto de marginación como las 

localidades de Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, 

Tecomate, El Aguacate Las Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, 

Buena Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar 

(Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, 

Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El 

Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, 

La Chaca, La Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido Cuauhtémoc (Chila Curtaza), 

El Escondido, La Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, La Garrapata, San Lorenzo, 

Guayabal, Aquiche, Guayabo Grande, Guayabo Chico, Guayal, Mata del Tigre, Guayalar, La 

Higuera, Huizache, Laja, Horcón Chote, Chijolar, Izotal, Cardonal, Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, Las 

Lajitas, La Lima, Santa Rosa, Loma del Aquiche, Loma de la Cruz, La Lomita, Llano En medio, 

Maguey, Chijolar, El Maguey Aquiche, Maguey Segundo, El Mamey, El Mamey San Gabriel, El 

Manantial, Mancornaderos, Primero Mancornaderos, Segundos Mapán, Laja Segunda, Mecapala, 

Mezquital, Chila Pérez, El Mirador, Monte Grande, Jacubal, El Nopal, El Rincón, Palmar Aquiche, 

Primero Nuevo Laredo, El Ojite (Ojite el Rodeo), El Pabellón, Palma Alta, El Sabino, Palma Redonda, 

Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La Peña Pez, Mayo Pitahaya, Laja, La Segunda, Placetas, El 

Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, Potrero Segundo, Potrero Largo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, 

El Repartidero, Terrero, Tametate, San Juan Chijolar, San Nicolás, Santa Mónica, Santa Rosita, 

Tampatel, Tanquián, Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, Chijolar, Zapotal, Primero Zapotal, 

Segundo Zapotal, San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, Mezquite, Mata del Tigre, Ejido 

Emiliano Zapata, Palo de Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma Atravesada, Zapotal, Paso 

del Limón, Las Trojes, La Mora, Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma de Franco, El 

Padre (La Bomba), El Brasilar, Cerro Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San Nicolás, La 

Esperanza, El Estribo, Guayabal, Grande Ixtlar, Huizachal, Jopoy, Jumal, Los Laureles, El Lindero, 

Loma el Arpa, Loma Larga, Monte Grande, Los Olivos, Palmar Segundo, El Palmar, Pedernal, 

Piedras Negras, Lapuente, Mata del Tigre, Santa Rita, Tanchún, Tantima, Arriba Terrerito, El Terrero, 

Tianguis, Tierra Coloradam, Tototla, El Toyol, Tres Palmas, Zapote Largo, Zapupe, Mapán, Mata del 

Tigre, Maguey, Primero La Pitahaya, Dos Caminos, Cerro Jocutla, Ejido Siete Palmas, Dos Caminos, 

El Limón, Lindero, Aguacate, Lomitas, El Sauce, Las Mesillas, Garrapata, Dos Cerros, San Román, 

Guayabal, Segunda Chupadero, Huizache, El Chote, Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, El 

Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, Zapotalm, Segundo Rancho, Nuevo Chijolar, El 

Crucero, Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tazajera, Santa Clara, Corral Viejo, Laja Primera, 

La Florida, La Unidad y, Loma de Piedra. 
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9. Se recomienda incrementar la inversión pública consistente en programas de urbanización municipal y 

agua y saneamiento, en las localidades de  Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, 

Tecomate, El Aguacate Las Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena 

Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar (Escuela), 

El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro Botica, El 

Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las 

Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La Chaca 

Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La 

Esperanza, La Estanzuela, El Padre.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria Art. 27, 45,46 fracción II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracción I y II, 107 fracción I, 

110 y su Reglamento en el Art. 303; de la Ley de Coordinación Fiscal Art. 32, 33, 34, 35 y 46; de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental 1, 6,7, 9, 3, 4 y 5 transitorio; de la evaluación de tipo estratégico publicados en 

los Lineamientos Generales para la evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal 

Art. 31, 32, 37 de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos Art. 9, Fracción IV.10 

y 11 del Ramo 33; de los Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado en resultados del 

Sistema de Evaluación del Desempeño del vigente para el Estado de Veracruz; de los Lineamientos para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz; de las disposiciones en 

materia de transparencia; y, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se reconocen los 

fundamentos institucionales del marco institucional para realizar la Evaluación del desempeño del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz para la aplicación del FAISMUN  vigentes presentes al año 2024. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se dividen en 

dos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN ); su objetivo principal es el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a población en pobreza en 

condición de extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas como Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) –o en su caso regiones consideradas con un grado de marginación medio a muy 

alto- conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y reconocido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  

Frente a lo anterior, resulta necesario estimar el impacto de los recursos públicos ejercidos, desde un enfoque 

institucional, organizacional, de gestión, de aplicabilidad y de resultados, de acuerdo con lo establecido en los 

Lineamientos para la Evaluación de Fondos Federales de Aportación en el marco de la Administración Pública 

Federal. 

El presente reporte de evaluación tiene por objetivo brindar una evidencia a la evaluación al desempeño del 

FAISMUN, que permita analizar su impacto en el contexto del marco institucional, así como de las condiciones 

relacionadas con los indicadores asociados a la transparencia y la rendición de cuentas necesarios para el H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz para el cuarto trimestre del 2024.  

Para cumplir lo propuesto, este reporte final se divide en seis apartados de análisis. En la parte uno, se 

analiza el diseño del fondo; en la dos, la planeación estratégica; en la parte tercera, la cobertura y 

INTRODUCCIÓN 
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focalización; continuado por la cuarta, en el análisis a la operación, la quinta de la percepción de la población 

objetivo; la sexta de resultados; y finalmente, la séptima relacionada con la aplicabilidad del recurso de orden 

federal. 

En este caso, la presente evaluación se involucra con la evaluación de obras gestionadas y ejecutadas en el 

periodo del cuarto trimestre del 2024 por medio del FAIMSDF como fuente de financiamiento. 

  



 
CIMEDS DR. OSCAR GONZALEZ MIÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2024 
 

 

8 

 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

A partir del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos que las entidades, los municipios 

y las demarcaciones del Distrito Federal reciban del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAISMUN ) –para municipios,  por medio del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FAISMUN )-, los recursos se deben destinar 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema en localidades con medio, alto o muy alto nivel de rezago 

social, conforme lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y lo considerado por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) vigentes por 

disposición federal para el ejercicio 2024. 

No obstante, a partir de la evaluación del ejercicio correspondiente al año 2024, para el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Tantoyuca  Veracruz, este fondo se divide en a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISMUN ), cuyos recursos deben ser destinados por los municipios a la atención de 

proyectos para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, 

caminos rurales e infraestructura productiva rural, y b) Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), cuyas 

obras y acciones tienen un impacto en el ámbito regional o intermunicipal.  

El presente documento tiene por objetivo presentar los resultados de la Evaluación del desempeño del 

FAISMUN bajo la clasificación de “Evaluación en el contexto de la Consistencia y Resultados” durante el 

cuarto trimestre del 2024, como un medio que permitirá analizar sistemáticamente el diseño y desempeño 

global del programa federal, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz 

de indicadores2.  

Para lograr lo anterior, se aplicaron las disposiciones establecidas en materia de evaluación y definidas en los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal 

vigentes al 2024.  

 
2 De acuerdo con lo establecido en el Titulo cuarto de los tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión 
de las evaluaciones, Capítulo I de los tipos de evaluación, lineamiento décimo sexto.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO   

Y METODOLOGÍA 



 
CIMEDS DR. OSCAR GONZALEZ MIÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2024 
 

 

9 

El presente reporte de evaluación del desempeño tiene por objetivo brindar una evidencia a la evaluación al 

desempeño del FAISMUN, que permita analizar su impacto en el contexto del marco institucional, y de 

acuerdo con los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal vigentes para el ejercicio de evaluación, de la obra respectiva al cuarto trimestre del 2024 

reportada por el Municipio de Tantoyuca  Veracruz. 

Redactado el documento de encuesta y entrevista (que ha sido revisado por pares y piloteado desde las 

evaluaciones anteriores), se llevó a cabo la obtención de la información por medio del análisis a 

requerimientos de información específica en 36 interrogantes realizadas al personal y beneficiarios de la 

gestión del H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz. 

Así, el proceso de evaluación del desempeño consistió en dos fases fundamentales. De inició se realizó la 

solicitud de Evaluación del Desempeño del Fondo FAISMUN ante las autoridades del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca, Veracruz. Aceptado lo anterior, se procedió a formalizar la evaluación por parte del grupo de 

consultores y realizar la evaluación para el cuarto trimestre del año 2024. 

II.1 Etapas de la metodología de trabajo 

 

Al continuar con la evaluación trimestral correspondiente al cuarto trimestre y realizada por el equipo de este 

evaluador en el 2024, se presenta la información con base a resultados. Por un lado, en una fase de 

presentación -previa al levantamiento de la información- se explicó la dinámica de evaluación y el proceso de 

análisis de datos. Posteriormente, se procedió al recabo de información sobre el número de obras a reportar 

por el ente evaluado y sujeto de evaluación, con base a lo siguiente: 

1. Presentación del grupo consultor. 

2. Presentación del fondo FAISMUN, del objetivo y calendario de la consultoría  

3. Revisión y presentación de la metodología de trabajo. 

4. Explicación del marco conceptual para la elaboración de los diagnósticos, informes y productos de carácter 

preliminar y definitivo. 

5. Políticas de trabajo conjunto. 

6. Identificación y análisis de responsabilidades. 

7. Calendarización específica de levantamiento de la información; para la elaboración del proyecto a entregar 

y de las evidencias a obtener. 

8. Explicación de las responsabilidades del personal involucrado. 
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9. Atención a dudas y preguntas generales por autoridades municipales. 

Aceptado el proceso de evaluación, de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo, 

se llevó a cabo el proceso de evaluación con base en las etapas siguientes: 

Etapa I. Levantamiento de la información 

Etapa II. Integración de la información 

Etapa III. Análisis y presentación de la información 

II.1 Levantamiento de la información 

 

Para lograr el levantamiento de la información se procedió a ejecutar dos acciones principales y establecidas 

en los lineamientos generales para la ejecución de dicha evaluación:  

De esta manera, el presente documento tiene por objetivo presentar los resultados de la Evaluación del 

desempeño estratégico del FAISMUN bajo la clasificación de “Evaluación en el contexto de tipo estratégico” 

durante el cuarto trimestre del 2024, como un medio que permitirá analizar sistemáticamente el diseño y 

desempeño de la estrategia de los programas federales, con el fin de mejorar su gestión y medir el logro de 

sus resultados con base en la matriz de indicadores3. 

 

De acuerdo con la distribución de recursos que corresponde a cada municipio, y que resulta de aplicar la 

fórmula y metodología se ejercerían para el 2024 en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz en el FAISMUN  la 

cantidad de $304,143,484.00 cifra acorde al Programa General de Inversión para el año 2024 planeado. 

 

De esta manera, respecto al cuarto trimestre, destaca que respecto al FIN propuesto, el FAISMUN  en el H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz cumple con el objetivo propuesto, dado que las obras reportadas en 

ejecución se encuentran en los ambientes con mayor atención social de servicios básicos como las que 

corresponden a las localidades concebidas por el Proyecto Microrregiones-SEDESOL como las localidades 

con muy alto y alto nivel de marginación; dentro de los que destacan las comunidades de Tijeras,  El Chijolito,  

Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Y beneficiar el 

desarrollo social con la ejecución de ciertas obras de nivel alto de marginación como las localidades de 

Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El Aguacate Las 

Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena Vista Cerro, La Campana, Palma 

Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar (Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila 

 
3 Las evaluaciones estratégicas diagnostican y analizan una problemática pública, así como la respuesta gubernamental 
para atenderla. Estas evaluaciones aportan información valiosa para el diseño de políticas públicas, por lo que sus 
principales usuarios son los tomadores de decisiones a nivel gerencial. 
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Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, 

Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, 

Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido 

Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, La Garrapata, 

San Lorenzo, Guayabal, Aquiche, Guayabo Grande, Guayabo Chico, Guayal, Mata del Tigre, Guayalar, La 

Higuera, Huizache, Laja, Horcón Chote, Chijolar, Izotal, Cardonal, Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, Las Lajitas, 

La Lima, Santa Rosa, Loma del Aquiche, Loma de la Cruz, La Lomita, Llano En medio, Maguey, Chijolar, El 

Maguey Aquiche, Maguey Segundo, El Mamey, El Mamey San Gabriel, El Manantial, Mancornaderos, Primero 

Mancornaderos, Segundos Mapán, Laja Segunda, Mecapala, Mezquital, Chila Pérez, El Mirador, Monte 

Grande, Jacubal, El Nopal, El Rincón, Palmar Aquiche, Primero Nuevo Laredo, El Ojite (Ojite el Rodeo), El 

Pabellón, Palma Alta, El Sabino, Palma Redonda, Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La Peña Pez, Mayo 

Pitahaya, Laja, La Segunda, Placetas, El Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, Potrero Segundo, Potrero 

Largo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, El Repartidero, Terrero, Tametate, San Juan Chijolar, San Nicolás, 

Santa Mónica, Santa Rosita, Tampatel, Tanquián, Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, Chijolar, 

Zapotal, Primero Zapotal, Segundo Zapotal, San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, Mezquite, Mata 

del Tigre, Ejido Emiliano Zapata, Palo de Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma Atravesada, 

Zapotal, Paso del Limón, Las Trojes, La Mora, Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma de Franco, El 

Padre (La Bomba), El Brasilar, Cerro Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San Nicolás, La Esperanza, El 

Estribo, Guayabal, Grande Ixtlar, Huizachal, Jopoy, Jumal, Los Laureles, El Lindero, Loma el Arpa, Loma 

Larga, Monte Grande, Los Olivos, Palmar Segundo, El Palmar, Pedernal, Piedras Negras, Lapuente, Mata del 

Tigre, Santa Rita, Tanchún, Tantima, Arriba Terrerito, El Terrero, Tianguis, Tierra Coloradam, Tototla, El 

Toyol, Tres Palmas, Zapote Largo, Zapupe, Mapán, Mata del Tigre, Maguey, Primero La Pitahaya, Dos 

Caminos, Cerro Jocutla, Ejido Siete Palmas, Dos Caminos, El Limón, Lindero, Aguacate, Lomitas, El Sauce, 

Las Mesillas, Garrapata, Dos Cerros, San Román, Guayabal, Segunda Chupadero, Huizache, El Chote, 

Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, El Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, Zapotalm, Segundo 

Rancho, Nuevo Chijolar, El Crucero, Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tazajera, Santa Clara, Corral 

Viejo, Laja Primera, La Florida, La Unidad y, Loma de Piedra. 

 

Respecto al ejercicio del cuarto trimestre del año 2024, destacó el caso de las comunidades beneficiadas por 

el desarrollo de obra pública para el desarrollo municipal entre las de mayor impacto se identifica a las 

comunidades de Pueblo Viejo Dos, Independencia y Tantoyuca. 

 

Al atender el PROPÓSITO de la obra ejecutada con obras en comunidades concebidas como prioritarias, se 

puede reconocer su efecto a favor de la infraestructura social en el Municipio y de forma prioritaria a la 

dotación de recursos las zonas con mayor rezago social en las comunidades identificadas con mayor 

pertinencia social de obras.  
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Respecto al COMPONENTE destaca que la obra reportada en el cuarto trimestre del 2024, se destinó a la 

dotación de infraestructura básica consistente en dotación de servicios de electrificación y desarrollo de 

infraestructura básica; así como obras de mejora para servicios en educación. 

 

Finalmente, respecto al indicador ACTIVIDAD destaca la oportunidad del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  

Veracruz para la ejecución de obra considerada básica en el marco de la gestión municipal. Aunque se 

reconoce que la falta de eficacia del fondo, puede derivarse de las condiciones externas a las del desarrollo 

de las obras; y de ahí la necesidad de integrar las carpetas de registro y estudio de obras auxiliadas por medio 

de estudios de naturaleza técnica.  

 

b) A partir de lo anterior, se procedió a realizar el análisis de la información. 

II.2 Información de Gabinete 
 

El levantamiento de la información se logró por dos vías: la información obtenida directamente de los 

servidores públicos y de la población beneficiaria.  

Para el caso de la información de acceso público, se buscó conocer su perfección como personal relacionado 

directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, 

ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN) del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz. Esta actividad permitió conocer las actividades relacionadas con el 

proceso de gestión, consolidación y organización de las acciones referidas.  

A partir de cuestionar por medio de una entrevista al personal encargado del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  

respecto a los siguientes criterios:  

• Las reglas de operación para la ejecución del fondo FAISMUN. 

• Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente relacionadas con  planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del FAISMUN. 

Para conseguir información por parte de las autoridades encargadas de la administración del fondo FAISMUN  

en el municipio, se aplicó un cuestionario in situ en el contexto de la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAISMUN). Ver Anexo A. 

En el caso del Municipio de Tantoyuca Veracruz, destaca que la región concentra 101,358 habitantes con un 

2% de la población en condiciones de pobreza extrema.  En este sentido, las condiciones de extrema pobreza 

se concentran ente las comunidades de Tijeras,  El Chijolito, Corral Viejo,  El Horizonte, San Antonio,  Vega 

Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Y beneficiar el desarrollo social con la ejecución de ciertas obras 
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de nivel alto de marginación como las localidades de Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, 

Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El Aguacate Las Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), 

Buena Vista, Buena Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, 

Chijolar (Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, 

Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, 

Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La 

Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La 

Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, La Garrapata, San Lorenzo, Guayabal, Aquiche, Guayabo 

Grande, Guayabo Chico, Guayal, Mata del Tigre, Guayalar, La Higuera, Huizache, Laja, Horcón Chote, 

Chijolar, Izotal, Cardonal, Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, Las Lajitas, La Lima, Santa Rosa, Loma del Aquiche, 

Loma de la Cruz, La Lomita, Llano En medio, Maguey, Chijolar, El Maguey Aquiche, Maguey Segundo, El 

Mamey, El Mamey San Gabriel, El Manantial, Mancornaderos, Primero Mancornaderos, Segundos Mapán, 

Laja Segunda, Mecapala, Mezquital, Chila Pérez, El Mirador, Monte Grande, Jacubal, El Nopal, El Rincón, 

Palmar Aquiche, Primero Nuevo Laredo, El Ojite (Ojite el Rodeo), El Pabellón, Palma Alta, El Sabino, Palma 

Redonda, Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La Peña Pez, Mayo Pitahaya, Laja, La Segunda, Placetas, El 

Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, Potrero Segundo, Potrero Largo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, El 

Repartidero, Terrero, Tametate, San Juan Chijolar, San Nicolás, Santa Mónica, Santa Rosita, Tampatel, 

Tanquián, Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, Chijolar, Zapotal, Primero Zapotal, Segundo Zapotal, 

San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, Mezquite, Mata del Tigre, Ejido Emiliano Zapata, Palo de 

Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma Atravesada, Zapotal, Paso del Limón, Las Trojes, La Mora, 

Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma de Franco, El Padre (La Bomba), El Brasilar, Cerro 

Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San Nicolás, La Esperanza, El Estribo, Guayabal, Grande Ixtlar, 

Huizachal, Jopoy, Jumal, Los Laureles, El Lindero, Loma el Arpa, Loma Larga, Monte Grande, Los Olivos, 

Palmar Segundo, El Palmar, Pedernal, Piedras Negras, Lapuente, Mata del Tigre, Santa Rita, Tanchún, 

Tantima, Arriba Terrerito, El Terrero, Tianguis, Tierra Coloradam, Tototla, El Toyol, Tres Palmas, Zapote 

Largo, Zapupe, Mapán, Mata del Tigre, Maguey, Primero La Pitahaya, Dos Caminos, Cerro Jocutla, Ejido 

Siete Palmas, Dos Caminos, El Limón, Lindero, Aguacate, Lomitas, El Sauce, Las Mesillas, Garrapata, Dos 

Cerros, San Román, Guayabal, Segunda Chupadero, Huizache, El Chote, Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, 

El Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, Zapotalm, Segundo Rancho, Nuevo Chijolar, El Crucero, 

Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tazajera, Santa Clara, Corral Viejo, Laja Primera, La Florida, La 

Unidad y, Loma de Piedra. Por lo que se reconoce la existencia de condiciones de extrema precariedad con 

base a la limitación de acceso a servicios básicos. 

 

En el Municipio de Tantoyuca,  se identifican 301 localidades, de acuerdo con el INEGI (2020), en el Índice de 

Rezago Social publicado por CONEVAL (2021), la población total en el municipio es 99,959 personas, la 

población de 15 años o más analfabeta  10.9% , población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  es 

4.1%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta 47.9%, la población sin 
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derechohabiencia a servicios de salud es 22.7%, las viviendas con piso de tierra 17.9%, las viviendas que no 

disponen de excusado o sanitario 1.8%, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 

52.3%, las viviendas que no disponen de drenaje  53.9%, las  viviendas que no disponen de energía eléctrica 

4.7%, las viviendas que no disponen de lavadora 72.9% y las viviendas que no disponen de refrigerador 

31.4% (INEGI 2020). 

 

Así, el grado de inversión en obras y su ejecución se realiza en tiempo planeado por el A. Ayuntamiento de 

Tantoyuca y de acuerdo con la previsión de beneficiar el nivel de fortalecimiento a la infraestructura social.  

 

II.2.1 Análisis a la información de la población beneficiaria  
 

Con la necesidad de legitimar el impacto de las obras entre la población beneficiaria, el instrumento de 

obtención de la información permitió reconocer las características de población beneficiaria y sus 

percepciones a través de posibles respuestas para cada pregunta y se permitió la posibilidad de ampliar sus 

explicaciones: 

1. SI Y EXPLICA 

2. SI PERO NO EXPLICA  

3. NO  

Siendo la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la segunda opción. 

Mientras que para las opciones 2 y 3 se interpreta de manera negativa a la pregunta o en su caso, de carencia 

de información respecto a lo cuestionado. 

Con la finalidad de identificar percepciones entre la población beneficiaria –parte dos- se encuestó a 1394 

personas en promedio por cada una de las obras reportadas como sujetas de evaluación consideradas 

sujetos directos de beneficio ante la ejecución del proyecto derivado de la aplicabilidad del fondo. Ver formato 

de encuesta en Anexo B.  

Entre la población encuestada se logra el 81% de aceptación a la importancia de la obra; por lo que puede 

identificar su impacto en el contexto social como positivo. En los siguientes apartados se describen los 

resultados Por lo que este trabajo, busca complementar las evaluaciones de FAISMUN  como una forma de 

evidenciar la capacidad de gestión del H. Ayuntamiento; así como formar en referente de la rendición de 

cuentas y transparencia del gobierno municipal presente. Y toma en consideración el diseño del programa y 

sus reglas de operación como fuente de evaluación para la medición de impactos. 

 
4 El número de sujetos de beneficio se logra por la aplicación de una técnica de muestreo de población en desconocimiento 
del tamaño de la población finita con un margen de error del 4.5% y una posibilidad de éxitos igual a fracaso por 50%; 
mientras que el nivel de significancia alfa será del 1.76 en la distribución normal de probabilidad Z (Levin y Rubin, 2009). No 
obstante, existen obra cuyo número de beneficiarios puede ser menor a 139 y para ello, se encuesta con base a un 30% 
aproximado de los considerados sujetos de beneficio. 
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Ante lo anterior, conviene mencionar que es necesario fortalecer la inversión en las comunidades de Tijeras,  

El Chijolito,  Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Y 

beneficiar el desarrollo social con la ejecución de ciertas obras de nivel alto de marginación como las 

localidades de Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El 

Aguacate Las Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena Vista Cerro, La 

Campana, Palma Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar (Escuela), El Aguacate, Palma 

Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro 

Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del 

Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, 

Trapiche, Ejido Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, 

La Garrapata, San Lorenzo, Guayabal, Aquiche, Guayabo Grande, Guayabo Chico, Guayal, Mata del Tigre, 

Guayalar, La Higuera, Huizache, Laja, Horcón Chote, Chijolar, Izotal, Cardonal, Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, 

Las Lajitas, La Lima, Santa Rosa, Loma del Aquiche, Loma de la Cruz, La Lomita, Llano En medio, Maguey, 

Chijolar, El Maguey Aquiche, Maguey Segundo, El Mamey, El Mamey San Gabriel, El Manantial, 

Mancornaderos, Primero Mancornaderos, Segundos Mapán, Laja Segunda, Mecapala, Mezquital, Chila Pérez, 

El Mirador, Monte Grande, Jacubal, El Nopal, El Rincón, Palmar Aquiche, Primero Nuevo Laredo, El Ojite 

(Ojite el Rodeo), El Pabellón, Palma Alta, El Sabino, Palma Redonda, Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La 

Peña Pez, Mayo Pitahaya, Laja, La Segunda, Placetas, El Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, Potrero 

Segundo, Potrero Largo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, El Repartidero, Terrero, Tametate, San Juan Chijolar, 

San Nicolás, Santa Mónica, Santa Rosita, Tampatel, Tanquián, Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, 

Chijolar, Zapotal, Primero Zapotal, Segundo Zapotal, San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, 

Mezquite, Mata del Tigre, Ejido Emiliano Zapata, Palo de Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma 

Atravesada, Zapotal, Paso del Limón, Las Trojes, La Mora, Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma 

de Franco, El Padre (La Bomba), El Brasilar, Cerro Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San Nicolás, La 

Esperanza, El Estribo, Guayabal, Grande Ixtlar, Huizachal, Jopoy, Jumal, Los Laureles, El Lindero, Loma el 

Arpa, Loma Larga, Monte Grande, Los Olivos, Palmar Segundo, El Palmar, Pedernal, Piedras Negras, 

Lapuente, Mata del Tigre, Santa Rita, Tanchún, Tantima, Arriba Terrerito, El Terrero, Tianguis, Tierra 

Coloradam, Tototla, El Toyol, Tres Palmas, Zapote Largo, Zapupe, Mapán, Mata del Tigre, Maguey, Primero 

La Pitahaya, Dos Caminos, Cerro Jocutla, Ejido Siete Palmas, Dos Caminos, El Limón, Lindero, Aguacate, 

Lomitas, El Sauce, Las Mesillas, Garrapata, Dos Cerros, San Román, Guayabal, Segunda Chupadero, 

Huizache, El Chote, Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, El Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, 

Zapotalm, Segundo Rancho, Nuevo Chijolar, El Crucero, Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tazajera, 

Santa Clara, Corral Viejo, Laja Primera, La Florida, La Unidad y, Loma de Piedra. dado su elevado nivel de 

marginación. 
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III. INTEGRACION DE LA INFORMACION   
 

Identificada y reconocida la planeación de obras reportadas como finalizadas en el ejercicio correspondiente al 

cuarto trimestre del año 2024; se tiene que es evidente el nivel de erogación y desarrollo municipal por medio 

de las fuentes de financiamiento aplicable del FASMDF. Por lo que se realizó la investigación de campo, 

buscando evidencias de lo presentado.  

La investigación de gabinete y por otro, el recabo de información por parte de la ciudadanía fue escasa. Por lo 

que analizar e integrar el presente reporte requirió de identificar otras estructuras de información.  

III.1 Análisis y presentación de la información  

 

Estudiada y analizada la información se procedió a presentar el presente reporte que concentra en las 

siguientes páginas el informe final de la información obtenida. Por lo que se identifican todos los elementos de 

información necesarios para la evaluación al desempeño municipal, en términos de ser una evidencia a la 

consistencia y resultados.  

III.1 MARCO LEGAL APLICABLE  

 

Descripción:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 134 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados.  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 

que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 

párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, 

fracción VI y 79 de esta Constitución”.  

Artículo 26, apartado C 

Se atribuye al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la 

responsabilidad de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas 

y acciones de la política de desarrollo social; así como, la de emitir recomendaciones en términos 

de la Ley, con la facultad de poder coordinarse con las autoridades federales, locales y municipales 

para dichos fines. 

Artículo 26, apartado C 
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 “C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 

medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la 

política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la 

ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, 

locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.” 

Artículo 79 

La Auditoría Superior de la Federación, entre otras atribuciones tiene a su cargo realizar auditorías 

sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales y 

fiscalizar los recursos de esa naturaleza que administren o ejerzan los municipios. 

Por su parte las entidades fiscalizadas, en este caso, los municipios, deberán llevar el control y 

registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean 

transferidos y asignados. 

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:  

“I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 

otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos 

que disponga la Ley.  

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los 

términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización 

o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos 

empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los 

recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los 

recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 

pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o 

cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 

perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 

contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 

asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley” 

Ley General de Desarrollo Social 

Esta Ley, que es de orden público e interés social y de observancia general, tiene por objeto, entre 

otros, establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen lo tres ordenes de 

gobierno, determinar para cada uno de ellos sus competencias; así como las bases para la 

concertación de acciones con los sectores social y privado. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto: 
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II.- Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo 

social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional 

de Desarrollo Social;  

III.- Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 

municipales, de las entidades federativas y el federal;  

IV.- Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 

Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de 

acciones con los sectores social y privado” 

En el Titulo Segundo de este ordenamiento jurídico, se establecen en su Capitulo Único los 

derechos y las obligaciones de los sujetos del desarrollo social, entre los que destacan los 

derechos a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social; recibir acciones y 

apoyos para disminuir su desventaja como personas o grupos vulnerables; recibir los servicios y 

prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación; presentar quejas y denuncias, 

entre otros tantos más. 

“Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y 

de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 

seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo 

social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos 

que establezca la normatividad de cada programa.  

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir 

acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.  

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y 

obligaciones:  

IV.- Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de 

esta Ley;  

V.- Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo 

que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y 

motivada;” 

En el Título Tercero, que hace referencia a la Política Nacional de Desarrollo Social, el Capítulo I, 

en su artículo 11, fracción IV destaca el objetivo de garantizar la participación social, como sigue: 

“Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 

IV.- Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los programas de desarrollo social” 

“Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y 

programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de 

Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.  

Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán 

del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los 
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medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de 

sus presupuestos de egresos anuales respectivos.  

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones 

federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el 

Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a 

una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal”.  

El Capítulo III, “del Financiamiento y el Gasto”, de este Título Tercero, le asigna el legislador el 

carácter de “prioritarios y de interés público”  a los programas, fondos y recursos destinados al 

desarrollo, social, por lo que con el carácter imperativo, serán objeto de seguimiento y evaluación 

de acuerdo con esta Ley, así se puede leer en el artículo 18. En el dispositivo 19 se enuncian los 

conceptos prioritarios y de interés público: 

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de 

interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no 

podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que 

establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  

I.- Los programas de educación obligatoria;  

II.- Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de 

atención médica;  

III.- Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación 

de vulnerabilidad;  

IV.- Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria;  

V.- Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y 

nutrición materno-infantil;  

VI.- Los programas de abasto social de productos básicos;  

VII.- Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de 

una vivienda digna y decorosa;  

VIII.- Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las 

actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y  

IX.- Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y 

otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.  

 “Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se 

sujetará a los siguientes criterios:  

III.- Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la 

prestación de los servicios sociales. 

Artículo 24. Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social 

podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, 

así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado”. 
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Al tratarse del uso y aplicación de recursos públicos, es decir procedentes de los contribuyentes, 

resulta de interés público, la transparencia de su destino y para ello el artículo 27 de la LGDS, le 

ordena a los municipios, en el ámbito de su competencia, la integración de los Padrones 

correspondientes. 

“Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo 

social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el 

Padrón”. 

En cuanto a la definición de competencias se refiere, esta ley, en su artículo 42,  le reserva a los 

municipios, formular, aprobar y aplicar sus propios programas de desarrollo social, alineados a los 

de la entidad federativa que corresponda y al del Gobierno Federal y, en el articulo 45 se describen 

las atribuciones respecto de ellas, destacando el ejercer los fondos y recursos federales en materia 

social, en los términos de las leyes respectivas; informar sobre el avance y resultados; establecer 

mecanismos de participación social e informar a la sociedad, entre otras. 

“Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo 

social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del 

Gobierno Federal. 

Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes 

atribuciones:  

V.- Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los 

términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos 

estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones;  

VII.- Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y 

acciones de desarrollo social;  

VIII.- Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y…”  

La Ley General de Desarrollo Social, prevé en el Capítulo I, de su Titulo Quinto, la evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, al respecto, y en concordancia con el artículo 134 constitucional, esta 

Ley, en sus artículos del 72 al 76, confirma que la evaluación de la Política de  Desarrollo Social, 

estará a cargo del CONEVAL y que podrá realizarla por sí mismo o a través de organismos 

independientes, para revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, 

metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente (Artículo 72). 

Los organismos evaluadores independientes podrán ser instituciones de educación superior, 

(Artículo 73; la evaluación de los resultados deberá incluir indicadores de resultados, gestión y 

servicios para medir su cobertura, calidad e impacto, con la necesaria obligación para las 

dependencias municipales evaluadas, de proporcionar toda la información y las facilidades para su 

realización, (Artículo 74); los indicadores deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos, metas y 

acciones, (Artículo 75); los indicadores de gestión y de servicios deberán reflejar los procedimientos 

y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones, (Artículo 76). 

“Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de 

uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la 
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Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente.  

Artículo 73. Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones 

de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las 

evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria 

correspondiente y designará al adjudicado.  

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán 

incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. 

Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a 

evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la 

evaluación.  

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de 

los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo 

Social.  

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los 

procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política 

Nacional de Desarrollo Social. 

Artículo 78. La evaluación será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de 

abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine”. 

Ley de Coordinación Fiscal 

La Ley de Coordinación Fiscal, es el instrumento jurídico principal que regula la participación de los 

recursos que la Federación transfiere a las Entidades Federativas y a los Municipios, entre ellos, en 

el artículo 25, se encuentran las “aportaciones federales”, cuyo ejercicio está condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, 

entre ellos se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los que se 

integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el 

capítulo V de esta LCF.  

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la 

participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, 

se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las 

haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando 

su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece esta Ley, para los Fondos siguientes:  

I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 

II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal; 

V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
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VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

VIII.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 

dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 

de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de 

atención prioritaria. 

A.  Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los 

siguientes rubros: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social.  

II. 

 ………………………………………………………………………………………………..…………

…………….. 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 

artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 

y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que 

realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar el último día hábil de enero. 

Adicionalmente, la Fracción II del Apartado B del Artículo 33 de la LCF, establece atribuciones para 

la Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios y la SHCP. Las que corresponden 

a los municipios se transcriben a continuación: 

B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones 

territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones:  

II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet 

de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del 

Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el 

costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y 

acciones que se vayan a realizar; 
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c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 

término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de 

Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 

d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios 

y de las demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 

preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 

f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 

Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que 

establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la 

situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones 

territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la 

supervisión y seguimiento de los recursos, y 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este 

Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo 

el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

No obstante que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no incluye como 

sujetos obligados de la misma a los Municipios, la Fracción V del Artículo 49 de la LCF, ordena que 

el ejercicio de los recursos a que se refiere el Capítulo V de la LCF, esto es, las Aportaciones 

Federales, deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que los resultados del ejercicio de dichos 

recursos se evaluarán con indicadores, para verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se 

encuentran destinados conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 49, fracción V: 

V.  El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la 

evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser 

evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se 

encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, 

incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas, 

municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

En atención a los establecido en la fracción V del Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, es el 

Artículo 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el que, en adición al Artículo  

85 de ésta última, regulará la evaluación de las aportaciones federales, establecidas en el Capítulo 

V de la LCF, que reciban los municipios, para esto, en dicho artículo 110, se señala (mejor dicho, 

se reitera, pues la Constitución Federal ya lo prevé), que el CONEVAL coordinará las evaluaciones 

en materia de Desarrollo Social, en los términos de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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El desempeño se evaluará con la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas con 

base en indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados de la aplicación de los 

recursos públicos. 

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos 

a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 

I.- Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 

administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 

conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan 

dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes, y 

II.- Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 

mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 

transferidos. 

Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 

ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de 

la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 

consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 

ejercicio fiscal. 

Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y 

egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas 

de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la 

Cámara de Diputados.  

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de 

Diputados la información necesaria.  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones 

en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y 

lo dispuesto en esta Ley.  

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 

resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias 

públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:  

I.- Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales 

especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con 

los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en 

las disposiciones aplicables; 

II.- Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 



 
CIMEDS DR. OSCAR GONZALEZ MIÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2024 
 

 

25 

a).- Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 

principal equipo colaborador;  

b).- Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación al interior de la dependencia o entidad;  

c).- La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

d).- El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

e).- La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 

evaluación;  

f).- Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre 

otros;  

g).- Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, 

acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales 

características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;  

h).- Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 

evaluador externo;  

i).- El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;  

III.- Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 

correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal 

efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán 

utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas; 

IV.- Establecerán programas anuales de evaluaciones; 

V.- Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 

beneficiarias y beneficiarios de los programas.  

Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, 

desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de 

manera diferenciada entre mujeres y hombres, y  

VI.- Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 

evaluaciones correspondientes.  

• Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal  

 

Artículo 2, fracción XIII LFPRH: 

“Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen 

recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 

dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley 

con cargo al Presupuesto de Egresos”. 

Primero.- Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la evaluación de los programas 

federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la 
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elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

En el numeral Noveno, estos Lineamientos establecen la obligación, para las dependencias y 

entidades, de elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal, con base en la 

metodología de marco lógico que determinen el CONEVAL, la SHCP y la Función Pública. 

 “NOVENO.- Las dependencias y entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de cada 

programa federal, con base en la metodología de marco lógico que determinen el Consejo en el 

ámbito de su competencia, la Secretaría y la Función Pública, a través de los lineamientos 

específicos que emitan conjuntamente en el marco del proceso presupuestario, el programa de 

mejoramiento de la gestión y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La matriz de indicadores deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. Resumen Narrativo: descripción de los principales ámbitos de acción del programa federal: 

a) Resultados: describe la consecuencia directa del programa federal sobre una situación, 

necesidad o problema específico, denominado Propósito, así como la contribución que el programa 

espera tener sobre algún aspecto concreto del objetivo estratégico de la dependencia o entidad, 

denominado Fin del programa, el cual deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo 

estratégico de la dependencia o entidad. En este apartado se deberá precisar la población objetivo 

que se busca atender con el programa; 

b) Productos: describe los bienes y/o servicios que deberán ser producidos y/o entregados, a través 

del programa, y 

c) Gestión: describe los recursos financieros, humanos y materiales aplicados en un programa 

federal para producir y/o entregar los bienes y/o servicios, así como las acciones para el ejercicio 

de dichos recursos, especificando las actividades de focalización del programa que se llevan a 

cabo; 

II. Indicadores: expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y 

fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal, 

monitorear y evaluar sus resultados; 

III. Medios de recolección o verificación de información: definición de las fuentes de información 

utilizadas para obtener los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores. Los 

medios de verificación pueden estar constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, auditorías, 

registros o material publicado, entre otros, y 

IV. Supuestos: descripción de los factores externos que están fuera del control de las instancias 

competentes responsables de un programa federal, pero que inciden en el cumplimiento de los 

objetivos del mismo”. 

En estos Lineamientos, específicamente en el numeral Décimo Sexto, se establecen los tipos de 

evaluación aplicables, así tenemos los siguientes: 

DECIMO SEXTO.- Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema 

de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales se dividen 

en: 
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a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño 

global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con 

base en la matriz de indicadores; (Debo de entender que la UX, fue contratada para realizar este 

tipo de Evaluación: “Evaluación de Consistencia y Resultados”) 

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 

indicadores de un programa federal para el logro de resultados; 

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus 

procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a 

nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal; 

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que 

se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y 

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas 

en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevarán a cabo por evaluadores 

externos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa federal, 

o por el Consejo en el ámbito de su competencia y cuando éste así lo determine. (Fundamento para 

la contratación de la UX como evaluador externo) 

La evaluación de los programas federales y sus resultados formarán parte del Sistema de 

Evaluación del Desempeño así como del programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán 

sistemáticamente con la planeación y el proceso presupuestario. 

Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Acuerdo emitido conjuntamente por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 

la Función Pública en marzo de 2008, por el que se establecen las disposiciones generales del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

En el cuarto considerando de estos Disposiciones Generales, se señala que en términos de lo 

previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales 

que ejerzan los municipios serán evaluados conforme a las bases establecidas en el propio 

ordenamiento, esto es la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria. 

Entre los objetivos que se establecen en este acuerdo, de manera enunciativa se señalan los 

siguientes: 

1.- Implantar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores para conocer los resultados de la 

aplicación de los recursos federales, el impacto social de los programas y de los proyectos, e 

identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal. 

2.- Vincular la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y 

la evaluación de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño 

institucional. 

3.- Impulsar el Presupuesto basado en Resultados, como el proceso que integra de forma 

sistemática los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la 

aplicación de los recursos asignados a estos.  
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4.- Diseñar los instrumentos jurídicos mediante los cuales se acordarán y formalizarán los 

compromisos que coadyuven al logro e los objetivos y metas de las políticas publicas y programas 

presupuestarios, así como el mejoramiento institucional. 

En el numeral 14 del apartado III “Disposiciones Generales” se establece la obligación para los 

municipios de considerar  las presentes disposiciones  con respecto a la orientación para resultados 

y a la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos federales que les sean transferidos, 

de conformidad con lo establecido en la LCF y en la Ley de Presupuesto. 

“III. Disposiciones generales 

14. Las entidades federativas, incluyendo los municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, y los entes 

públicos de carácter local, considerarán lo previsto en las presentes disposiciones con respecto a la 

orientación para resultados y a la evaluación de los resultados obtenidos mediante el ejercicio de 

los recursos federales que les sean transferidos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal y en la Ley de Presupuesto”. 

El numeral 28 del apartado IV “Disposiciones específicas”, previene a los sujetos obligados de 

estos Lineamientos, que la información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 

objetivos y metas; así como la obtenida de las evaluaciones realizadas se considerará para la toma 

de decisiones tanto para la asignación de recursos como para la mejora de las políticas públicas, 

de los programas presupuestarios y del desempeño institucional. 

IV. Disposiciones específicas 

• Presupuestación: 

 

28. La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la 

obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un 

elemento a considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 

evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las 

políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 

El PEF 2024, considera dentro del gasto neto total, según el anexo 22 al que hace referencia la 

fracción XVIII de su artículo 3, los recursos que por concepto de Aportaciones del Ramo 33, la 

federación transfiere a los gobiernos locales. 

El Artículo 1 de este mismo ordenamiento jurídico, establece que el ejercicio, el control y la 

evaluación del gasto público federal, se realizarán conforme a los establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, 

estén establecidas en otro ordenamientos y en este mismo Presupuesto de Egresos. 

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 

2024, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se 

realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en 

otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este Decreto 

y Tomos de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente: 

XVIII. Las erogaciones para el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 22 de este Decreto. 

El Artículo Sexto Transitorio del PEF 2024, le ordena a la Secretaria de Bienestar publicar los 

Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales determinarán que 

hasta un 70% de esos recursos se destinen a la realización de acciones de carácter 

complementario en materia de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de 

reconstrucción y carreteras. 

Transitorio Sexto. Para el ejercicio 2024, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones 

jurídicas aplicables, la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de febrero de 2024, 

los cuales podrán determinar que hasta un setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo 

correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia 

de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y 

carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos. 

• Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Considerandos: 

Que la Secretaría de Bienestar es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social, de conformidad con los Lineamientos para informar sobre los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013; 

Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que una de las prioridades del Gobierno 

de México es atender a los sectores más vulnerables de la población, bajo la premisa "Por el bien 

de todos, primero los pobres"; por tal motivo se han establecido tres ejes rectores para atender la 

pobreza; 1) Erradicar la corrupción, 2) Construir un país con bienestar y 3) Detonar el crecimiento 

económico; 

Que el Estado Mexicano está comprometido a dar cumplimiento a los objetivos en materia de 

desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, entre ellos poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. De igual forma, México 

ratificó el acuerdo de Paris sobre cambio climático (COP 21), instrumento de alcance mundial cuyo 

objetivo es enfrentar de manera global el cambio climático y reorientar el desarrollo hacia un mundo 

más sostenible con menos emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo; 

Que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 

33 de la Ley de Coordinación Fiscal se destinará exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria; 

Que el artículo 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los 

municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones 

establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago 
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social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se 

refiere el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal;  

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso d) de la Ley de Coordinación Fiscal establece que 

las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, deberán proporcionar a la Secretaría de 

Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales lo harán por conducto de las entidades; 

Que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social están integrados por 

los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

hoy Ciudad de México; que el direccionamiento de los recursos del Fondo se realizará conforme a 

los presentes Lineamientos; que para el seguimiento de los recursos, esta Secretaría y los 

gobiernos locales también deberán cumplir con las responsabilidades señaladas en los artículos 85 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 80 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 

Que el artículo Sexto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2024, 

establece que para el ejercicio 2024, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas 

aplicables, la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de febrero de 2024, los cuales podrán 

determinar que hasta un setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las 

entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras de 

urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras, 

conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos. 

Con el contexto de estos considerandos, se dimensionan de mejor manera las obligaciones que 

recaen en los municipios, establecidas en estos Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

De este modo, según el numeral 1.1 de los “Lineamientos Generales”, los municipios deben 

observar los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que se establecen en estos 

Lineamientos para la eficaz y eficiente planeación, operación y seguimiento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus dos componentes FISE y FAISMUN , así 

como su alineación a los objetivos señalados en el PND 2019-2024, en la LCF, en la LGDS y en la 

Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

Lineamientos Generales 

• Objeto 

Establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben observar los gobiernos 

de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para la eficaz y eficiente 

planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), en sus dos componentes, Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN ), así como su alineación a los objetivos señalados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Desarrollo Social y 

en la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), atendiendo a los compromisos 

celebrados por el Estado Mexicano. 
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En el numeral 1.2 Principios para la operación del FAIS, aparte de refrendar los que señala el 

artículo 134 Constitucional, se citan los siguientes: 

• Principios para la operación del FAIS 

Los recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FAISMUN , deberán administrarse bajo 

los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a que estén destinados, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Los recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FAISMUN , deberán ejercerse bajo los 

criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental, y de 

fiscalización y rendición de cuentas, que establece la Ley de Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad 

Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

Deberá considerarse la participación social como principio para la administración y ejercicio de 

los recursos, en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social” 

En el Titulo Segundo de estos Lineamientos se establecen claramente la Población Objetivo del 

FAIS, el uso de los recursos del FAIS, los Rubros generales del FAIS, la posibilidad de la 

concurrencia de recursos del FAIS, el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, así como  la 

planeación y ejecución de los recursos del FAIS, lineamientos que se transcriben enseguida:  

• Población objetivo del FAIS 

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conforme a lo previsto en la LGDS y en las ZAP.  

• Uso de los recursos del FAIS 

Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS exclusivamente para el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS y 

en ZAP. 

Las obras y acciones que se realicen, deberán atender prioritariamente las carencias y rezago 

social identificadas en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, procurando que sean 

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 

sostenible. 

Para ello, los gobiernos locales deben incorporar en su plan de desarrollo estatal, municipal o de 

las demarcaciones territoriales, la información contenida en el Informe Anual de Pobreza y Rezago 

Social, el cual permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son 

prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades. Dichos planes de desarrollo 

deberán de publicarse en las páginas oficiales de internet de los gobiernos locales. En los casos 

que los municipios o demarcaciones territoriales no cuenten con página oficial de internet, 

convendrán con el gobierno de la entidad federativa, para que éste publique la información 

correspondiente. 

Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, los gobiernos locales 

deberán realizar los proyectos previstos en el catálogo del FAIS descrito en el Manual de operación 

MIDS. Dichos proyectos deberán realizarse a través de acciones que fortalezcan la economía y el 

consumo de productos locales, así como la preservación y protección al medio ambiente.  
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Durante el proceso de planeación, los gobiernos locales deberán de priorizar los proyectos del 

catálogo FAIS, conforme al Manual de operación MIDS.  

• Rubros generales del FAIS 

Se presentan los rubros generales del FAIS, mismos que se desglosan en el Catálogo FAIS 

ubicado en el Manual de operación MIDS. 

I. Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua 

potable, cárcamos, depósitos o tanques de agua potable, líneas de conducción, norias, ollas o 

colectores de captación pluvial, pozo profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de 

absorción, incluyendo también las plantas potabilizadoras de agua. 

II. Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación 

de la red de alcantarillado. 

III. Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, 

construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de obras de drenaje pluvial, 

drenaje sanitario y desazolve, líneas de conducción, pozos de absorción y plantas de tratamiento 

de aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos que tengan como fin la conexión a la red de 

drenaje o fosa séptica de las descargas domésticas, así como a la construcción de sanitarios secos 

y sanitario con biodigestores. 

IV. Electrificación: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción 

y mantenimiento, según sea el caso, de redes eléctricas cuyo fin sea la provisión de electricidad a 

las viviendas, así como la electrificación no convencional. 

V. Infraestructura básica del sector educativo: Proyectos relacionados prioritariamente con 

la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de aulas, sanitarios, 

canchas deportivas, techados para realizar actividades físicas en instalaciones de las escuelas, 

bibliotecas y bebederos, así como aquellos relativos a la dotación de servicios básicos como agua, 

electricidad y drenaje, en escuelas de nivel básico y media superior. También podrán realizarse 

proyectos integrales en participación con programas federales, estatales y municipales que 

otorguen subsidios y financiamientos para este fin. 

VI. Infraestructura básica del sector salud: Proyectos destinados prioritariamente al 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de hospitales, centros de salud o 

unidades médicas y dispensarios médicos. 

VII. Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la consolidación de la 

calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el 

hacinamiento, incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y 

techo firme sin incluir el material de desecho, ni lámina de cartón. Prioritariamente, podrán 

realizarse proyectos integrales. 

Los proyectos a que se refiere este rubro general, podrán realizarse en participación con 

programas federales y estatales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin, siempre y 

cuando se trate de mejoramiento de vivienda, así como para mejorar el acceso a los servicios 

básicos de la vivienda, como agua, drenaje y electricidad. 

VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y 

pavimentación, así como calles, guarniciones y banquetas, puentes e infraestructura para personas 
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con discapacidad y caminos sacacosechas. También incluye obras de alumbrado público y 

mercados públicos. 

En cuanto a los proyectos relacionados con agua potable, deberá garantizarse que su operación 

y mantenimiento quede a cargo de los organismos operadores de los gobiernos locales, o bien, de 

las comunidades beneficiarias. 

Por lo que respecta a los proyectos de infraestructura básica del sector salud, deberá garantizarse 

que se cuenta con los recursos humanos para su operación, al igual que el suministro de 

medicamentos, conforme a la instancia normativa federal o de las entidades federativas, en 

términos de la normatividad aplicable. 

Para el caso de proyectos de infraestructura básica del sector educativo, deberá garantizarse que 

se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para su operación, conforme a la 

normativa federal o de los gobiernos locales que resulte aplicable. Dichos gastos no podrán 

cubrirse con recursos del FAIS. 

Cuando se realicen proyectos de infraestructura, se deberá acreditar la existencia previa de obra 

básica necesaria para su funcionamiento, con la finalidad de que éstas sean bienes finales y 

funcionales. 

• Concurrencia de recursos del FAIS 

Para la realización de obras y acciones sociales básicas previstas en el catálogo del FAIS, los 

gobiernos locales podrán ejercer los recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FAISMUN 

, respectivamente, en concurrencia con recursos públicos o privados, siempre que impacten 

directamente en la reducción de la pobreza extrema y el rezago social, sujetándose al efecto a las 

disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad 

gubernamental y de fiscalización y rendición de cuentas y demás disposiciones aplicables. 

Los convenios de concurrencia que sean celebrados para el ejercicio de los recursos del FAIS 

deberán acompañarse del Anexo I que forma parte integra de los presentes Lineamientos. 

En el caso de los proyectos de electrificación, los gobiernos locales deberán contar con la 

participación de la CFE a través de su Unidad de Electrificación. 

Cuando los gobiernos locales realicen concurrencia con recursos del FAIS, en sus dos 

componentes FISE y FAISMUN, deberá reportarlo en el módulo específico contenido en la MIDS y 

conforme a las demás disposiciones aplicables. 

En todos los casos, los recursos del FAIS deberán ser ejercidos directamente por los gobiernos 

locales. 

Los gobiernos locales podrán celebrar convenios de concurrencia con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la realización de proyectos relacionados con el 

mejoramiento urbano, de conformidad con la normatividad aplicable. 

• Del Informe Anual de Pobreza y Rezago Social  

El Informe Anual de Pobreza y Rezago Social es el documento que elabora la DGAP de Bienestar 

para orientar la planeación de los recursos que ejercen los gobiernos locales para el mejoramiento 

de los indicadores de situación de pobreza y rezago social, con base en lo que establece la LGDS, 

para la medición de la pobreza, y deberá contener al menos los siguientes elementos:  

I.- Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales generados a partir de la 

información contenida en los reportes que al respecto emite el CONEVAL.  
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II.- Principales indicadores de situación de pobreza, carencias sociales, acceso a servicios y 

derechos sociales, y cohesión social con base en la información contenida en los reportes que al 

respecto emita el CONEVAL.  

III.- Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los que se incide 

con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en la información contenida en los reportes 

que al respecto emita el CONEVAL.  

IV.- Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que presenten el 

mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago.  

Los gobiernos locales usarán los instrumentos vigentes para conocer los principales indicadores 

sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo que publique el CONEVAL, así 

como la información sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos y acciones 

vinculadas con el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la 

pobreza extrema y carencias sociales. 

• Planeación y ejecución de los recursos FAIS 

Previa identificación de la demanda social de obras y acciones, los gobiernos locales planearán y 

ejecutarán los recursos provenientes del FAIS con base en los siguientes criterios:  

A.- Para la realización de proyectos con recursos del FISE: 

I.- Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o 

rurales. 

II.- El resto de los recursos se invertirá en los municipios o demarcaciones territoriales con los dos 

mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema. 

B.- Para la realización de proyectos con recursos del FAISMUN : 

I.- Si el municipio o demarcación territorial es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los 

recursos en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores 

grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza extrema. 

II.- Si el municipio o demarcación territorial tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo 

menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN , igual a:  
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Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 

Fi,t = Monto del FAISMUN  del municipio i en el año t. 

Fi,2013 = Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del municipio o 

demarcación territorial i en 2013. 

AF2013,i,t = FAISMUN i,t – FISMi,2013, donde FAISMUN i,t corresponde a los recursos del 

FAISMUN  en el año de cálculo t para la entidad i. FISMi,2013 corresponde a los recursos del FISM 

recibidos por la entidad i en 2013. 

Zi,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de las 

carencias de la población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t. 

ei,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados por 

su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 

CPPEi = Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio más 

reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año 

t. 

PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información más reciente 

provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y PPEi,T-1= 

Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información inmediata anterior a 

la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Los municipios o demarcaciones territoriales deberán invertir al menos el 30% de los recursos para 

la atención de las ZAP urbana cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. El resto de los 

recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en las localidades que presentan los 

dos mayores grados de rezago social, o bien, en donde exista población en pobreza extrema. 

III.- Si el municipio o demarcación territorial no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del 

FAISMUN  en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos 

mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza extrema. 

Para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, los gobiernos locales deberán 

basarse en los Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en pobreza 

extrema en el marco de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social que BIENESTAR publicará en su Normateca Interna a través de la DGGPB, 

mismos que serán analizados por la DGGPB, para su evaluación y procedencia de la acreditación 

correspondiente.  

Los siguientes casos quedarán exentos de Acreditación de Beneficio a Población en pobreza 

extrema: 

I.- Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en ZAP rurales. 

II.- Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación de rezago social. 

Lo anterior, en el marco de aplicación de la nueva política social establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales deberán dar 

cumplimiento a lo establecido en la LCF, la LGDS, la LFPRH, la LDFEFM, la LGCG y la LFRCF, la 

LGAHOTDU, la LGCC, la LGDEEyPA, la LGS y, demás normatividad federal y estatal aplicable 

vigente. 

El Titulo Tercero de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

establece la obligación para los gobiernos locales de cumplir con las responsabilidades señaladas 

en los artículos 33, 48 y 49 de la LCF, 85 de la LFPRH, 75 y 80 de la LGCG, 17 de la LDFEFM, la 

LFAR y demás disposiciones aplicables en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, de 

contabilidad gubernamental, de transparencia, de fiscalización y rendición de cuentas, así como de 

seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS.  

Punto muy importante a tomar en cuenta por las autoridades municipales y las áreas al interior del 

ayuntamiento, que administran o ejercen los recursos del FAISMUN , es el numeral 3.1.2. 

Responsabilidades de los Gobiernos Locales, en el que se establecen, para estos, las obligaciones 

siguientes: 

• Responsabilidades de los Gobiernos Locales 

Los gobiernos locales, tendrán las siguientes responsabilidades: 

I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, a través de su página oficial de internet, los recursos 

asignados por FISE y FAISMUN , respectivamente. En los casos que los municipios no cuenten con 

página oficial de internet, convendrán con el Gobierno de la entidad federativa, para que éste 

publique la información correspondiente al municipio. Asimismo, establecerán mecanismos de 

comunicación asequibles a la población, bajo el principio de máxima publicidad de los proyectos 

registrados. Está información deberá ser oportuna, veraz y accesible para los ciudadanos. 
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II.- Nombrar a más tardar el día 15 de febrero del ejercicio fiscal correspondiente, un servidor 

público con nivel mínimo de director de área o equivalente, que fungirá como enlace FISE o enlace 

FAISMUN , el cual se coordinará con la DGDR. Dicha designación deberá hacerse a través del sitio 

oficial del FAIS (https://aplicaciones.bienestar.gob.mx/pls/RCP/rcp.pkg_usuario_mids.c), atendiendo 

a los requisitos establecidos en el Manual de operación MIDS.  

III.- Llevar a cabo la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos 

FAIS, con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el 

Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, y conforme al Catálogo FAIS contenido en el Manual 

de operación MIDS 

IV.- A través de la MIDS, georreferenciar los proyectos de obras y acciones financiadas con 

recursos del FAIS; identificar su incidencia en los indicadores de situación de pobreza y rezago 

social; y proporcionar la información para la conformación del padrón de beneficiarios.  

V.- Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo BIENESTAR, a través de la DGDR, 

referentes a la planeación y operación del FAIS.  

VI.- Reportar trimestralmente la planeación de los recursos FAIS en la MIDS, a más tardar 10 días 

naturales antes de concluir el trimestre. La planeación de los recursos deberá realizarse 

estrictamente conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos jurídicos 

que se suscriban y el Manual de operación MIDS. Para que los gobiernos locales puedan reportar 

avances de los proyectos en el SRFT, estos deberán estar registrados previamente en la MIDS. 

VII.- Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances 

de los indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del artículo 33 de la 

LCF relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los términos que 

disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la 

LCF.  

El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con base en la información 

de la MIDS, que la SHCP incorpore en el SRFT. 

VIII.- Atender las observaciones que BIENESTAR, a través de la DGDR, emita a la información que 

se reporte en el SRFT, conforme al calendario establecido para tal fin por la SHCP. 

IX.- Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional que ésta requiera 

para el seguimiento sobre el uso de los recursos y la elaboración del Informe trimestral a la 

Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

X.- Publicar en su página oficial de internet los informes trimestrales de los avances de los 

proyectos que se realicen con los recursos del FAIS, y en su caso, evidencias de conclusión, en los 

términos establecidos en el artículo 33 de la LCF. 

XI.- Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional que ésta requiera 

para la integración de la MIDS, con el fin de contar con elementos para el análisis de incidencia de 

los proyectos realizados con los recursos FAIS en los indicadores de situación de pobreza y de 

rezago social identificados en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, conforme al Catálogo 

del FAIS. 

XII.- Informar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, sobre los resultados de los informes 

trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones de mejora que permitan el uso eficiente 

y eficaz de los recursos del FAIS. 
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XIII.- Mantener registros específicos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FAISMUN , 

debidamente actualizados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 

ejercido, conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto 

del ejercicio de los recursos federales.  

XIV.- Proporcionar a la DGDR toda la información que se requiera para la realización de la 

evaluación del FAIS, que elaborará la DGEMPS. 

XV.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos 

de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los 

comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o 

demarcación territorial. 

XVI.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán contar con evidencias del registro sobre 

la integración y operación de las figuras de participación social en el FAISMUN . 

XVII.- Los gobiernos locales deberán informar a la población sobre la conclusión de una obra o 

acción realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS mediante la colocación en un lugar 

visible de una placa que contenga al menos la siguiente frase: “Esta obra se realizó con recursos 

federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (año)”, o bien, “Esta obra se realizó parcialmente con 

recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año)”. Cuando se trate de obras de mejoramiento 

de vivienda, los gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señale al 

menos lo siguiente: “Esta vivienda fue mejorada con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal 

_ (Año)”. 

XVIII.- En materia de verificación y seguimiento los gobiernos locales deberán, al menos: 

a).- Colaborar con la DGDR, en las acciones de verificación y seguimiento de la planeación de las 

obras registradas en la MIDS. 

b).- Reportar trimestralmente a BIENESTAR, a través de la DGDR, las acciones de verificación de 

las obras registradas en el SRFT, mediante la cédula de verificación y seguimiento de obras del 

FAIS, que estará a disposición en la plataforma habilitada en el sitio oficial de BIENESTAR. 

c).- Las cédulas de verificación y seguimiento de obra del FAIS deberán contar con la firma 

electrónica del enlace. 

Para las acciones de verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, los 

gobiernos locales podrán establecer un porcentaje de hasta 3% del FAIS, en sus dos componentes, 

FISE y FAISMUN , para ser aplicados como gastos indirectos. 

Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema en el Marco 

de los Proyectos Financiados con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social 2018 

Objeto 

Establecer un procedimiento general que sirva de marco, a los gobiernos locales, para la revisión 

de proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en 

los que sea necesario acreditar beneficio a población en Pobreza Extrema. 

Este documento que data de 2008, sigue vigente y se puede complementar con los documentos de 

capacitación que se encuentran en la normateca interna de la Secretaria de Bienestar. 
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El apartado II “Considerando” contextualiza que la SEDESOL hoy BIENESTAR, es la entidad 

Coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que el Cuestionario Único 

de Información Socioeconómica (CUIS), es el instrumento vigente para la identificación de 

beneficiarios de la SEDESOL (BIENESTAR), se establecen los Criterios Generales para la 

Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema en el Marco de los Proyectos 

Financiados con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Para definir el ámbito de responsabilidades en la identificación de Población en Pobreza Extrema, a 

los Gobiernos locales, acredita las siguientes: 

1.1.- Gobiernos locales 

Es responsabilidad de los Gobiernos locales:  

• Acreditar, ante órganos revisores, que los proyectos contenidos en el Anexo I de los Lineamientos 

y que son ejecutados con recursos del FAIS bajo el criterio de pobreza extrema a que se refiere el 

numeral 2.3 de los Lineamientos, benefician a población en Pobreza Extrema para lo cual deberán 

considerar el contenido de los presentes criterios, así como el resto de la normatividad vigente en la 

materia.  

• Financiar, organizar y ejecutar los procesos de recolección y captura del CUIS.  

• Cumplir con la normatividad establecida la SEDESOL en el proceso de recolección y captura del 

CUIS la cual puede consultarse en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018  

• Garantizar la oportunidad y veracidad de la información obtenida en el proceso de recolección y 

captura del CUIS.  

• Utilizar, preferentemente, los CUIS contenidos en la MIDS para la planeación de sus acciones y 

acreditación de la pobreza. 

Para el proceso de recolección de los cuestionarios, el municipio debe asegurarse de contar con el 

instrumento de recolección vigente y solicitar la capacitación necesaria para su uso, antes de poner 

en marcha la aplicación de los cuestionarios. 

4.- Acerca del Proceso de Recolección de los Cuestionarios 

Para iniciar el proceso de recolección, el Gobierno local deberá asegurarse de contar con el 

instrumento de recolección vigente a que se refiere el numeral 2.3 de los Lineamientos. Para ello, 

podrá solicitar a la Delegación Federal de la SEDESOL en la entidad correspondiente, el 

instrumento referido y, a través de la MIDS, podrá solicitar la capacitación necesaria para su uso. 

Solo el personal acreditado podrá capturar CUIS, para lo cual deberán obtener la calificación 

mínima solicitada en la evaluación para la recolección de CUIS y será responsabilidad de cada 

Gobierno Local el uso adecuado de las acreditaciones otorgadas para la recolección. 

Una vez que se disponga del CUIS, el Gobierno local financiará, organizará y pondrá en marcha la 

aplicación de los Cuestionarios, la cual deberá apegarse al contenido de los Lineamientos del 

Sistema de Información Social Integral publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 5 

de septiembre del presente disponibles en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018
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La SEDESOL se reserva el derecho de utilizar los CUIS capturados por el Gobierno Local, como 

fuente de actualización de información en otras estrategias de intervención. 

Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades 

Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los 

Recursos de Ramo General 33. 

Es la SHCP quien emite, en abril de 2013, estos lineamientos para Informar de los Recursos 

Federales Transferidos y de Operación de los Recursos del Ramo General 33 y entre los 

considerandos principales se tienen presente las obligaciones de administrar los recursos 

económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; informar sobre su 

ejercicio, destino y resultados; evaluarlos con base a indicadores estratégicos y de gestión; incluir 

los reportes de ejercicio de gasto e indicadores en los informes trimestrales que las entidades 

federativas entreguen al Congreso de la Unión. 

Se hace el recordatorio de que, al igual que las entidades federativas, los municipios deben 

informar sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban; el reintegro de los no 

devengados; el avance físico y financiero de las obras y acciones; en su caso, la diferencia entre el 

monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; los aplicados conforme a reglas de 

operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, así como los 

resultados de las evaluaciones realizadas. Todo esto en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Es así, como el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió, el 16 de abril de 2013, los 

“Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades 

Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los 

Recursos del Ramo General 33”. 

En el Capítulo I “Disposiciones Generales”, el numeral Primero refiere que el objeto de este 

instrumento jurídico, es el de establecer las disposiciones para que los municipios envíen a la 

SHCP, informes sobre sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 

transferidos, entre otros, por concepto de “Aportaciones Federales”. 

“PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para 

que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de 

aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación 

y subsidios, y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las 

relacionadas con la operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

A las entidades federativas, estos Lineamientos le reservan, en los numerales Quinto y Sexto, 

respectivamente, las obligaciones de verificar que la información que se entregue a través del SFU, 

guarde congruencia con los establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones 

Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño”; así como, remitir a la SHCP, la información 

sobre el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos que reciban conforme a la 

estructura de información prevista en los formatos a que se refiere la Norma. 

…. 

“QUINTO.- La información que las entidades federativas entreguen a través del SFU deberá 

guardar congruencia con lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 

generales del Sistema de Evaluación del Desempeño" publicado en el Diario el 31 de marzo de 
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2008, en lo que respecta a la orientación para resultados del ejercicio de los recursos federales 

transferidos, así como para su evaluación, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Coordinación y en la Ley. 

SEXTO.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría, a través del SFU, la información 

sobre el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos que reciban y, por conducto de 

éstas, los municipios y las Demarcaciones, los organismos descentralizados estatales, 

universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios, para lo cual no podrá 

oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. Para tal efecto, la 

estructura de información prevista en los formatos sobre ejercicio y destino de gasto federalizado y 

reintegros a que se refiere la Norma, se entregará a través del SFU”. 

El Capítulo II “Información que se deberá reportar a través del Sistema del Formato Único”, en su 

Sección I “Aportaciones Federales” se establece, en el numeral Octavo, la obligación para los 

municipios, de enviar informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, en su caso se 

presenten y los resultados obtenidos de los recursos transferidos por concepto de Aportaciones 

Federales, en este caso los correspondientes al FAISMUN . 

OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones enviarán a la Secretaría, 

mediante el SFU, informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y 

los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones Federales. 

En el numeral Décimo de esos Lineamientos, se confirma quienes son las Dependencias 

Coordinadoras de los Fondos; así, se precisa que para el caso del FAISMUN , lo es la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

DÉCIMO. - En los términos de las disposiciones aplicables, las Dependencias Coordinadoras de 

los Fondos son las siguientes: 

I.        Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal: la Secretaría de Educación 

Pública; 

II.       Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud: la Secretaría de Salud; 

III.      Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: la Secretaría de Desarrollo Social; 

IV.      Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones: la Secretaría; 

V.       Fondo de Aportaciones Múltiples: la Secretaría de Educación Pública en cuanto al 

componente de infraestructura educativa, y la Secretaría de Salud por lo que se refiere al 

componente de asistencia social; 

VI.      Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos: la Secretaría de 

Educación Pública; 

VII.     Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal: 

la Secretaría de Gobernación, y 

VIII.    Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: la Secretaría. 

La Sección IV del Capítulo II establece lineamientos dedicados al Reporte de Información sobre los 

Resultados y su Evaluación, señalando en el último párrafo del numeral Décimo Cuarto, la 

obligación para los municipios de observar las disposiciones establecidas en los lineamientos que 
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en materia de revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR emita la Secretaría, 

así como en los Lineamientos para la Evaluación. 

DÉCIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley; 48 y 

49 de la Ley de Coordinación, y 72 y 80 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas 

informarán sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 

federales transferidos en términos de lo siguiente: 

I.        Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementarán indicadores de desempeño 

y metas correspondientes de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas, en 

el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental establecidos en el ámbito de cada 

uno de los Fondos de Aportaciones Federales; 

II.       La Secretaría, la Función Pública y el CONEVAL podrán participar en el proceso de definición 

de los indicadores de desempeño, así como proporcionar la asistencia especializada que, dentro de 

su respectivo ámbito de competencia, les soliciten las Dependencias Coordinadoras de los Fondos 

y los gobiernos locales; 

 III. Los indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales serán 

estructurados dentro de una MIR que aplicará de forma homogénea y general a nivel nacional, con 

base en la MML; 

IV.      Las fuentes de información de las variables consideradas en los indicadores de desempeño 

que se establezcan, deberán proporcionar datos de forma oportuna y fidedigna, a efecto de que 

existan condiciones para su seguimiento, evaluación y verificación, y 

V…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...        

 Para efecto de lo previsto en este lineamiento, las Dependencias y Entidades, así como las 

entidades federativas, municipios y Demarcaciones, deberán observar las disposiciones 

establecidas en los lineamientos que en materia de revisión, actualización, calendarización y 

seguimiento de la MIR emita la Secretaría, así como en los Lineamientos para la Evaluación. 

En el Capítulo III Delimitación de Responsabilidades y Flujos de Trabajo en el Sistema del Formato 

Único, el numeral Vigésimo Cuarto, establece que la información que remitan los municipios 

mediante el SFU deberá ser la misma que publiquen y/o pongan a disposición del público, con el 

apoyo de las funcionalidades del SFU. 

VIGÉSIMO CUARTO. - La información que remitan las entidades federativas, municipios y 

Demarcaciones mediante el SFU deberá ser la misma que dichas instancias publiquen a través de 

los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de 

Internet, con el apoyo de las funcionalidades del SFU, en términos de lo dispuesto en los artículos 

85, fracción II, de la Ley; 48 de la Ley de Coordinación, y 72 de la Ley de Contabilidad. 

Los plazos para la entrega de la información se encuentran disponibles en el calendario para el 

registro de avances en el SFU, en el numeral Vigésimo Quinto y en correlación con los numerales 

Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo. 
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Este proyecto de investigación contiene lo establecido en el Titulo III de los tipos de evaluación, el seguimiento 

a los resultados y la difusión de las evaluaciones y en el Capítulo II respecto a la evaluación de tipo 

estratégico, lineamientos décimos sextos al décimo noveno. 

Con base a la obra reportada al cuarto trimestre del año 2024, se identifica la siguiente obra en proceso de 

conclusión en su respectivo ejercicio financiero y técnico. Ver Tabla No. 1. 

TABLA NO. 1.  
OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE CONCLUSIÓN 

FAISMUN 2024  
CUARTO TRIMESTRE  

 
PROGRAMA NUMERO DESCRIPCION LOCALIDAD 

Vivienda 2024301550001 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 121, en la colonia azteca. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550002 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 35, en la colonia del valle. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550003 Construcción de pavimentación, con concreto 
hidráulico en calle Teotihuacán, entre calles 
Rafael Ramírez y 30 de octubre; y en calle 30 
de octubre, entre calles Teotihuacán y 21 de 
marzo, de la colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550004 Construcción de pavimentación con concreto 
hidráulico en calle el roble, entre calles Salvador 
Díaz Mirón y Cedral, de la colonia el rastro. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550005 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: las mesas, San Gabriel. 

Las mesas san 
Gabriel (las 

mesas) 
Vivienda 2024301550006 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 

localidad de: san jerónimo, Santa clara. 
San Jerónimo 

Vivienda 2024301550007 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: palma sola, laja. 

Palma sola 

Vivienda 2024301550008 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
localidades de: Jumal, cardonal; y pedernal. 

Jumal 

Vivienda 2024301550009 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en la 
localidad de: el jobo, Aquiche. 

El Jobo Aquiche 

Vivienda 2024301550010 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: el manantial, Chopopo. 

El manantial 

Vivienda 2024301550011 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: limón, limón. 

El limón 

Vivienda 2024301550012 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Cornizuelos, Chijolar. 

Cornizuelos 

Vivienda 2024301550013 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: el mirador, Chila Pérez. 

El Mirador 

Vivienda 2024301550014 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en la 
colonia: cebadilla. 

Tantoyuca 

Caminos 
rurales 

2024301550015 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: La Estanzuela.  

La Estanzuela 

Caminos 
rurales 

2024301550016 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Monte Grande, Limón.  

Monte grande 

CONTENIDO 
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Caminos 
rurales 

2024301550017 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: El Brasilar.  

El Brasilar 

Caminos 
rurales 

2024301550018 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Cerro, San Gabriel.  

Cerro san 
Gabriel 

Caminos 
rurales 

2024301550019 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Corral viejo, Laja primera.  

Corral Viejo Laja 
primera 

Caminos 
rurales 

2024301550020 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: zapotal, San Lorenzo.  

Zapotal San 
Lorenzo 

Caminos 
rurales 

2024301550021 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: cuesta del toro, Xiloxúchitl.  

Cuesta del Toro 

Electrificación 2024301550022 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: el coyol, Santa Clara.  

El Coyol 

Caminos 
rurales 

2024301550023 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: guayabo Chico, Laja segunda. 

Guayabo Chico 

Caminos 
rurales 

2024301550024 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Placetas, Laja. 

Placetas 

Gastos 
indirectos 

2024301550025 Servicios profesionales, técnicos para la 
supervisión y control de obras del ejercicio 
2024, (con cargo al 3% de gastos indirectos). 

Tantoyuca 

Caminos 
rurales 

2024301550026 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: El nopal, Galera. 

El nopal 

Caminos 
rurales 

2024301550027 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Horcón Chote, Chijolar.  

Horcón chote 
chijolar 

Caminos 
rurales 

2024301550028 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: la lomita, Mincuiní.  

La lomita 

Caminos 
rurales 

2024301550029 Rehabilitación de caminos rurales; camino de la 
localidad, coyoles a la localidad de Santa Rita.  

Coyoles 

Caminos 
rurales 

2024301550030 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: El Maguey, Sabana Grande. 

El maguey 
sabana grande 

Caminos 
rurales 

2024301550031 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: el terrero, Santa Clara.  

El terrero 

Caminos 
rurales 

2024301550032 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: el mamey, San Gabriel. 

El mamey san 
Gabriel 

Caminos 
rurales 

2024301550033 Rehabilitación de caminos rurales;  tramo la 
peña a mancornaderos de la localidad de 
Huizache, Laja primera. 

Huizache laja 

Caminos 
rurales 

2024301550034 Rehabilitación de caminos rurales; camino en la 
localidad de: Casas Viejas.  

Casas viejas 

Caminos 
rurales 

2024301550035 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: el ojite (ojite el rodeo), Chila 
Pérez.  

El ojite (ojite el 
rodeo) 

Caminos 
rurales 

2024301550036 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: guayabal Segunda, Aquiche.  

Guayabal 
segunda 

Caminos 
rurales 

2024301550037 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: El lindero, Tametate. 

El lindero 

Caminos 
rurales 

2024301550038 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: guayabal grande, Chila Pérez. 

Guayabal grande 

Caminos 
rurales 

2024301550039 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: Huizache, Aquiche.  

Huizache 

Caminos 
rurales 

2024301550040 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: Las Víboras, Chijolar. 

Las víboras 

Caminos 
rurales 

2024301550041 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: El chote.  

El chote 

Caminos 
rurales 

2024301550042 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: Palma Redonda. 

Palma redonda 
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Caminos 
rurales 

2024301550043 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: Cerro La Campana, Tametate. 

Cerro la 
campana 

Caminos 
rurales 

2024301550044 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: el aguacate, Limón.  

El aguacate 

Caminos 
rurales 

2024301550045 Rehabilitación de caminos rurales;  camino en 
la localidad de: Tampatel, Tametate.  

Tampatel 

Vivienda 2024301550046 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de Monte Grande, Laja segunda. 

Monte grande 

Vivienda 2024301550047 Construcción de cuartos dormitorio, 14, en la 
localidad de: El Nopal, Galera. 

El nopal 

Vivienda 2024301550048 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: ejido tecomate, Chopopo.  

Ejido tecomate 
chapopo 

Vivienda 2024301550049 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Zapotal Segundo, Chote. 

Zapotal segundo 

Vivienda 2024301550050 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Rancho Nuevo, San José. 

Rancho nuevo 
san José 

Vivienda 2024301550051 Construcción de cuartos dormitorio, 25, en la 
colonia El Abra. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550052 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: Dante Delgado y Guadalupe Victoria. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550053 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: La Higuera, Limón. 

La higuera 

Vivienda 2024301550054 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en la 
localidad de: Callejón, Santa Clara. 

Callejón santa 
clara 

Vivienda 2024301550055 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de: Tazajera. 

Tazajera 

Vivienda 2024301550056 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: el coyol, Pecero. 

El coyol 

Vivienda 2024301550057 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Cornizuelo, Aquiche. 

Cornizuelo 

Vivienda 2024301550058 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Maguey primero, Tecomate. 

Maguey primero 

Vivienda 2024301550059 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Chijolar Grande.  

Chijolar grande 

Vivienda 2024301550060 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: La Papatla. 

La papatla 

Vivienda 2024301550061 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de: Loma de Franco. 

Loma de franco 

Vivienda 2024301550062 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Palmar, Aquiche Primero. 

Palmar Aquiche 
Primero 

Vivienda 2024301550063 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: mezquital, Chila Pérez. 

Mezquital chila 
Pérez 

Vivienda 2024301550064 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: Zoyotitla. 

Zoyotitla 

Vivienda 2024301550065 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en la 
localidad de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Vivienda 2024301550066 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
localidad de: El Palmar, San Gabriel. 

El palmar 

Vivienda 2024301550067 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
colonias: Pamesina y Banrural. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550068 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: Jagüey Hidalgo, Altamirano y 
Fernando Gutiérrez Barrios. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550069 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en las 
colonias: El Rastro, Poza Azul, y El Naranjo. 

Tantoyuca 
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Vivienda 2024301550070 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en las 
colonias: del Valle y La Pedrera. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550071 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
colonia Escuadrón 201. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550072 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en las 
colonias: ex Hacienda Tametate y Morelos. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550073 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en las 
colonias: Wash y Adolfo Ruíz Cortines. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550074 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en la 
colonia: Las Casitas. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550075 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Cuitláhuac, de la colonia 
Cerro de la cruz.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550076 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle simón bolívar, entre calles 
artículo 123 y Quintana Roo, de la colonia 
Santa Fe.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550077 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle bella vista de la colonia cerro 
de la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550078 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Naucalpan, entre Calles, 
Xochimilco y Tecomate de la Colonia La Garita.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550079 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en callejón palma,  entre calles palma 
y pino Suárez de la colonia El Rastro.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550080 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle art. 123, entre calles, art. 27 
y Valladolid, de la colonia Pamesina. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550081 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Rodrigo Díaz de vivar, entre 
calles Manuel Altamirano y Miguel Alemán, de 
la colonia 18 de marzo. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550082 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle Río Nautla, entre calles Río 
Tamesí y Río Tonalá, de la colonia El Abra.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550083 Construcción de pavimentación  con concreto 
hidráulico en calle república de Colombia, entre 
calles, república del salvador y zarco, de la 
Colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Equipamiento 
urbano 

2024301550084 Rehabilitación de techado (s);  en gradas de 
espacio público multideportivo; campo deportivo 
Ada, de la Colonia Platanal. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550085 Construcción de techado en área de impartición 
de educación física en preparatoria; Tebaev 
´´Ixcanelco´´ clave: 30eth0302r, de la localidad: 
Ixcanelco.  

Ixcanelco 

Educación 2024301550086 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria, 
(doce aulas) en escuela Guadalupe Victoria, 
clave: 30dpr1322g, de la colonia Guadalupe 
Victoria. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550087 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria; (quince aulas) en telesecundaria  
Raúl Lince Medellín. Clave: 30dtv1027d de la 
localidad: La Estanzuela. 

La estanzuela 
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Educación 2024301550088 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria; (once aulas) en telesecundaria,  
Sor Juana Inés de la cruz. Clave: 30dtv0639w 
de la localidad: las agujas, Xiloxúchitl. 

Las agujas 

Educación 2024301550089 Rehabilitación de aulas en escuela ; (seis aulas) 
en preescolar Federico Froebel, clave: 
30ejn0704p, de la colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550090 Construcción de techado en área de impartición 
de educación física en preparatoria; 
Telebachillerato el ´´Porvenir Chopopo´´ clave: 
30eth0603n, de la localidad: El Porvenir 
Chopopo.  

El porvenir 
Chopopo 

Educación 2024301550091 Construcción de aula(s) en preescolar; (dos 
aulas),  en preescolar ´´Sor Juana Inés de la 
Cruz´´ clave: 30djn3517q de la localidad: El 
Ciruelar.  

Ciruelar Chote 

Educación 2024301550092 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un 
aula) en preescolar ´´Cuitláhuac´´, clave: 
30djn0336m de la localidad: San Sebastián. 

San Sebastián 

Educación 2024301550093 Construcción de aula(s) en preparatoria; (dos 
aulas) en Telebachillerato el remanso clave: 
30eth0842n, en la localidad  El Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550094 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en Escuela; 
telesecundaria ´´Cuauhtémoc´´ clave: 
30etv0080r de la localidad: Huichinal Chila 
Pérez.  

Huichinal chila 
Pérez 

Educación 2024301550095 Construcción de techados en áreas de 
impartición de educación física en escuela ; 
preescolar ´´Francisco Gabilondo Soler´´ clave: 
30djn3218s de la colonia El Platanal.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550096 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física ; en escuela 
primaria “lázaro cárdenas del rio” clave: 
30epr3975s, de la colonia unidad antorchista.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550097 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en Escuela ; 
Secundaria Agropecuaria no. 61, 
clave:30dst0061q, de la localidad: Los Ajos, 
Santa. Clara.  

Los ajos 

Educación 2024301550098 Construcción de aula en escuela; (un aula), en 
escuela primaria. “Lic. Adolfo López Mateos” 
clave: 30epr2795a de la localidad: de San 
Antonio, Galera.  

San Antonio 

Educación 2024301550099 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un 
aula), en preescolar “Justo Sierra” clave: 
30dcc1293w, en la localidad: el lindero, Santa 
Clara.  

El lindero 

Educación 2024301550100 Construcción de sanitarios en escuela ; primaria 
“Rafael Ramírez” clave: 30dpr1498v, de la 
localidad: El Mezquite, Santa Clara.  

El mezquite 

Educación 2024301550101 Rehabilitación de aula(s) en escuela secundaria 
; (quince aulas) en telesecundaria ´´Lic. Raúl 
lince Medellín´´ clave: 30dtv1027d de la 
localidad: La Estanzuela.  

La estanzuela 
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Educación 2024301550102 Construcción de techado en área de impartición 
de educación física en preparatoria ; 
Telebachillerato ´´Mezquite´´ clave: 30eth0493y, 
de la localidad: Mezquite Mata del Tigre. 

Mezquite mata 
del tigre 

Educación 2024301550103 Construcción de aula en escuela ; (un aula) en 
Escuela Primaria Melchor Ocampo clave: 
30epr2065n, de la localidad: Terrero, Tametate.  

Terrero tametate 

Educación 2024301550104 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria; (cinco aulas) en telesecundaria 
Josefa Ortiz de Domínguez clave: 30dtv1363f 
de la localidad:  El Toyol.  

El toyol 

Educación 2024301550105 Construcción de techados en áreas de 
impartición de educación física en escuela; 
jardín de niños 19 de febrero clave: 30djn0668b 
de la localidad: Las Mesas, San Gabriel.  

Las mesas San 
Gabriel (las 

mesas) 

Educación 2024301550106 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en escuela;  
telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez 
clave: 30dtv0616l de la localidad: El Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550107 Construcción de sanitarios en secundaria ; 
telesecundaria Agustín Yañez clave: 
30dtv0884g de la localidad:  terrero, Laja 
Segunda. 

Terrero 

Educación 2024301550108 Construcción de techados en áreas de 
impartición de educación física en escuela; 
preescolar Sor Juana Inés de la Cruz clave: 
30djn3354w de la Colonia Santa Fe.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550109 Rehabilitación de techados en áreas de 
impartición de educación física en preparatoria 
u homólogo; Telebachillerato  clave: 
30eth0686m, de la localidad: las mesas San 
Gabriel. 

Las mesas san 
Gabriel (las 

mesas) 

Educación 2024301550110 Rehabilitación de aulas en escuela; (un aula) en 
jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz clave: 
30djn3669v de la localidad; Tierra Blanca, 
Tametate. 

Tierra blanca 

Educación 2024301550111 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física ; en escuela 
primaria Ramón Espinosa Villanueva clave: 
30dpr1497w de la localidad: casas viejas.  

Casas viejas 

Educación 2024301550112 Construcción de aula en escuela; (dos aulas) en 
escuela primaria Miguel Hidalgo clave: 
30epr2063p de la localidad: Jacubal, Limón. 

Jacubal 

Educación 2024301550113 Construcción de comedores escolares en  ;  (un 
comedor) en escuela primaria miguel hidalgo y 
costilla clave: 30epr2062q, de la localidad: 
placetas. 

Placetas 

Vivienda 2024301550114 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 76, en la colonia cebadilla. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550115 Construcción de colector de captación de agua 
pluvial, 12, en la colonia Lomas del ciervo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550116 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 15, en la colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550117 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 60, en la colonia Banrural.  

Tantoyuca 
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Vivienda 2024301550118 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 21, en la colonia Dante Delgado. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550119 Construcción de   colector de captación de agua 
pluvial, 10, en la colonia Manantiales. 

Tantoyuca 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550120 Construcción de sistema de agua entubada; 
(segunda etapa), en la localidad de el remanso, 
Acececa.  

El remanso 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550121 Rehabilitación de colector de captación de agua 
pluvial; ubicado entre calles, juan de la barrera y 
carretera 127 Alazán Canoas, en la colonia 
Niños Héroes.  

Tantoyuca 

Electrificación 2024301550122 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Cerro Botica.  

Cerro botica 

Electrificación 2024301550123 Ampliación de electrificación, en la colonia 
Altamirano.  

Tantoyuca 

Electrificación 2024301550124 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Vega Abajo.  

Vega abajo 

Electrificación 2024301550125 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Electrificación 2024301550126 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Ejido Cuauhtémoc. 

Ejido 
Cuauhtémoc 

(chila curtaza) 
Electrificación 2024301550127 Ampliación de electrificación rural  en la 

localidad de: El Mezquite, Santa Clara.  
El mezquite 

Deuda pública 2024301550128 Deuda pública, obligaciones (hasta 25% crédito 
banobras), (Faismun) empréstito banobras 
2024. 

Tantoyuca 

 
Fuente: elaboración propia  

 
En medio del ejercicio 2024, destacan la gestión de obras con los numerales 2024301550111, 

2024301550112, 2024301550113, 2024301550114, 202430155011 y 2024301550116.  
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En el marco de los Lineamientos Generales para la evaluación del fondo FAISMUN  Federales de la 

Administración Pública Federal; de los Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado en 

resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz; de los Lineamientos para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz; de las disposiciones en 

materia de transparencia y, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el presente trabajo 

parte del marco institucional del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz por realizar la Evaluación del 

desempeño a la aplicación del FAISMUN  con base a las reglas de operación vigentes para el cuarto trimestre 

del 2024. 

IV. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar por medio de una evaluación de tipo estratégico, la consistencia y resultados del FAISMUN  para el H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz a través de los principios de tipo estratégico, planeación estratégica, 

cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo, resultado y el ejercicio de los 

recursos como factores y temas de evaluación.  

 

V. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Para formular el instrumento de Evaluación del desempeño del FAISMUN, se aplicaron las disposiciones 

establecidas en materia de evaluación y definidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

FAISMUN  Federales de la Administración Pública Federal. Una vez redactado el documento, revisado por 

pares y piloteado, se llevó a cabo la obtención de la información por medio de una encuesta con 37 preguntas 

cerradas y completada por medio de información suministrada por los responsables del Ramo 033 a los 

medios de registro oficial; así como por el Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, 

encabezado por el Ing. Juan Nezahualcóyotl Castillo Badillo. Las posibles respuestas para cada pregunta se 

definieron con posibilidad de ampliar sus explicaciones: 

1. SI Y EXPLICA 

2. SI PERO NO EXPLICA  

3. NO  

Como ya se mencionó, la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la 

segunda opción.  

En una segunda fase y con la finalidad de identificar percepciones entre la población beneficiaria –parte dos-, 

se encuestó a 139 personas consideradas sujetos directos de beneficio ante la ejecución del proyecto 

derivado de la aplicabilidad del fondo.  

OBJETIVO Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  
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De esta manera, el presente trabajo genera una evaluación del desempeño del fondo FAISMUN  en el marco 

de los Criterios de tipo estratégico y de acuerdo con la información complementaria obtenida por los medios 

identificados como fuentes generadoras de información5 con la finalidad de tener un diagnóstico sobre la 

capacidad institucional, organizacional y de gestión de los FAISMUN  para alcanzar resultados. Para ello, se 

buscó información sobre las obras ejecutadas en el marco del fondo a partir de las fases de análisis 

relacionadas con el diseño, la planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la 

población objetivo, resultados y ejercicio de los recursos.  

PARTE 1. DISEÑO 
 
ACTIVIDAD I. 

PRESENTAR EN UN MÁXIMO DE DOS CUARTILLAS, UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL FAISMUN  QUE 

INCLUYA EL OBJETIVO, LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE DISTRIBUYEN A TRAVÉS DEL MISMO, Y 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS.  

Resumen  

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se dedican a dar atención a la población en 

condición de pobreza y la reducción de las brechas sociales. Los recursos son ejecutados en obra pública y 

acciones que benefician al desarrollo de la infraestructura en términos de dotación de servicios y accesos 

básicos a la población. Por lo que resulta necesario este fondo entre los municipios que tienen elevados 

índices de pobreza y población en condiciones de carencia.  

Respecto a la contribución del programa federal al cumplimiento de objetivos estratégicos en el Municipio de 

Tantoyuca  Veracruz, destaca el caso de que el fondo ha permitido contribuir a reducir los niveles de 

marginación y desarrollo de las comunidades socialmente menos favorecidas. Sin embargo, se percibe que en 

el marco de la operación del FAISMUN  aún se requiere de un esquema de planeación formal para el registro 

de obras y condiciones particulares en términos de necesidades, en el momento en el que se justifica la 

ejecución de la obra. 

PARTE 1.1 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

1. EL PROBLEMA O NECESIDAD PRIORITARIA QUE BUSCA RESOLVER EL FAISMUN  ESTÁ 

IDENTIFICADO EN UN DOCUMENTO: 

Si el problema a atender refiere el caso de un recurso necesario para dotar de servicios básicos a la población 

del municipio de Tantoyuca  Veracruz y sus comunidades consideradas de urgente atención están 

 
5 Para lograr el fundamento de esta evaluación se considera como referencia el Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de acuerdo con el CONEVAL. Así, este proyecto de investigación parte de lo 
establecido en el Titulo III de los tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones y en 
el Capítulo II respecto a la evaluación de consistencia y resultados, lineamiento décimo cuarto. 
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identificadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). En este municipio aún existen localidades 

desprovistas de servicios básicos y consideradas Alta y Muy Alta marginación, máxime en la región de la 

montaña donde existen importantes carencias de servicios básicos y de recursos limitados para acceder a 

satisfactores básicos6. Siendo ahí donde se continúa planeando la estructura de obra y de organización 

municipal.  

2.   EXISTE UN DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA QUE ATIENDE EL FAISMUN  QUE DESCRIBA DE 

MANERA ESPECÍFICA:  

Sí. Existen evidencias de la necesidad de acceder a mejores recursos básicos y de forma específica de las 

necesidades que se atienden.  

3. El Propósito del FAISMUN  está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional del H. Ayuntamiento: 

Si la operación del fondo está vinculada, pero se requiere considerar que las necesidades del Municipio son 

especiales.  

4. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Municipal de Desarrollo está vinculado el objetivo 

sectorial relacionado con el fondo FAISMUN? 

• Beneficiar la estructura social del municipio: erradicar la pobreza. 

• Desarrollar infraestructura que permitan a la gente generar empleos, por medio de la dotación de 

mayores oportunidades para todos. 

• Dotar de mayor bienestar a la población, garantizando la atención de necesidades elementales. 

• Tender mejores alternativas de desarrollo a partir de mejores servicios básicos para la mayoría de la 

población.  

 

PARTE 2. PERCEPCIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

En el siguiente apartado destaca la información relacionada con la investigación de campo para la evaluación 

del Desempeño en el marco del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz para las obras ejecutadas a realizar 

en el marco de la operación del fondo FAISMUN  para el cuarto trimestre concluido del año 2024.  

DEFINICIONES DE POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

 
6 De acuerdo con el catálogo de Localidades por Microrregiones  disponible en 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=085 y 
consultado el 26 de diciembre del 2024, el Municipio está considerado como una región donde persisten 
localidades con determinados niveles de marginación. 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=085
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Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del FAISMUN  y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. Por lo que es de 

considerar que la población beneficiaria es la que se considera sujeta de apoyo.  

De esta manera, la población objetivo a la población que el FAISMUN  tiene planeado atender para cubrir la 

población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad está 

asociado a las condiciones de las obras logradas. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el FAISMUN  en un ejercicio fiscal 2024. 

El presente reporte, deriva del estudio de campo y muestra la interpretación a los estadísticos descriptivos 

generados por el Programa IBM Stadistics 21 SPSS y que se alimentan por medio de los datos generados  a 

partir de la evaluación a las obras finalizadas y financiadas por medio del Fondo de Aportaciones a la 

Infraestructura Social Municipal para el H. Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca .  

Se realizó un muestreo por conveniencia entre la población beneficiaria que representó a 41 personas de 

acuerdo a la obra reportada como finalizada. 2 encuestas no generaron información confiable. Finalmente, 

fuero 139 encuestas aplicadas. 

El estadístico N fue de la población encuestada por 139 personas, de acuerdo con el perfil los encuestados 

fue un 59% son mujeres y 41% hombres; en su mayoría casados, adultos en edad media, con alguna 

ocupación y considerados población objetivo al vivir en zonas consideradas de atención prioritaria. La 

aplicación de las encuestas se logró entre el 06 de octubre del 2024.  

La percepción de la obra desarrollada en general se considera positiva por el 94% de la población y la 

valoración a la obra dada su importancia es de 81%. Sin embargo, aún existen necesidades sociales por 

atender como son pavimentación de caminos, obras de agua potable y construcción de aulas; 

guarniciones; techos y pisos entre otros beneficios a la población beneficiaria; en las localidades del 

Municipio, así como necesidad de mantenimiento de las obras ejecutadas hasta el 2024. 

 
N Media Desv. típ. 

MASCULINO 69 34 8.1894 

FEMENINO 70 33.100 8.2657 

TOTAL 139 68.900 .3162 

N válido (según lista) 139 
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Rango edad (años) 
N Media Desv. típ. 

@18 a 22 19 12.300 3.7727 

@23 a 27 21 12.800 4.6380 

@28 a 32 31 10.139 7.1678 

@33 a 37 29 10.300 5.5787 

@38 a 42 11 5.800 2.8597 

@43 a 45 12 7.100 5.8775 

Masde46 16 9.800 5.6332 

TOTAL 139 68.700 .6749 

N válido (según lista) 139 
  

 

Estado civil 
N Media Desv. típ. 

soltero 11 18.100 7.63139 

unionlibre 9 10.700 7.1188 

viudoa 1 7.000 4.1633 

casado 118 33.000 9.9107 

Total 139 68.800 .6325 

N válido (según lista) 139 
  

 

Ocupación 
N Media Desv. típ. 

EmpleadooAsalariado 11 9.800 5.4934 

Comerciante 75 12.400 4.0879 

Amadecasa 15 10.900 3.6040 

Albañil 18 9.139 2.5906 

Estudiante 5 12.200 5.3083 

Obreros 15 14.000 8.85139 

Total 139 68.900 .3162 

N válido (según lista) 139 
  

 

Percepción 
N Media Desv. típ. 

Buenas 135 .99 .4714 

Regulares 4 .0 .5164 

Malas 0 .0 .5164 
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TOTAL 139 .99 .0000 

N válido (según lista) 139 
  

 

Necesidad 
N Media Desv. típ. 

Necesaria 139 139.000 .0000 

Nofuenecesaria 0 .000 .0000 

TOTAL 139 139.000 .0000 

N válido (según lista) 139 
  

Atendió 
N Media Desv. típ. 

SI 139 68.139 .13992 

NO 0 .556 .7265 

TOTAL 139 139.100 .3162 

N válido (según lista) 139 
  

 
 

 

Voluntad de realización 
N Media Desv. típ. 

Fuerealizadaporlavoluntadde

lAyuntamiento 

139 139.000 .0000 

Otras situaciones 0 .000 .0000 

Total 139 139.000 .0000 

N válido (según lista) 139 
  

 

Obras para necesidades 
N Media Desv. típ. 

SI 139 .99 .0000 

NO 0 0 .0000 

TOTAL 139 .*** .0000 

N válido (según lista) 139 
  

 

5. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico 

del problema y cuentan con la siguiente información y características:  
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Si están cuantificadas. La población potencial de las obras para el FAISMUN  en el cuarto trimestre son 101, 

358 personas. Mientras la población objetivo son aproximadamente  12,100 personas. La población atendida 

es de aproximadamente 1821 personas beneficiadas directas7 con las obras ejecutadas. 

Es necesario considerar que la problemática atendida por medio del FAISMUN  requiere de un análisis de 

factibilidad de asociación entre políticas y resultados viables a obtener. Por lo que la ejecución del fondo 

FAISMUN está relacionado con la estructura de una política social integral que requiere fundamentar su 

desarrollo en medio de la atención a otras necesidades que no se pueden atender por este fondo.  

6. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del FAISMUN (padrón de 

beneficiarios):  

Sí. Se cuenta con información empadronada y, además, se tiene evidencia por parte de este equipo 

evaluador. Se identifica el padrón de beneficiarios, pero no se publicó.  

7. Si el FAISMUN  recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

Sí. Existe en poder del Administrador del FAISMUN el concentrado de obras, beneficiarios directos y por 

cuatrimestre del ejercicio fiscal.  

8. ¿En el documento normativo del FAISMUN  es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Si, se conocen.  

9. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el FAISMUN  podría tener complementariedad 

y/o coincidencias? 

El FAISMUN  está dirigido a la población en condiciones de pobreza y exclusión social y para el Municipio en 

cuestión, es uno de los fondos principales para beneficiar el desarrollo económico regional del municipio. 

PARTE 3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
10. La unidad responsable del FAISMUN  depende del Plan Municipal de Desarrollo para la planeación 

de las obras y acciones en el Municipio: 

Si, la unidad responsable propone dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y se auxilia por 

nuevas problemáticas y planteamientos que se analizan en la comuna municipal. 

 
7 Los resultados de la investigación sobre el desempeño del FAISMUN obtenidos entre el 2 de enero del 2024 
y  29 de noviembre del 2024, evidencian que se encontró que las necesidades entre la población encuestada 
y focalizada, demanda mayor inversión en infraestructura pública, servicios de seguridad pública, alumbrado y 
alcantarillado para las calles circundantes.  
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11. La unidad responsable del FAISMUN  cuenta con planes de trabajo municipal para alcanzar sus 

objetivos que: 

Aunque se basan en el Plan Municipal de Desarrollo, es de reconocer que las condiciones de operación del 

FAISMUN  requieren de una mayor inversión respecto a algunas obras y desarrollos específicos en beneficio 

de una mayor población beneficiaria. 

12. La unidad responsable del FAISMUN  utiliza informes de evaluaciones externas: 

No se tiene evidencia  

13. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 

institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 

establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales? 

Los reportes de las evaluaciones al desempeño en el 2024, mostraron que era necesario actualizar el padrón 

de beneficiarios. Esto se ha solventado y se mantiene un registro actualizado acorde a lo establecido por 

SEDESOL y con los instrumentos de los CUIS.  

14. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales que a la fecha se han 

implementado, provenientes de los mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

En los últimos años no se tienen reportes de evaluación de evidencien una mejora en los resultados 

específicos.  

15. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido 

atendidas y por qué? 

Respecto a las evaluaciones anteriores, se reconoce una mejora en los registros de los beneficiarios por obra 

de quienes se puede percibir una actitud positiva sobre la gestión de obras por medio de procesos fortalecidos 

en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz.  

16. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la 

temática ¿Qué temas del FAISMUN  considera importante evaluar mediante instancias externas?  

Es necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras ejecutadas con el fin de 

asegurar impactos ente la población beneficiaria. Por lo que se debe considerar como parte de la evidencia de 

obra planeada el agregado de evaluación de condiciones estructurales y condiciones técnicas con la finalidad 

de beneficiar resultados positivos entre la población beneficiaria  a mediano y largo plazo.  
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Mientras que respecto al seguimiento de las obras ejecutadas es necesario que se generen evaluaciones a la 

obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo que es necesario reconocer el 

desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de acciones de seguimiento de las obras.  

DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

17. La unidad responsable del FAISMUN  en el H. Ayuntamiento, recolecta información acerca de la 

contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.  

No. Solo hasta este momento de la presente encuesta.  

PARTE 4. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 
18. La unidad responsable del FAISMUN, cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

Sí, pero aún se carece de un padrón actualizado de beneficiarios. Se trabaja actualmente de desarrollar 

instrumentos.   

19. ¿La unidad responsable de la ejecución del FAISMUN  cuenta con mecanismos para identificar su 

población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo.  

Si. Se cuenta con un proceso administrativo de gestión de obras. Solo eso.  

20. ¿La unidad responsable de la ejecución del FAISMUN  cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Sí.  

21.  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes por parte de la unidad 

responsable del FAISMUN  cuentan con las siguientes características: 

No se cuenta con formatos únicos de solicitudes, pero si existen canales para dar atención a la demanda 

ciudadana.  

22. La unidad responsable del FAISMUN  cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 

características: 

Si, se tienen en registro y se evidencian interesado. 
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23. ¿Qué características tienen los procedimientos para el acceso a la ejecución de obra y/o acciones 

del FAISMUN  como un fondo federalizado de proyectos?  

Dado que se dirigen a la población considerada en estado de vulnerabilidad social, exclusión social y 

establecida en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de alta y muy alta marginación, se asume la prioridad de 

los proyectos dirigidos a dar atención prioritaria.  

24. La unidad responsable del FAISMUN  en el H. Ayuntamiento, cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

No. Se siguen las reglas de operación en el marco de las obligaciones   

 

25. Los procedimientos para otorgar los apoyos por el FAISMUN  a los beneficiarios sujetos de 

beneficio tienen las siguientes características:  

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. Este proceso se hace 

evidente ante la unidad  de acceso a la información y transparencia del H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  Ver.  

26. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones por parte de la Unidad Responsable del 

FAISMUN  tienen las siguientes características: 

Se realiza la demanda de atención ante la dirección de atención ciudadana y de ahí se canaliza a la 

factibilidad ante la dirección correspondiente.  

27. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad responsable del FAISMUN  para la transferencia 

de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

Se carecen de formatos de planeación municipal que ha dificultado el proceso de organización  y gestión de 

los recursos en tiempo y forma, que resulten como evidencia de la planeación de obras y acciones.  

28. El órgano ejecutor del FAISMUN  identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 

los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

Si. Se presenta y se da a conocer de forma virtual en el contexto del sitio virtual del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca  Veracruz. 

29. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el FAISMUN  tienen las 

siguientes características:  

Se presentan desde el sitio virtual.  



 
CIMEDS DR. OSCAR GONZALEZ MIÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2024 
 

 

61 

30. El FAISMUN  operado por medio del H. Ayuntamiento, cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas con las siguientes características: 

Sí. Solo utilizados por los espacios virtuales de promoción a las acciones municipales generados por el ORFIS 

solo esos.  

31. La unidad responsable del FAISMUN  cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

Sí. Se hace evidente la recolección de esta información.  

PARTE 5. OPERACIÓN 
32. ¿Cómo documenta la unidad responsable del FAISMUN  sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

Se hace actualmente un registro de la ejecución de la obra realizada y con base a ello, identifica resultados a 

través de los beneficiarios a los que atiende. 

33. En caso de que la unidad responsable del FAISMUN  cuente con evaluación(es) externa(s) que no 

sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del 

programa: 

Si. Se tienen evaluaciones de desempeño de fondos a partir del cuarto trimestre del 2024 y hasta el Cuarto 

trimestre del 2024. 

 

34. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de 

impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 

programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

Se tiene un registro de beneficiario por obra, comunidad y municipio. Se trabaja actualmente en la 

concentración de resultados hacia el cierre del 2024 –a partir del cuarto trimestre  del 2024-  y las obras 

ejecutadas en el marco del ciclo fiscal evidencian un alto cumplimiento de las obras y acciones ejecutadas. 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

DISEÑO 

FORTALEZAS  

El Fin y el Propósito del FAISMUN  están en conocimiento de los responsables del FAISMUN  y se le atribuye 

la importancia necesaria para el desarrollo y ejecución de obra pública. Mientras que de manera específica se 

identifica que el FAISMUN  contribuye al cumplimiento de metas como las zonas de atención prioritaria.  
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RETOS 

El FAISMUN  operado a través del Municipio de Tantoyuca,  Veracruz debe plantear la necesidad de 

identificar a los beneficiarios de manera permanente y con base al nivel de inversión realizado a su favor y en 

el marco de la atención a ciertas prioridades locales.   

RECOMENDACIONES 

Se debe actualizar la lista de beneficiarios de acuerdo con la necesidad de identificar de manera precisa los 

efectos del FAISMUN  en la población objetivo. Así como describir aspectos individuales precisos además de 

los que se logran por medios los instrumentos de registros de información socioeconómica como las CUIS. 

Mientras que se debe fomentar el proceso de actualización de otros indicadores de gestión y transparencia.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

FORTALEZAS 

El FAISMUN, establece con claridad los resultados que busca alcanzar. Existen áreas de oportunidad para la 

mejora de la planeación de obras y acciones en el contexto del Municipio. Especialmente en asentamientos de 

la Cabecera municipal de Tantoyuca . Y que se consideran con obras de contribución directa y en menor 

grado, complementaria en estas localidades. 

RETOS 

Se mantiene el observado en los trimestres anteriores, de hacer público y bajo criterios de máxima publicidad 

a los procesos de planeación y de toma de decisiones que se siguen al interior del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca,  Veracruz.  

RECOMENDACIONES 

Fundamentar las acciones en obra realizadas para beneficiar la transparencia y rendición de cuentas de 

manera planeada y ordenada en los medios virtuales especialmente de manera actualizada basado en 

criterios de facilidad al acceso de la información.  

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
FORTALEZAS 

El FAISMUN  cumple con el objetivo para el que fue creado y dirigido a la población objetivo y se reconoce el 

esfuerzo en términos de gestión y operación institucional y de la Administración en el H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca,  Veracruz. 
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El FAISMUN  cuenta con mecanismos de identificación de beneficiarios en el contexto del objetivo para el que 

fue creado. Y para el caso del H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz se debe mencionar que aunque se 

cuenta con un proceso de planeación de obra en el marco del FAISMUN , es necesario que esta etapa sea de 

conocimiento público en el marco de la gestión per se de esta fase de organización del Plan General de 

Inversión.  

RETOS 

No se presentó información sobre el método que se utiliza para cuantificar y determinar la población potencial 

y objetivo del FAISMUN  por las vías oficiales las bases de datos de SEDESOL  e INEGI mantienen 

información ambigua respecto a la población que data del año 2015. Por lo que se recomienda crear una 

estructura de identificación de la población actualizada del FAISMUN  con el objetivo de reconocer la 

población beneficiaria. 

RECOMENDACIONES 

Desarrollar un mecanismo de registro de beneficiarios actualizado para la operación efectiva del FAISMUN  en 

el caso del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz. 

OPERACIÓN 
FORTALEZAS 

La ejecución del FAISMUN  por parte del H. Ayuntamiento cuenta con procedimientos estandarizados y 

adecuados para la selección de beneficiarios y que se mantuvieron durante el 2024 y se hacen evidentes.  

Mientras la selección de obras para beneficio de aquellos que son sujetos de apoyo cumple de acuerdo con 

las evidencias, con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la normatividad aplicable de 

acuerdo con los registros logrados.  

RETOS 

Mantener la operación y vigencia del FAISMUN  en registros de beneficiarios actualizados u basados en 

medios de fácil acceso y verificables de manera permanente. 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere lograr un costeo adecuado a los niveles de propósito y componentes, de acuerdo con el tipo de 

apoyo logrado por el FAISMUN  como por medio de las condiciones del contexto donde se desarrolla el 

proyecto. 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
FORTALEZAS 
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El estudio sobre percepción de los beneficiarios se logra de manera presencial y adecuada a las condiciones 

de temporalidad vigentes a la utilización del FAISMUN. Destaca la participación de la población en la 

aplicación de las entrevistas y la aceptación a sus obras; destaca su apertura a la generación de información 

de la comisión evaluadora y generadora de este proyecto para otorgar información y reconocer sus procesos.  

RETOS 

Se identifica la necesidad de reconocer la importancia de la evaluación para el desarrollo del FAISMUN  y por 

ello, de la realización de estudios como el presente. 

RESULTADOS 

FORTALEZAS 

El FAISMUN  contribuye a la generación de ciertos resultados de acuerdo con el fin para el que fue creado. En 

el marco de la integración de resultados y del contexto de la demostración de resultados evidentes.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

FORTALEZAS 

Se tiene conocimiento de la normatividad aplicable al momento de la gestión, operación información necesaria 

para su operación, elementos de trasparencia y rendición de cuentas que benefician la operación del 

FAISMUN. 

RETOS 

Se recomienda establecer un mecanismo interno de evaluación al impacto de los fondos en la población 

beneficiaria.  

 

CONCLUSIONES 
El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FAISMUN) tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 
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que benefician directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conocidas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

De esta manera, en el marco de esta evaluación se pueden identificar como principales argumentaciones que 

existen oportunidades a favor del desarrollo presente:   

• El ejecutor directo del gasto como es el Municipio de Tantoyuca,  Veracruz domina el proceso de 

gestión de recursos y su aplicabilidad en medio de las necesidades de las comunidades.  

• Existe un proceso de planeación para apoyar la definición de prioridades y de necesidades en el marco 

del Municipio en cuestión, en medio de la estructura reconocida. Y por ello, se reconoce el interés de 

los responsables de la ministración del recurso en medio de las condiciones del Estado de Veracruz 

en el cuarto trimestre del 2024. 

• Se busca cumplir con la normatividad aplicable en materia de la ejecución y administración del 

FAISMUN  en medio de las necesidades reconocidas. 

•  Cumplieron con la normatividad vigente en el marco de la identificación de recursos y gestiones 

relacionadas con las normas aplicables al uso del FAISMUN. Por lo que se privilegia su actuar de 

forma transparente y de rendición de cuentas. 

• Es necesario identificar acciones de seguimiento a las obras ejecutadas como parte de las 

evaluaciones realizadas.  
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ANEXOS 

ANEXO A  
ENTREVISTA  

ENCARGADO DEL FONDO FAISMUN  
 

El presente trabajo se basará en generar una evaluación del desempeño del fondo FAISMUN  en el marco de 

los Criterios de tipo estratégico con la finalidad de tener un diagnóstico sobre la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de los programas para alcanzar resultados. E identificado por medio de acciones 

relacionadas con la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y 

rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN). 

Se buscará ser un precedente de evaluación de programas que contribuyan a mejorar la capacidad de acción 

de las políticas públicas, formar parte de la rendición de cuentas y transparencia del gobierno en esta materia 

y presentar la información con base a las seis bases fundamentales del proyecto, mencionadas anteriormente. 

I. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROCESOS 

PARTE 1. DISEÑO 

1. ¿Conoce el principal destino u objetivo municipal pendiente a ser atendido a través de las 
aportaciones del FAISMUN? 

 

2. ¿Conoce cuáles son las Zonas de Atención Prioritaria en su Municipio o en su caso, de zonas con un 
alto número de personas en condición de pobreza o pobreza extrema? 

 

3. ¿Identifica los ejes temáticos y objetivos que relacionan al Plan de Desarrollo Municipal con los 
objetivos del FAISMUN? 

 

4. ¿En cuál de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal incide el FAISMUN? 
 

5. ¿Considera que está vinculado el Propósito del FAISMUN  con el Plan Estatal de Desarrollo? 
 

6. ¿Reconoce la contribución que realiza el FAISMUN al cumplimiento de objetivos de la Administración 
Municipal? 

 

7. ¿Se reconoce la pertinencia del FAISMUN para atender ciertos problemas prioritarios para el 
Municipio? 

 

8. Con las reglas de operación vigentes del FAISMUN  ¿Puede contribuir al cumplimiento de futuros 
objetivos de la Administración Municipal? 

 

9. Entre las obras ejecutadas por medio del FAISMUN  ¿Cuáles considera son las más importantes 
para los beneficiarios? 

 

10. Entre las obras ejecutadas por medio del FAISMUN  ¿Cuáles considera son los más importantes 
para la región intermunicipal? 

 

11. ¿Podría explicar los criterios de ejecución de recursos del FAISMUN  para distribuirse en FAISMUN  
y FAISMUN ? 

 

PARTE 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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El problema o necesidad prioritaria que busca resolverse con los recursos del FAISMUN  está identificado en 

un documento que cuenta con la siguiente información: 

12. ¿Se tiene un procedimiento administrativo para el registro, análisis y atención futura de obligaciones 
a ser solventados con recursos del FAISMUN ?  

 

13. ¿Existe un registro de problemas o hechos que en el municipio podrían revertirse por medio de los 
fondos del FAISMUN ? 

 

14. Se tiene empadronada a la población del Municipio con algún tipo de carencia social definida por el 
CONEVAL? 

 

15. El problema público que busca resolverse con los recursos del FAISMUN  ¿Es relevante para la 
atención del Municipio y/o de la región? 

 

16. ¿Existe un diagnóstico documentado de los problemas atendidos con los recursos del FAISMUN  que 
describa de manera específica:  

a. Causas, efectos y características del problema.  
b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema.  
c. Ubicación y/o alcance territorial de la población que presenta el problema.  
d. Las causas, efectos y características del problema especificadas en el diagnóstico del 

problema que se atiende con los recursos del FAISMUN  tienen una argumentación sólida y 
son pertinentes. 

 

17. ¿Existe alguna justificación al incremento del bienestar, productivo o social, que sustente la 
trascendencia de la intervención efectuada con los recursos del FAISMUN ? 

 

18. ¿Se tienen previstos resultados futuros y esperados de orden económico, de integración o cohesión 
social como una justificación previa a la inversión realizada por el FAISMUN ? 

 

 

2. I. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAISMUN  A LOS OBJETIVOS 

MUNICIPALES Y/O SECTORIALES  

19. ¿Se reconoce la contribución de largo plazo del FAISMUN  a localidades, sectores y entornos 
regionales? 

 

20. ¿Se puede evidenciar el cumplimiento de ciertos propósitos de orden municipal o en beneficio de los 
sectores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo? 

 

PARTE 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

21. ¿Se realizó un estudio indagatorio o exploratorio previo a la ejecución de proyectos financiados por el 
FAISMUN  que permitieran reconocer el orden de prioridades a las necesidades atendidas? 

 

22. ¿Se tiene documentado el proceso de indagación de prioridades de obras a ser financiadas por el 
FAISMUN ? 

 

23. ¿Es de conocimiento público el orden de prioridades de las obras a financiarse por el FAISMUN ? 
 

24. ¿Obedecen a principios de máxima publicidad los proyectos ejecutados por el FAISMUN ? 
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25. Las poblaciones, potencial y objetivo ¿Están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

26. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos financiados con los recursos 

del FAISMUN  (padrón de beneficiarios y/o registro de obras) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios y/o de las obras efectuadas en los municipios y/o localidades.  

b) Incluya el tipo de obras o acciones efectuadas.  

c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Si se recolecta información socioeconómica de los beneficiarios del FAISMUN , explique el procedimiento 

para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

27. ¿Se tiene evidencia material de la obra lograda por el FAISMUN ? 

28. ¿Reconoce la población beneficiaria la importancia de las obras logradas por el FAISMUN ? 

29. ¿Se logra dar continuidad al mantenimiento de las obras financiadas por el FAISMUN ? ¿Quién es el 

encargado? ¿En qué consiste? 

PARTE 4. OPERACIÓN 

30. ¿Cuál es el proceso de aplicación de los recursos? 
 

31. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de mejora en la aplicación de los recursos? 
32. ¿Se tiene registrada la información relacionada con los componentes del resumen narrativo del 

FAISMUN  que considera el fin, propósito, componentes y actividades? 
 

33. ¿Considera que los indicadores de desempeño del FAISMUN  basados en claridad, relevancia, 
economía, monitoreo y adecuación resultan alcanzables ante su respectiva gestión? 

 

34. ¿Es posible identificar el cumplimiento de los objetivos del FAISMUN  en las obras ejecutadas? 
 

35. ¿El tiempo de ejecución de las obras beneficiadas le parece adecuado al cumplimiento de los 
objetivos propuestos? 

 

36. ¿Es controlable la gestión de recursos del FAISMUN  por el H. Ayuntamiento ante las 
autoridades respectivas? 

 

37. ¿Percibe debilidades institucionales en la gestión respectivas del FAISMUN ? 
 

38. ¿Existen procesos de gestión explícitos para la asignación de las aportaciones del Fondo a 
programas, proyectos o acciones financiados con dichos recursos? 

PARTE 5. PERCEPCIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
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39. ¿La ejecución del proyecto u obra desarrollada se realizó con base a una gestión administrativa 
de solicitud y apoyo? 

 

40. ¿La ejecución de la obra se realizó en un mismo año? 
 

41. Como beneficiario, ¿Percibe un beneficio en el disfrute de la obra? 
 

42. Como sujeto ciudadano ¿reconoce el trabajo de gestión municipal? 
 

43. ¿Se hizo de su conocimiento el costo de la obra en su beneficio? 
 

44. Como miembro de una comunidad ¿Considera que la obra planeada era de prioridad para su 
desarrollo y bienestar? 

 

45. Considera que ¿fue en su beneficio el desarrollo de la obra planeada? 
 

PARTE 6. RESULTADOS ANALIZADOS POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EL MUNICIPIO 

46. ¿Se aplican mecanismos o lineamientos para la asignación de las aportaciones del FAISMUN ? 
 
47.¿Existe en la estructura municipal un área administrativa o servidor público designado para coordinar el 
seguimiento y evaluación del Fondo? 
 
48.¿Se cuenta con un padrón de población beneficiaria de las aportaciones del Fondo? 
 
49.¿Cuenta la estructura municipal con indicadores internos de desempeño: estratégicos y de gestión, 

obligatorios, para medir sus procesos y resultados del FAISMUN ? 

 

50.¿Participa el Municipio evaluado con sus servidores públicos y responsables del FAISMUN , en la 

formulación de algún tipo de indicadores de gestión y desempeño municipal? 

51.¿Existen procesos de gestión que contribuyan a mejorar la eficiencia en la     aplicación de las 
aportaciones del Fondo? 
 
52.¿Existe coordinación entre los servidores públicos relacionados con la aplicación de las aportaciones del 
Fondo y las autoridades gestoras de las instancias estatales y federales? 
 
53.¿Es congruente la disponibilidad de recursos presupuestales con la programación de acciones a financiar 
con las aportaciones del Fondo? 
 
54.¿Se informan los resultados de las evaluaciones externas o de los indicadores del Fondo, conforme a los 
mandatos de la legislación aplicable? 
 
55.¿Han recibido capacitación los servidores públicos relacionados con la aplicación del Fondo, la gestión y 

evaluación de su  desempeño? 

 

56.¿Cuál es el nivel de atención de las observaciones formuladas al Fondo por los órganos de fiscalización 

superior, durante al ejercicio fiscal evaluado? 
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ANEXO B 

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La siguiente encuesta es únicamente con fin académico y su objetivo es conocer su percepción acerca de las 
acciones y obras municipales que actualmente gestiona y desarrolla el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tantoyuca  Veracruz; sus respuestas serán totalmente confidenciales. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con “X” dentro del cuadro y/o conteste la pregunta que corresponda. 

Sexo: 

 Femenino ___                 
 
Masculino  ___ 

Rango de 
Edad: 

   
 

Estado civil:  Lugar : 

 

Ocupación   

 

Elija la opinión que más acerque a su opinión.  

1. ¿Cómo percibe la obra y/o acciones que realiza en H. Ayuntamiento en favor de usted? 

       Excelentes                 Buenas                  Regulares              Malas      ¿Porque? __________________ 
 
2. ¿En qué orden de prioridades considera fue realizada la presente obra municipal? 

       Muy necesaria                Necesaria          No fue necesaria 
 
3. La obra desarrollada es producto de la Gestión Municipal para la aplicación de recursos federales a favor 
de la población beneficiaria por ello, ¿Considera que la obra o acción es una forma de atención a las 
necesidades de su localidad? 
 
        Sí                               No     ¿Porque? 
________________________________________________________ 
 
4. Considera que la obra realizada, ¿Fue resultado del interés de los ciudadanos por resolver el problema o 
fue realizado por voluntad del H. Ayuntamiento? 
 
       Fue realizada por el interés y preocupación de los ciudadanos 
       Fue realizada por voluntad del H. Ayuntamiento  
Ambas situaciones ¿Porque? _____________________________________________________________ 
 
5. En su opinión, ¿Considera que la obra municipal fue suficiente para atender el interés de los ciudadanos 
que demandaban su atención? 
 
        Sí                               No     ¿Porque? 
________________________________________________________ 
 
6. Las obras realizadas como la presente, es resultado del esfuerzo municipal por beneficiar a los ciudadanos 
en medio de las necesidades percibidas ¿Cuáles considera que pueden ser las acciones futuras a 
desarrollar? 
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_____________________________________________________________________ 
 

SE AGRADECE SU COLABORACIÓN 
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CORRELACIÓN POSIBLE DE RESPUESTAS 

SECCIÓN PREGUNTA Y RELACIÓN SUBSECUENTE 

PARTE 1. DISEÑO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 21 22 23 139 

9 10 11      

30 31 32      

PARTE 2. 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 

        

20        

5        

PARTE 3. 
COBERTURA Y 
FOCALIZACIÓN 

21 22 23 24 25 26 27 28 

30 31 32 33 34 46 47 48 

29        

49        

PARTE 4. 
OPERACIÓN 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38        

20        

PARTE 5. 
PERCEPCIÓN DE 

RESULTADOS 
ENTRE LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

 
 

139 40 41 42 43 44 45  

30 31 32 46 47 48 49  

        

PARTE 6. 
RESULTADOS 

 

46 47 48 49 50 51 52 53 

21 21 23 24 25 26 139 40 

54 55 56      

41 42 41      
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

EVALUACIÓN DE TIPO ESTRATÉGICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA  VERACRUZ.  

CUARTO TRIMESTRE 2024 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 

01/11/2024 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 

30/12/2024 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

 

Nombre: Ing. Juan Nezahualcóyotl Castillo Badillo   Unidad administrativa: Director de Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz de Ignacio 

de la Llave.  

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Conocer el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) en el contexto de la Evaluación al Desempeño 

en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1.6.1 Analizar el desempeño de la gestión, de la planeación estratégica; cobertura y focalización del 

FAISMUN en el marco del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz para el cuarto trimestre del 2024; 

1.6.2 Conocer la percepción ciudadana obtenida por medio de las obras ejecutadas al amparo del fondo 

FAISMUN. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria Art. 27, 45,46 fracción II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracción I y II, 107 fracción 

I, 110 y su Reglamento en el Art. 303; de la Ley de Coordinación Fiscal Art. 32, 33, 34, 35 y 46; de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental 1, 6,7, 9, 3, 4 y 5 transitorio; de la evaluación de tipo estratégico publicados en 

los Lineamientos Generales para la evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública 

Federal Art. 31, 32, 37 de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos Art. 9, 

Fracción IV.10 y 11 del Ramo 33; de los Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado 

en resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño del vigente para el Estado de Veracruz; de los 

Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz; de 

las disposiciones en materia de transparencia; y, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
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Veracruz, se reconocen los fundamentos institucionales del marco institucional para realizar la Evaluación 

del desempeño del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz para la aplicación del FAISMUN  para el cuarto 

trimestre del 2024. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se dividen en 

dos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN ); su objetivo principal es el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a población en pobreza en 

condición de extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas como Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) –o en su caso regiones consideradas con un grado de marginación medio a muy 

alto- conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y reconocido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  

Frente a lo anterior, resulta necesario estimar el impacto de los recursos públicos ejercidos, desde un 

enfoque institucional, organizacional, de gestión, de aplicabilidad y de resultados, de acuerdo con lo 

establecido en los Lineamientos para la Evaluación de Fondos Federales de Aportación en el marco de la 

Administración Pública Federal. 

El presente reporte de evaluación tiene por objetivo brindar una evidencia a la evaluación al desempeño del 

FAISMUN, que permita analizar su impacto en el contexto del marco institucional, así como de las 

condiciones relacionadas con los indicadores asociados a la transparencia y la rendición de cuentas 

necesarios para el H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz para el cuarto trimestre del 2024.  

Para cumplir lo propuesto, este reporte final se divide en seis apartados de análisis. En la parte uno, se 

analiza el diseño del fondo; en la dos, la percepción ciudadana, seguido en la parte tercera, de la planeación 

estratégica; en la parte cuarta de la cobertura y focalización; continuado por el análisis a la operación y 

percepción de resultados; y finalmente en la parte quinta, los resultados obtenidos de la aplicabilidad del 

recurso de orden federal. Especialmente en este caso, ante la inversión realizada a 94 obras ejecutadas al 

amparo del FAISMUN en el ejercicio 2024. 

El presente instrumento presenta la información con base a resultados. Por un lado, en una fase de 

presentación -previa al levantamiento de la información- se explicó la dinámica de evaluación y el proceso 

de análisis de datos. Posteriormente, se procedió al recabo de información sobre el número de obras a 

reportar por el H. Ayuntamiento en cuestión y sujeto de evaluación, con base a lo siguiente: 

1. Presentación del grupo consultor. 

2. Presentación del fondo FAISMUN, del objetivo y calendario de la consultoría  

3. Revisión y presentación de la metodología de trabajo. 

4. Explicación del marco conceptual para la elaboración de los diagnósticos, informes y productos de 

carácter preliminar y definitivo. 

5. Políticas de trabajo conjunto. 

6. Identificación y análisis de responsabilidades. 

7. Calendarización específica de levantamiento de la información; para la elaboración del proyecto a 

entregar y de las evidencias a obtener. 

8. Explicación de las responsabilidades del personal involucrado. 
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9. Atención a dudas y preguntas generales por autoridades municipales. 

Aceptado el proceso de evaluación, de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo, 

se llevó a cabo el proceso de evaluación con base en las etapas siguientes: 

Etapa I. Levantamiento de la información 

Etapa II. Integración de la información 

Etapa III. Análisis y presentación de la información 

1.2.1 Etapa I. Levantamiento de la información 

Para lograr el levantamiento de la información se procedió a ejecutar dos acciones principales y 

establecidas en los lineamientos generales para la ejecución de dicha evaluación:  

a) Inicialmente, se realizó una evaluación al gabinete con los encargados de la operación del fondo 

FAISMUN , que permitió conocer de forma directa las obras y/o acciones en su caso  atendidas por medio 

de este fondo federal.  

De acuerdo con la distribución de recursos que corresponde a cada municipio, -y que resulta de aplicar la 

fórmula y metodología- se ejercerían para el 2024 en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz, $ 
304,143,484.00 para la ejecución de obras prioritarias con impacto en ZAP (2024). 

• En este sentido, se destaca que respecto al FIN propuesto para el FAISMUN  el H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca,  Veracruz cumple con el objetivo propuesto. 

• Mientras que, respecto al PROPÓSITO de las obras, se reconoce su efecto a favor de la infraestructura 

social en el Municipio y de forma prioritaria a la dotación de recursos las zonas con mayor rezago social.  

• Afín al COMPONENTE destaca que las obras se destinaron a la dotación de infraestructura básica de los 

hogares consistente en dotación de servicios de infraestructura colectiva fue aplicable en un 98% de la 

inversión total.  

• Finalmente, respecto al indicador ACTIVIDAD destaca que las obras ejecutadas se realizaron conforme al 

proceso de planeación inicial de ejercicio. 

b) A partir de lo anterior, se procedió a realizar el análisis de la información. 

1.2.1.1 Información de Gabinete 

El levantamiento de la información se logró por dos vías: la información obtenida directamente de los 

servidores públicos y de la población beneficiaria.  

Para el caso, de las entrevistas con servidores públicos, se buscó conocer su perfección como personal 

relacionado directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 

seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAISMUN) del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Ver.  

Así, también se auxilió la información presentada con la información publicada en el espacio virtual. Esta 

actividad permitió conocer las actividades relacionadas con el proceso de gestión, consolidación y 

organización de las acciones referidas.  

A partir de cuestionar por medio de una entrevista al personal encargado del H. Ayuntamiento de Tantoyuca  

respecto a los siguientes criterios:  
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• Las reglas de operación para la ejecución del fondo FAISMUN. 

• Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente relacionadas con  planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del FAISMUN. 

Para conseguir información por parte de las autoridades encargadas de la administración del fondo 

FAISMUN  en el municipio, se aplicó un cuestionario in situ en el contexto de la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN). Ver Anexo A. 

Destaca la obra realizada en algunos asentamientos y poblaciones entre las que destaca Pueblo Viejo Dos, 

Independencia y la Cabecea municipal de Tantoyuca . 

Dado el crecimiento poblacional y de vivienda en el Municipio de Tantoyuca,  se identifican 13932 viviendas 

que no disponen de agua entubada; mientras que 1733 viviendas no disponen de drenaje; 644 no disponen 

de energía eléctrica y 3887 poseen piso de tierra; y finalmente; 1880 viviendas no poseen sanitario. Es 

necesaria una mayor inversión e incidencia de políticas federales para reducir el grado de exclusión. 

De esta manera, el instrumento de obtención de la información permitió reconocer las características de 

población beneficiaria y sus percepciones a través de posibles respuestas para cada pregunta y se permitió 

la posibilidad de ampliar sus explicaciones: 

 

1. SI Y EXPLICA 

2. SI PERO NO EXPLICA  

3. NO  

Siendo la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la segunda 

opción. Mientras que para las opciones 2 y 3 se interpreta de manera negativa a la pregunta o en su caso, 

de carencia de información respecto a lo cuestionado. 

 1.2.1.2 Análisis a la información de la población beneficiaria  

Con la finalidad de identificar percepciones entre la población beneficiaria –parte dos- se encuestó a 139  

personas en promedio por cada una de las obras reportadas como sujetas de evaluación consideradas 

sujetos directos de beneficio ante la ejecución del proyecto derivado de la aplicabilidad del fondo. Ver 

formato de encuesta en Anexo B.  

No obstante, la información prevista a obtener, este trabajo, buscó complementar las evaluaciones de 

FAISMUN  como una forma de evidenciar la capacidad de gestión del H. Ayuntamiento; así como formar en 

referente de la rendición de cuentas y transparencia del gobierno municipal presente. 

1.2 Etapa II. Integración de la Información   

Identificada y reconocida la planeación anual, al cuarto trimestre del 2024 se identifican obras a reportar 

como parte de la presente evaluación del desempeño en su forma complementaria de consistencia y 

resultados para el ejercicio 2024. Por lo que  se realizó la investigación de campo, buscando tener 

evidencias de lo presentado y de la eficacia del rubro de gasto.  

La investigación de gabinete y por otro, el recabo de información por parte de la ciudadanía fue escasa. Por 

lo que analizar e integrar el presente reporte requirió de identificar otras estructuras de información.  
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1.3 Etapa III. Análisis y presentación de la información  

Estudiada y analizada la información se procedió a presentar el presente reporte que concentra en 51 

páginas el informe final de la información obtenida. Por lo que se identifican todos los elementos de 

información necesarios para la evaluación al desempeño municipal, en términos de ser una evidencia a la 

consistencia y resultados. 

De esta manera, el presente trabajo genera una evaluación del desempeño del fondo FAISMUN  en el 

marco de los Criterios de tipo estratégico y de acuerdo con la información complementaria obtenida por los 

medios identificados como fuentes generadoras de información8 con la finalidad de tener un diagnóstico 

sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los FAISMUN  para alcanzar resultados. 

Para ello, se buscó información sobre las obras ejecutadas en el marco del fondo estudiado y se logró 

identificar la planeación de obras, mismas que se encuentran en ejecución por la autoridad municipal –se 

excluyen las acciones por la característica natural de estas al ser no inventariables-. 

 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas X_ Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se utilizó la técnica del cuestionario para la generación de información a obtener por medio de la entrevista 

y cuestionario. La entrevista estructurada fue con el objeto de reconocer la operación del Ramo 033 en el 

Municipio de Tantoyuca,  Veracruz, al igual que en el tercer trimestre del 2024. La encuesta se aplicó a una 

muestra estadística representativa de la población beneficiaria compuesta por 139 personas consientes y en 

habilidad para dar respuesta a las obras financiadas por el FAISMUN.   

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Con el fin de generar los resultados de la evaluación respecto al cuarto trimestre del 2024 -y de igual 

manera en que se realizó el estudio para el cuarto trimestre del año 2024-, los estudios de gabinete logrados 

permitieron al equipo de trabajo de la presente evaluación, solicitar apoyo a la dependencia responsable y 

ejecutora directa del fondo para responder algunos cuestionamientos respecto al manejo del fondo 

FAISMUN por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Ver. a partir del siguiente material físico y documental:  

1. Ficha técnica del Fondo 

2. Matriz de Marco Lógico del Fondo 

3. Plan Estatal de Desarrollo 

4. Plan Municipal de Desarrollo publicado 

5. Documento técnico de análisis y demanda de atención al problema 

 
8 Para lograr el fundamento de esta evaluación se considera como referencia el Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de acuerdo con el CONEVAL. Así, este proyecto de investigación parte de lo 
establecido en el Titulo III de los tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones y en 
el Capítulo II respecto a la evaluación de consistencia y resultados, lineamiento décimo cuarto. 
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6. Objetivo estratégico identificado por el Fondo 

7. Diagnóstico Situacional del Fondo  

8. Padrón de Beneficiarios 

9. Características de Selección de Beneficiarios  

10. Reglas de operación del Fondo  

Acorde con los anteriores factores de estudio y de acuerdo con la información obtenida directamente del 

personal responsable de ejecutar el FAISMUN para la gestión y aplicación de recursos en el marco del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz, se llegó a las siguientes conclusiones de las 94 obras finalizadas en 

su carácter técnico y financiero en el cuarto trimestre del 2024. 

 

OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FAISMUN 2024 

CUARTO TRIMESTRE  

PROGRAMA NUMERO DESCRIPCION LOCALIDAD 

Vivienda 2024301550001 Construcción de  colector de captación de 
agua pluvial, 121, en la colonia azteca. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550002 Construcción de  colector de captación de 
agua pluvial, 35, en la colonia del valle. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550003 Construcción de pavimentación, con 
concreto hidráulico en calle Teotihuacán, 
entre calles Rafael Ramírez y 30 de 
octubre; y en calle 30 de octubre, entre 
calles Teotihuacán y 21 de marzo, de la 
colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550004 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle el roble, entre 
calles Salvador Díaz Mirón y Cedral, de la 
colonia el rastro. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550005 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: las mesas, San Gabriel. 

Las mesas san 
Gabriel (las 

mesas) 
Vivienda 2024301550006 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 

la localidad de: san jerónimo, Santa clara. 
San Jerónimo 

Vivienda 2024301550007 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: palma sola, laja. 

Palma sola 

Vivienda 2024301550008 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en 
las localidades de: Jumal, cardonal; y 
pedernal. 

Jumal 

Vivienda 2024301550009 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en 
la localidad de: el jobo, Aquiche. 

El Jobo Aquiche 

Vivienda 2024301550010 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: el manantial, Chopopo. 

El manantial 

Vivienda 2024301550011 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: limón, limón. 

El limón 

Vivienda 2024301550012 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Cornizuelos, Chijolar. 

Cornizuelos 

Vivienda 2024301550013 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: el mirador, Chila Pérez. 

El Mirador 
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Vivienda 2024301550014 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en 
la colonia: cebadilla. 

Tantoyuca 

Caminos 
rurales 

2024301550015 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: La Estanzuela.  

La Estanzuela 

Caminos 
rurales 

2024301550016 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: Monte Grande, Limón.  

Monte grande 

Caminos 
rurales 

2024301550017 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: El Brasilar.  

El Brasilar 

Caminos 
rurales 

2024301550018 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: Cerro, San Gabriel.  

Cerro san 
Gabriel 

Caminos 
rurales 

2024301550019 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: Corral viejo, Laja 
primera.  

Corral Viejo Laja 
primera 

Caminos 
rurales 

2024301550020 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: zapotal, San Lorenzo.  

Zapotal San 
Lorenzo 

Caminos 
rurales 

2024301550021 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: cuesta del toro, 
Xiloxúchitl.  

Cuesta del Toro 

Electrificación 2024301550022 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: el coyol, Santa Clara.  

El Coyol 

Caminos 
rurales 

2024301550023 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: guayabo Chico, Laja 
segunda. 

Guayabo Chico 

Caminos 
rurales 

2024301550024 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: Placetas, Laja. 

Placetas 

Gastos 
indirectos 

2024301550025 Servicios profesionales, técnicos para la 
supervisión y control de obras del ejercicio 
2024, (con cargo al 3% de gastos 
indirectos). 

Tantoyuca 

Caminos 
rurales 

2024301550026 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: El nopal, Galera. 

El nopal 

Caminos 
rurales 

2024301550027 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: Horcón Chote, Chijolar.  

Horcón chote 
chijolar 

Caminos 
rurales 

2024301550028 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: la lomita, Mincuiní.  

La lomita 

Caminos 
rurales 

2024301550029 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
de la localidad, coyoles a la localidad de 
Santa Rita.  

Coyoles 

Caminos 
rurales 

2024301550030 Rehabilitación de caminos rurales; camino 
en la localidad de: El Maguey, Sabana 
Grande. 

El maguey 
sabana grande 

Caminos 
rurales 

2024301550031 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: el terrero, Santa Clara.  

El terrero 

Caminos 
rurales 

2024301550032 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: el mamey, San Gabriel. 

El mamey san 
Gabriel 

Caminos 
rurales 

2024301550033 Rehabilitación de caminos rurales;   tramo 
la peña a mancornaderos de la localidad 
de Huizache, Laja primera. 

Huizache laja 

Caminos 
rurales 

2024301550034 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: Casas Viejas.  

Casas viejas 

Caminos 
rurales 

2024301550035 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: el ojite (ojite el rodeo), 
Chila Pérez.  

El ojite (ojite el 
rodeo) 

Caminos 
rurales 

2024301550036 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: guayabal Segunda, 

Guayabal 
segunda 
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Aquiche.  

Caminos 
rurales 

2024301550037 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: El lindero, Tametate. 

El lindero 

Caminos 
rurales 

2024301550038 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: guayabal grande, Chila 
Pérez. 

Guayabal 
grande 

Caminos 
rurales 

2024301550039 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: Huizache, Aquiche.  

Huizache 

Caminos 
rurales 

2024301550040 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: Las Víboras, Chijolar. 

Las víboras 

Caminos 
rurales 

2024301550041 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: El chote.  

El chote 

Caminos 
rurales 

2024301550042 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: Palma Redonda. 

Palma redonda 

Caminos 
rurales 

2024301550043 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: Cerro La Campana, 
Tametate. 

Cerro la 
campana 

Caminos 
rurales 

2024301550044 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: el aguacate, Limón.  

El aguacate 

Caminos 
rurales 

2024301550045 Rehabilitación de caminos rurales;  camino 
en la localidad de: Tampatel, Tametate.  

Tampatel 

Vivienda 2024301550046 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en 
la localidad de Monte Grande, Laja 
segunda. 

Monte grande 

Vivienda 2024301550047 Construcción de cuartos dormitorio, 14, en 
la localidad de: El Nopal, Galera. 

El nopal 

Vivienda 2024301550048 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: ejido tecomate, Chopopo.  

Ejido tecomate 
chapopo 

Vivienda 2024301550049 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Zapotal Segundo, Chote. 

Zapotal segundo 

Vivienda 2024301550050 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Rancho Nuevo, San José. 

Rancho nuevo 
san José 

Vivienda 2024301550051 Construcción de cuartos dormitorio, 25, en 
la colonia El Abra. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550052 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en 
las colonias: Dante Delgado y Guadalupe 
Victoria. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550053 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: La Higuera, Limón. 

La higuera 

Vivienda 2024301550054 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en 
la localidad de: Callejón, Santa Clara. 

Callejón santa 
clara 

Vivienda 2024301550055 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en 
la localidad de: Tazajera. 

Tazajera 

Vivienda 2024301550056 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: el coyol, Pecero. 

El coyol 

Vivienda 2024301550057 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Cornizuelo, Aquiche. 

Cornizuelo 

Vivienda 2024301550058 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Maguey primero, 
Tecomate. 

Maguey primero 

Vivienda 2024301550059 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Chijolar Grande.  

Chijolar grande 

Vivienda 2024301550060 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: La Papatla. 

La papatla 



 
CIMEDS DR. OSCAR GONZALEZ MIÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2024 
 

 

83 

Vivienda 2024301550061 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en 
la localidad de: Loma de Franco. 

Loma de franco 

Vivienda 2024301550062 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Palmar, Aquiche Primero. 

Palmar Aquiche 
Primero 

Vivienda 2024301550063 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: mezquital, Chila Pérez. 

Mezquital chila 
Pérez 

Vivienda 2024301550064 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: Zoyotitla. 

Zoyotitla 

Vivienda 2024301550065 Construcción de cuartos dormitorio, 12, en 
la localidad de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Vivienda 2024301550066 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la localidad de: El Palmar, San Gabriel. 

El palmar 

Vivienda 2024301550067 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en 
las colonias: Pamesina y Banrural. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550068 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en 
las colonias: Jagüey Hidalgo, Altamirano y 
Fernando Gutiérrez Barrios. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550069 Construcción de cuartos dormitorio, 15, en 
las colonias: El Rastro, Poza Azul, y El 
Naranjo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550070 Construcción de cuartos dormitorio, 18, en 
las colonias: del Valle y La Pedrera. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550071 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la colonia Escuadrón 201. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550072 Construcción de cuartos dormitorio, 20, en 
las colonias: ex Hacienda Tametate y 
Morelos. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550073 Construcción de cuartos dormitorio, 21, en 
las colonias: Wash y Adolfo Ruíz Cortines. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550074 Construcción de cuartos dormitorio, 10, en 
la colonia: Las Casitas. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550075 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle Cuitláhuac, de 
la colonia Cerro de la cruz.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550076 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle simón bolívar, 
entre calles artículo 123 y Quintana Roo, 
de la colonia Santa Fe.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550077 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle bella vista de la 
colonia cerro de la cruz. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550078 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle Naucalpan, 
entre Calles, Xochimilco y Tecomate de la 
Colonia La Garita.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550079 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en callejón palma,  
entre calles palma y pino Suárez de la 
colonia El Rastro.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550080 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle art. 123, entre 
calles, art. 27 y Valladolid, de la colonia 
Pamesina. 

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550081 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle Rodrigo Díaz 

Tantoyuca 
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de vivar, entre calles Manuel Altamirano y 
Miguel Alemán, de la colonia 18 de marzo. 

Urbanización 
municipal 

2024301550082 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle Río Nautla, 
entre calles Río Tamesí y Río Tonalá, de la 
colonia El Abra.  

Tantoyuca 

Urbanización 
municipal 

2024301550083 Construcción de pavimentación  con 
concreto hidráulico en calle república de 
Colombia, entre calles, república del 
salvador y zarco, de la Colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Equipamiento 
urbano 

2024301550084 Rehabilitación de techado (s);  en gradas 
de espacio público multideportivo; campo 
deportivo Ada, de la Colonia Platanal. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550085 Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en 
preparatoria; Tebaev ´´Ixcanelco´´ clave: 
30eth0302r, de la localidad: Ixcanelco.  

Ixcanelco 

Educación 2024301550086 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
primaria, (doce aulas) en escuela 
Guadalupe Victoria, clave: 30dpr1322g, de 
la colonia Guadalupe Victoria. 

Tantoyuca 

Educación 2024301550087 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria; (quince aulas) en 
telesecundaria  Raúl Lince Medellín. Clave: 
30dtv1027d de la localidad: La Estanzuela. 

La estanzuela 

Educación 2024301550088 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria; (once aulas) en 
telesecundaria,  Sor Juana Inés de la cruz. 
Clave: 30dtv0639w de la localidad: las 
agujas, Xiloxúchitl. 

Las agujas 

Educación 2024301550089 Rehabilitación de aulas en escuela ; (seis 
aulas) en preescolar Federico Froebel, 
clave: 30ejn0704p, de la colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550090 Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en 
preparatoria; Telebachillerato el ´´Porvenir 
Chopopo´´ clave: 30eth0603n, de la 
localidad: El Porvenir Chopopo.  

El porvenir 
Chopopo 

Educación 2024301550091 Construcción de aula(s) en preescolar; (dos 
aulas),  en preescolar ´´Sor Juana Inés de 
la Cruz´´ clave: 30djn3517q de la localidad: 
El Ciruelar.  

Ciruelar Chote 

Educación 2024301550092 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un 
aula) en preescolar ´´Cuitláhuac´´, clave: 
30djn0336m de la localidad: San 
Sebastián. 

San Sebastián 

Educación 2024301550093 Construcción de aula(s) en preparatoria; 
(dos aulas) en Telebachillerato el remanso 
clave: 30eth0842n, en la localidad  El 
Remanso. 

El remanso 

Educación 2024301550094 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en Escuela; 
telesecundaria ´´Cuauhtémoc´´ clave: 
30etv0080r de la localidad: Huichinal Chila 
Pérez.  

Huichinal chila 
Pérez 
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Educación 2024301550095 Construcción de techados en áreas de 
impartición de educación física en escuela ; 
preescolar ´´Francisco Gabilondo Soler´´ 
clave: 30djn3218s de la colonia El Platanal.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550096 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física ; en escuela 
primaria “lázaro cárdenas del rio” clave: 
30epr3975s, de la colonia unidad 
antorchista.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550097 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en Escuela 
; Secundaria Agropecuaria no. 61, 
clave:30dst0061q, de la localidad: Los 
Ajos, Santa. Clara.  

Los ajos 

Educación 2024301550098 Construcción de aula en escuela; (un aula), 
en escuela primaria. “Lic. Adolfo López 
Mateos” clave: 30epr2795a de la localidad: 
de San Antonio, Galera.  

San Antonio 

Educación 2024301550099 Construcción de aula(s) en preescolar ; (un 
aula), en preescolar “Justo Sierra” clave: 
30dcc1293w, en la localidad: el lindero, 
Santa Clara.  

El lindero 

Educación 2024301550100 Construcción de sanitarios en escuela ; 
primaria “Rafael Ramírez” clave: 
30dpr1498v, de la localidad: El Mezquite, 
Santa Clara.  

El mezquite 

Educación 2024301550101 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria ; (quince aulas) en 
telesecundaria ´´Lic. Raúl lince Medellín´´ 
clave: 30dtv1027d de la localidad: La 
Estanzuela.  

La estanzuela 

Educación 2024301550102 Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en 
preparatoria ; Telebachillerato ´´Mezquite´´ 
clave: 30eth0493y, de la localidad: 
Mezquite Mata del Tigre. 

Mezquite mata 
del tigre 

Educación 2024301550103 Construcción de aula en escuela ; (un aula) 
en Escuela Primaria Melchor Ocampo 
clave: 30epr2065n, de la localidad: Terrero, 
Tametate.  

Terrero tametate 

Educación 2024301550104 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
secundaria; (cinco aulas) en telesecundaria 
Josefa Ortiz de Domínguez clave: 
30dtv1363f de la localidad:  El Toyol.  

El toyol 

Educación 2024301550105 Construcción de techados en áreas de 
impartición de educación física en escuela; 
jardín de niños 19 de febrero clave: 
30djn0668b de la localidad: Las Mesas, 
San Gabriel.  

Las mesas San 
Gabriel (las 

mesas) 

Educación 2024301550106 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física en escuela;  
telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez 
clave: 30dtv0616l de la localidad: El 
Remanso. 

El remanso 
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Educación 2024301550107 Construcción de sanitarios en secundaria ; 
telesecundaria Agustín Yañez clave: 
30dtv0884g de la localidad:  terrero, Laja 
Segunda. 

Terrero 

Educación 2024301550108 Construcción de techados en áreas de 
impartición de educación física en escuela; 
preescolar Sor Juana Inés de la Cruz clave: 
30djn3354w de la Colonia Santa Fe.  

Tantoyuca 

Educación 2024301550109 Rehabilitación de techados en áreas de 
impartición de educación física en 
preparatoria u homólogo; Telebachillerato  
clave: 30eth0686m, de la localidad: las 
mesas San Gabriel. 

Las mesas san 
Gabriel (las 

mesas) 

Educación 2024301550110 Rehabilitación de aulas en escuela; (un 
aula) en jardín de niños Sor Juana Inés de 
la Cruz clave: 30djn3669v de la localidad; 
Tierra Blanca, Tametate. 

Tierra blanca 

Educación 2024301550111 Construcción de techado(s) en área(s) de 
impartición de educación física ; en escuela 
primaria Ramón Espinosa Villanueva clave: 
30dpr1497w de la localidad: casas viejas.  

Casas viejas 

Educación 2024301550112 Construcción de aula en escuela; (dos 
aulas) en escuela primaria Miguel Hidalgo 
clave: 30epr2063p de la localidad: Jacubal, 
Limón. 

Jacubal 

Educación 2024301550113 Construcción de comedores escolares en  ;  
(un comedor) en escuela primaria miguel 
hidalgo y costilla clave: 30epr2062q, de la 
localidad: placetas. 

Placetas 

Vivienda 2024301550114 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial, 76, en la colonia cebadilla. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550115 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial, 12, en la colonia Lomas del 
ciervo. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550116 Construcción de   colector de captación de 
agua pluvial, 15, en la colonia cerro de la 
cruz. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550117 Construcción de   colector de captación de 
agua pluvial, 60, en la colonia Banrural.  

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550118 Construcción de   colector de captación de 
agua pluvial, 21, en la colonia Dante 
Delgado. 

Tantoyuca 

Vivienda 2024301550119 Construcción de   colector de captación de 
agua pluvial, 10, en la colonia Manantiales. 

Tantoyuca 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550120 Construcción de sistema de agua 
entubada; (segunda etapa), en la localidad 
de el remanso, Acececa.  

El remanso 

Agua y 
saneamiento 

(agua potable) 

2024301550121 Rehabilitación de colector de captación de 
agua pluvial; ubicado entre calles, juan de 
la barrera y carretera 127 Alazán Canoas, 
en la colonia Niños Héroes.  

Tantoyuca 

Electrificación 2024301550122 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Cerro Botica.  

Cerro botica 

Electrificación 2024301550123 Ampliación de electrificación, en la colonia 
Altamirano.  

Tantoyuca 
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Electrificación 2024301550124 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Vega Abajo.  

Vega abajo 

Electrificación 2024301550125 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Pensador Mexicano. 

Pensador 
mexicano 

Electrificación 2024301550126 Ampliación de electrificación rural  en la 
localidad de: Ejido Cuauhtémoc. 

Ejido 
Cuauhtémoc 

(chila curtaza) 
Electrificación 2024301550127 Ampliación de electrificación rural  en la 

localidad de: El Mezquite, Santa Clara.  
El mezquite 

Deuda pública 2024301550128 Deuda pública, obligaciones (hasta 25% 
crédito banobras), (Faismun) empréstito 
banobras 2024. 

Tantoyuca 

 
 
En medio del ejercicio (tercer trimestre, del 2024), destacan la gestión de obras con los numerales 

2024301550111, 2024301550112, 2024301550113, 2024301550114, 202430155011 y 2024301550116. No 

obstante, las necesidades de mantenimiento de obras de infraestructura como caminos rurales, agua 

potable y saneamiento, se recomienda sean atendidas de acuerdo con las condiciones previstas. 

 

Con base a la ejecución de la obra, es necesario reconocer que el principio de ejecución es la atención de 

las ZAP reconocidas a ser atendidas por las autoridades. En tal caso, es de mencionar que el desarrollo de 

la estructura administrativa de las obras es necesario para llevar a cabo tal fin.  

• Se recomienda continuar con la inversión de obras a beneficio de la población en las 

comunidades de alto y muy alto rezago social, Tijeras,  El Chijolito,  Corral Viejo,  El Horizonte,  

San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Y beneficiar el desarrollo social 

con la ejecución de ciertas obras de nivel alto de marginación como las localidades de 

Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El 

Aguacate Las Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena 

Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar 

(Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San 

Gabriel, Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote 

Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, 

Cuchilla Grande, La Chaca, La Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido 

Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, 

La Garrapata, San Lorenzo, Guayabal, Aquiche, Guayabo Grande, Guayabo Chico, Guayal, 

Mata del Tigre, Guayalar, La Higuera, Huizache, Laja, Horcón Chote, Chijolar, Izotal, Cardonal, 

Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, Las Lajitas, La Lima, Santa Rosa, Loma del Aquiche, Loma de la 

Cruz, La Lomita, Llano En medio, Maguey, Chijolar, El Maguey Aquiche, Maguey Segundo, El 

Mamey, El Mamey San Gabriel, El Manantial, Mancornaderos, Primero Mancornaderos, 

Segundos Mapán, Laja Segunda, Mecapala, Mezquital, Chila Pérez, El Mirador, Monte Grande, 

Jacubal, El Nopal, El Rincón, Palmar Aquiche, Primero Nuevo Laredo, El Ojite (Ojite el Rodeo), 

El Pabellón, Palma Alta, El Sabino, Palma Redonda, Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La 

Peña Pez, Mayo Pitahaya, Laja, La Segunda, Placetas, El Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, 

Potrero Segundo, Potrero Largo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, El Repartidero, Terrero, 

Tametate, San Juan Chijolar, San Nicolás, Santa Mónica, Santa Rosita, Tampatel, Tanquián, 

Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, Chijolar, Zapotal, Primero Zapotal, Segundo 
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Zapotal, San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, Mezquite, Mata del Tigre, Ejido 

Emiliano Zapata, Palo de Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma Atravesada, Zapotal, 

Paso del Limón, Las Trojes, La Mora, Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma de 

Franco, El Padre (La Bomba), El Brasilar, Cerro Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San 

Nicolás, La Esperanza, El Estribo, Guayabal, Grande Ixtlar, Huizachal, Jopoy, Jumal, Los 

Laureles, El Lindero, Loma el Arpa, Loma Larga, Monte Grande, Los Olivos, Palmar Segundo, 

El Palmar, Pedernal, Piedras Negras, Lapuente, Mata del Tigre, Santa Rita, Tanchún, Tantima, 

Arriba Terrerito, El Terrero, Tianguis, Tierra Coloradam, Tototla, El Toyol, Tres Palmas, Zapote 

Largo, Zapupe, Mapán, Mata del Tigre, Maguey, Primero La Pitahaya, Dos Caminos, Cerro 

Jocutla, Ejido Siete Palmas, Dos Caminos, El Limón, Lindero, Aguacate, Lomitas, El Sauce, Las 

Mesillas, Garrapata, Dos Cerros, San Román, Guayabal, Segunda Chupadero, Huizache, El 

Chote, Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, El Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, 

Zapotalm, Segundo Rancho, Nuevo Chijolar, El Crucero, Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra 

Blanca, Tazajera, Santa Clara, Corral Viejo, Laja Primera, La Florida, La Unidad y, Loma de 

Piedra. 

• En el contexto de la alinealidad entre el Plan Estatal-Municipal de Desarrollo se demostró 

que el H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Ver. continua su realizando su trabajo y gestión de 

obras, en el marco lógico al cumplimiento de objetivos que beneficien el desarrollo futuro del 

Municipio en  cuestión.  

Sin embargo, es necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras ejecutadas con 

el fin de asegurar impactos ente la población beneficiaria. Por lo que parte de la evidencia de obra planeada 

debería ser el agregado de evaluación de condiciones estructurales y técnicas de las obras con la finalidad 

de beneficiar resultados positivos entre la población beneficiaria a mediano y largo plazo.  

• Mientras que respecto al seguimiento de las obras ejecutadas es necesario que se generen 

evaluaciones a la obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por 

lo que se debe reconocer el desarrollo de obras y mantener evaluaciones de calidad y 

certificación de las obras y, hacerlas públicas.  

• Respecto a los componentes –bienes y servicios- que entrega el FAISMUN, queda 

demostrada la importancia del fondo en la atención específica del problema de la exclusión 

social y pobreza local, por medio de la utilización del fondo FAISMUN. Siendo ahí donde se 

percibe, una vía de mejora a los criterios de aplicabilidad y eficiencia como es la actualización 

de las zonas de atención prioritaria (ZAP) con el propósito de hacer eficiente la toma de 

decisiones y operacionalización de los recursos. 

• En términos de la operación del fondo FAISMUN destacan los retos que representan una 

oportunidad para el perfeccionamiento del fondo y que se basan en el diseño que mecanismos 

que beneficien la transparencia en términos de la gestión y la atención a la demanda ciudadana 

como una forma de perfeccionar el fondo. En particular, es de reconocerse el atraso en la 

ejecución de obra municipal que se atribuye a condiciones de índole natural que afectan la 

ejecución de obras.  

• En lo respectivo, a la planeación estratégica, el FAISMUN establece la forma de generar los 

resultados esperados a los que se dirige. Y se percibe por parte de la información generada por 

los entrevistados y responsables de la ejecución del fondo en el H. Ayuntamiento  que deja de 

lado el desarrollo y monitoreo futuro, es decir, la evaluación de resultados, así como el 
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seguimiento a ciertos impactos y resultados a largo plazo.  

De esta forma, el fondo como un  medio de ejecución de obras y proyectos como recursos por entregar, 

se percibe como un medio que favorece el cumplimiento institucional en atención a un problema 

emergente, pero desliza su naturaleza institucional de seguimiento y evaluación emergente.   

A pesar de que la información provista por la autoridad permite reconocer el análisis a desempeño del 

programa, este requiere realizarse de manera oportuna y no solo por medio de la instituida necesidad de 

hacerlo para cumplir con los compromisos establecidos en las reglas de operación vigentes. Será a través 

de un mayor compromiso de la administración municipal como se podrá solventar el futuro éxito del 

programa y en la población objetivo.  

Respecto al cierre del ejercicio 2024, destaca el caso de las 93 obras ejecutadas de acuerdo con las reglas 

de operación vigentes para el FAISMUN y de acuerdo con las necesidades de las comunidades del 

Municipio; es el caso de la obra ejecutada en la Zona urbana de Tantoyuca  y asentamientos reconocidos 

como prioritarios con base a los grados de rezago social.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FAISMUN –por medio de la encuesta aplicada a la población 

beneficiaria por las obras financiadas- se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Ver, logra 

cumplir con el objetivo para el que fue creado, pero en este caso, la obra a ejecutar con este fondo no 

considera otras localidades que en apremio social podrían requerir cierta inversión social como es el caso 

de las localidades de Tijeras,  El Chijolito,  Corral Viejo,  El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  

Manantiales y El Valdez. Y beneficiar el desarrollo social con la ejecución de ciertas obras de nivel alto de 

marginación como las localidades de Cardonal, Chijolar Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, 

Tametate, Tecomate, El Aguacate Las Agujas, Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, 

Buena Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar 

(Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro 

Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, 

Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La 

Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La 

Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, La Garrapata, San Lorenzo, Guayabal, Aquiche, Guayabo 

Grande, Guayabo Chico, Guayal, Mata del Tigre, Guayalar, La Higuera, Huizache, Laja, Horcón Chote, 

Chijolar, Izotal, Cardonal, Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, Las Lajitas, La Lima, Santa Rosa, Loma del 

Aquiche, Loma de la Cruz, La Lomita, Llano En medio, Maguey, Chijolar, El Maguey Aquiche, Maguey 

Segundo, El Mamey, El Mamey San Gabriel, El Manantial, Mancornaderos, Primero Mancornaderos, 

Segundos Mapán, Laja Segunda, Mecapala, Mezquital, Chila Pérez, El Mirador, Monte Grande, Jacubal, El 

Nopal, El Rincón, Palmar Aquiche, Primero Nuevo Laredo, El Ojite (Ojite el Rodeo), El Pabellón, Palma Alta, 

El Sabino, Palma Redonda, Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La Peña Pez, Mayo Pitahaya, Laja, La 

Segunda, Placetas, El Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, Potrero Segundo, Potrero Largo, Rancho 

Nuevo, Rancho Viejo, El Repartidero, Terrero, Tametate, San Juan Chijolar, San Nicolás, Santa Mónica, 

Santa Rosita, Tampatel, Tanquián, Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, Chijolar, Zapotal, Primero 

Zapotal, Segundo Zapotal, San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, Mezquite, Mata del Tigre, Ejido 

Emiliano Zapata, Palo de Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma Atravesada, Zapotal, Paso del 

Limón, Las Trojes, La Mora, Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma de Franco, El Padre (La 

Bomba), El Brasilar, Cerro Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San Nicolás, La Esperanza, El Estribo, 

Guayabal, Grande Ixtlar, Huizachal, Jopoy, Jumal, Los Laureles, El Lindero, Loma el Arpa, Loma Larga, 

Monte Grande, Los Olivos, Palmar Segundo, El Palmar, Pedernal, Piedras Negras, Lapuente, Mata del 
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Tigre, Santa Rita, Tanchún, Tantima, Arriba Terrerito, El Terrero, Tianguis, Tierra Coloradam, Tototla, El 

Toyol, Tres Palmas, Zapote Largo, Zapupe, Mapán, Mata del Tigre, Maguey, Primero La Pitahaya, Dos 

Caminos, Cerro Jocutla, Ejido Siete Palmas, Dos Caminos, El Limón, Lindero, Aguacate, Lomitas, El Sauce, 

Las Mesillas, Garrapata, Dos Cerros, San Román, Guayabal, Segunda Chupadero, Huizache, El Chote, 

Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, El Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, Zapotalm, Segundo 

Rancho, Nuevo Chijolar, El Crucero, Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tazajera, Santa Clara, Corral 

Viejo, Laja Primera, La Florida, La Unidad y, Loma de Piedra, donde existen necesidades importantes a ser 

atendidas. 

En lo que, relativo a los mecanismos operativos del programa, se evidencia que los procedimientos de 

obtención, registro y recopilación de información necesarios para la selección de beneficiarios del 

FAISMUN, se logran en el marco de la normatividad aplicable. Sin embargo, es necesario que se 

mantengan las acciones de seguimiento de las obras ejecutadas en favor de la población vulnerable, dada 

la importancia de las obras en materia de costo de inversión. Sean públicos los padrones de beneficiarios en 

reconocimiento al derecho de protección de datos personales. 

En lo que concerniente al avance de los indicadores, es necesario reconocer que aunque se tienen 

evaluaciones anteriores –del segundo trimestre del 2024 y del cierre definitivo del 2018-, existe la situación 

de incidencia de la actualización de beneficiarios por favor del FAISMUN. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

En materia de tipo estratégico, el fin y el propósito del FAISMUN están en conocimiento de los responsables 

del programa en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz, resultando una situación favorecedora para el 

desarrollo de obras en el Municipio estudiado. No obstante, el registro de localidades considerado referente 

para la identificación de niveles de marginación, no está actualizado desde el 2014. Por lo que la inversión 

social continúa demandando una mayor inversión en esas localidades, aunque su nivel socioeconómico 

hasta cambiado al 2024 cuando se ejecutó la obra  

De esta manera, respecto a los Componentes del Programa se identifica por el equipo gestor de recursos 

del FAISMUN que es necesario y suficiente que para lograr el Propósito del fondo FAISMUN se identifiquen 

procesos transparentes en la gestión de los recursos; y, de igual manera que los tiempos necesarios para el 

acceso a los de recursos consideren su pertinencia. 

En términos de la Planeación Estratégica a seguir, la unidad responsable de la operación del FAISMUN en 

el Municipio de Tantoyuca,  Veracruz, promociona con claridad los resultados que busca alcanzar y realiza 

una planeación de las obras financiadas y consideradas viables a desarrollarse.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FAISMUN –por medio de la encuesta aplicada a la población 

beneficiaria por las obras financiadas- se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Ver. se logra 

cumplir con el objetivo para el que fue creado y dirigido a la población objetivo. El Programa cuenta con 

mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios. El Programa cuenta con 

procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios. Mientras que respecto a la 

selección de beneficiarios cumple de acuerdo con las evidencias, con los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable de acuerdo con los registros logrados; sin embargo, debe ser 

público el padrón de beneficiarios, pero reconociendo la Ley de Protección de Datos personales en su caso.  
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A partir de reconocer las condiciones del Municipio de Tantoyuca  Veracruz, se puede destacar que dentro 

de sus indicadores socioeconómicos el porcentaje de población en rezago educativo es de 16%; en carencia 

por acceso a servicios de salud es del 22.5%; de seguridad social del 66.4%; en carencia por calidad y 

espacios de la vivienda del 2.2% y en alimentación 16.5%. No obstante, el grado de inversión en obras y su 

ejecución se realiza en tiempo planeado por el A. Ayuntamiento de Tantoyuca  y de acuerdo con la previsión 

de beneficiar el nivel de fortalecimiento a la infraestructura social. 

La inversión social al cuarto trimestre del 2024, en el Municipio de Tantoyuca  Veracruz, considera prioridad 

la ejecución de obras en asentamientos prioritarios como es el caso de colonias de Tantoyuca  como 

cabecera municipal. Sin embargo, se recomienda asegurar y verificar el impacto de las obras por medio de 

una correcta evaluación técnica como medio de evidencia a los impactos de largo plazo de la obra ejecutada 

al amparo del fondo.  

2.2.2 Oportunidades: 

En términos del diseño, la actualización de un sistema de beneficiarios, el FAISMUN requiere auxiliarse de 

otro sistema de indicadores que permitan reconocer a la población vulnerable de manera actualizada. 

Hasta el cuarto trimestre del 2024, es necesario que las obras ejecutadas continúen en evaluación y 

seguimiento con el fin de demostrar impactos positivos entre la población beneficiaria.  

2.2.3 Debilidades: 

En términos del diseño, el padrón de beneficiarios no está publicado en los espacios necesarios para su 

conocimiento. Sin embargo, se tiene en posesión de los encargados de la operación del Ramo 033 del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz el padrón de beneficiarios por obra planeada en el cuarto trimestre 

del 2024. 

Respecto a la planeación estratégica, los indicadores de desempeño del FAISMUN no consideran la 

importancia de los esquemas de planeación estratégica al interior de la organización administrativa de los 

Municipios: de sus periodos de planeación y de formas que rigen factores particulares, como son los que se 

gestan por medio de la Ley Orgánica para el Municipio en el Estado de Veracruz, para quienes ejecutan 

recursos del FAISMUN. 

A partir de la cobertura y focalización, se identifica que el padrón de beneficiarios de manera específica 

para el FAISMUN se debe tener en posesión de quienes son responsables de ejecutar el FAISMUN en el H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca   y dar seguimiento de acuerdo con los impactos esperados. Derivado de la 

evaluación del fondo, se recomienda someter a evaluación y dar seguimiento al impacto de las obras 

financiadas por el FAISMUN a través de la percepción de la población beneficiaria en próximos periodos. 

2.2.4 Amenazas: 

En el marco de la evaluación de tipo estratégico presentados por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  

Veracruz y derivado de la operación del FAISMUN se identifican las siguientes amenazas:  

• Es necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras ejecutadas con el fin 

de asegurar impactos ente la población beneficiaria. Por lo que se debe considerar como parte de 

la evidencia de obra planeada el agregado de evaluación de condiciones estructurales y 

condiciones técnicas con la finalidad de beneficiar resultados positivos entre la población 

beneficiaria  a mediano y largo plazo.  

• Mientras que respecto al seguimiento de las obras ejecutadas es necesario que se generen 
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evaluaciones a la obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo 

que es necesario reconocer el desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de 

acciones de seguimiento de las obras, de participación ciudadana y de valoración a su desempeño. 

• Respecto a la situación de la percepción ciudadana respecto a la aplicación de fondos como el 

FAISMUN, es necesario publicitar las fuentes generadoras en las obras ejecutadas a través de 

medios de comunicación de acceso a la estructura municipal, con el fin de que la población 

reconozca formalmente el impacto de los recursos en la población beneficiaria.  

• Finalmente, en medio de una estructura administrativa, es necesario que la organización de los 

recursos en acceso por medio del FAISMUN a través del H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  

Veracruz, se logre en medio de la inmediatez a las necesidades de infraestructura y ejecución de 

obras por el H. Ayuntamiento. Dado que el esquema actual de acceso a los recursos resulta 

dilatado a la necesidad de ejecución de las obras, lo que pone en riesgo la aplicación y celebración 

de recursos. A esta situación de atribuye lo dilatado en la ejecución de las obras en el 2024. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FAISMUN) tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que benefician directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conocidas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Por ello, se considera como fundamental 

analizar su impacto en el contexto del Municipio de Tantoyuca  Veracruz, por medio de la integración de 

resultados.  

Ante lo expuesto y logrado investigar en evidencia por la utilización del FAISMUN por pare de autoridades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca,  Ver.; se percibe que la presente evaluación hace evidente lo 

perfectible de la operación del fondo y a partir de los mecanismos de acción e integración de resultados 

desde la percepción de los beneficiarios. 

En lo que respecta a la evaluación en su fase de tipo estratégico, es necesario considerar que el padrón de 

beneficiarios no está publicado en los espacios necesarios para su conocimiento. Por lo que se necesario 

reconocer la importancia de la actualización de este recurso como un medio generador de transparencia y 

rendición de cuentas, siendo en este sentido, donde se podría identificar uno de los principales retos en 

términos del fomento de información actual y necesaria para la óptima toma de decisiones en tiempo y forma 

establecidos.  

En lo respectivo a la planeación estratégica de operación del FAISMUN se considera necesario identificar que 

los indicadores no consideran aun la importancia de los esquemas de planeación estratégica por parte de 

quienes ejecutan recursos del FAISMUN. Por lo que es necesario reconocer su importancia por los medios 

preestablecidos por tal fin. 

Respecto a la cobertura y focalización es necesario reconocer la necesidad de los medios de información 

para la creación de los medios de registro que permitan conocer y cuantificar la población potencial y objetivo 
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del Programa de manera actualizada.  

Finalmente, se reconoce que los resultados de las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca,  

Ver. se pueden evidenciar a partir del cuarto trimestre del 2024, dado la circulación de recursos por dicho 

fondo.  

Si bien el tipo de evaluación estratégico evidencia la aplicabilidad del FAISMUN para el desarrollo de las 

localidades en medio de consideración de igualdad de oportunidades como medio de desarrollo, es necesario 

reconocer el fortalecimiento de las reglas de operación por medio de condiciones que beneficien la 

identificación de los beneficiarios por obras en medio de prácticas de transparencia y rendición de cuentas 

como parte del proceso de gestión de recursos. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: El padrón de beneficiarios debe ser de conocimiento público para cualquier ciudadano. Por lo que se 

recomienda incluirlo en los portales de transparencia en la información del H. Ayuntamiento una vez 

finalizadas las obras. 

2: Se sugiere lograr un nivel de control de a los elementos necesarios para la promoción de la planeación y 

resultados esperados para el FAISMUN. 

3: Desarrollar un mecanismo de registro de beneficiarios actualizado y eficiente para la operación efectiva del 

FAISMUN. 

4: Lograr un control adecuado a los niveles de propósito y componentes, de acuerdo con el tipo de apoyo 

logrado por el FAISMUN como por medio de las condiciones del contexto donde se desarrolla el proyecto. 

5: Se recomienda buscar un mecanismo que permita que el recurso llegue en tiempo y forma, o ajustar la 

programación al calendario real de los últimos ejercicios fiscales. 

6. Dada la existencia de localidades de muy alta y alta marginación, es necesaria una mayor inversión social 

en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que se encuentran ajenas a las obras por desarrollar por otros fondos 

como FAISMUN que pueden cubrirse en el Municipio de Tantoyuca  Veracruz especialmente en las 

comunidades que se enmarcan en la AGEB correspondientes a los numerales (202430102) 0162, 0232, 

0251, 0340,0389, 0406, 0552, 0567,068A, 01394, 0707, 0711, 0726, 0730,0745, 075A, 0764, 0779, 0887, 

0891, 0923, 0938, 0942, 0980, 1103,1118, 1122, 1137, 1141, 1156, 1160. 

7: Al respecto de la obra ejecutada al cuarto trimestre, la percepción de la obra desarrollada en general se 

considera positiva por el 81% de la población y la valoración a la obra dada su importancia es del 81%. Sin 

embargo aún existen necesidades sociales por atender como son pavimentación de caminos, obras de agua 

potable y construcción de muros entre las localidades de alta y muy alta marginación entre las que se 

encuentran comunidades de la Cabecera Municipal  y en las localidades de Tijeras,  El Chijolito,  Corral Viejo,  

El Horizonte,  San Antonio,  Vega Arriba,  El Limón,  Manantiales y El Valdez. Y beneficiar el desarrollo social 

con la ejecución de ciertas obras de nivel alto de marginación como las localidades de Cardonal, Chijolar 

Grande, Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El Aguacate Las Agujas, Loma de la 

Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, El Cerro, 

Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar (Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila Pérez, San 

Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, Aquiche, 

Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, Cuchilla 

Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido Cuauhtémoc 

(Chila Curtaza), El Escondido, La Esperanza, La Estanzuela, El Padre, El Gallo, La Garrapata, San Lorenzo, 
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Guayabal, Aquiche, Guayabo Grande, Guayabo Chico, Guayal, Mata del Tigre, Guayalar, La Higuera, 

Huizache, Laja, Horcón Chote, Chijolar, Izotal, Cardonal, Ixtle Blanco, El Jobo, Aquiche, Las Lajitas, La Lima, 

Santa Rosa, Loma del Aquiche, Loma de la Cruz, La Lomita, Llano En medio, Maguey, Chijolar, El Maguey 

Aquiche, Maguey Segundo, El Mamey, El Mamey San Gabriel, El Manantial, Mancornaderos, Primero 

Mancornaderos, Segundos Mapán, Laja Segunda, Mecapala, Mezquital, Chila Pérez, El Mirador, Monte 

Grande, Jacubal, El Nopal, El Rincón, Palmar Aquiche, Primero Nuevo Laredo, El Ojite (Ojite el Rodeo), El 

Pabellón, Palma Alta, El Sabino, Palma Redonda, Palma Solita, Palo Verde, Pastoría, La Peña Pez, Mayo 

Pitahaya, Laja, La Segunda, Placetas, El Porvenir, Chopopo, Potrero Primero, Potrero Segundo, Potrero 

Largo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, El Repartidero, Terrero, Tametate, San Juan Chijolar, San Nicolás, 

Santa Mónica, Santa Rosita, Tampatel, Tanquián, Tanzaquil, Terrero, Tetillas, Tortugas, Chote, Chijolar, 

Zapotal, Primero Zapotal, Segundo Zapotal, San Lorenzo, El Naranjal, La Tinaja, San Gabriel, Mezquite, Mata 

del Tigre, Ejido Emiliano Zapata, Palo de Rosa, Zapotal, Ejido Tecomate, Chapopo, Loma Atravesada, 

Zapotal, Paso del Limón, Las Trojes, La Mora, Palmital, San Lorenzo, Loma Alta, Negrital, Loma de Franco, 

El Padre (La Bomba), El Brasilar, Cerro Acececa, Cornizuelos, Coyol, Entrada a San Nicolás, La Esperanza, 

El Estribo, Guayabal, Grande Ixtlar, Huizachal, Jopoy, Jumal, Los Laureles, El Lindero, Loma el Arpa, Loma 

Larga, Monte Grande, Los Olivos, Palmar Segundo, El Palmar, Pedernal, Piedras Negras, Lapuente, Mata del 

Tigre, Santa Rita, Tanchún, Tantima, Arriba Terrerito, El Terrero, Tianguis, Tierra Coloradam, Tototla, El 

Toyol, Tres Palmas, Zapote Largo, Zapupe, Mapán, Mata del Tigre, Maguey, Primero La Pitahaya, Dos 

Caminos, Cerro Jocutla, Ejido Siete Palmas, Dos Caminos, El Limón, Lindero, Aguacate, Lomitas, El Sauce, 

Las Mesillas, Garrapata, Dos Cerros, San Román, Guayabal, Segunda Chupadero, Huizache, El Chote, 

Palmarito, El Rincón, La Cimarrona, El Alambique, Guayabal, Mata del Tigre, Lajitas, Zapotalm, Segundo 

Rancho, Nuevo Chijolar, El Crucero, Mala Zanja, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tazajera, Santa Clara, Corral 

Viejo, Laja Primera, La Florida, La Unidad y, Loma de Piedra. 

8: Es necesario, que las obras reconocidas como ejecutadas en el cuarto trimestre, sean publicitadas con la 

verificación y/o certificación técnica de obras, como mecanismo de autenticación e impacto del fondo. 

9: En medio del ejercicio 2024, destacan la gestión de obras con los numerales 2024301550111, 

2024301550112, 2024301550113, 2024301550114, 202430155011 y 2024301550116. Se recomienda 

incrementar la inversión pública consistente en programas de urbanización municipal y agua y saneamiento, 

en las localidades de  Chote Arriba, Mata del Tigre, Xiloxúchitl, Tametate, Tecomate, El Aguacate Las Agujas, 

Loma de la Mosca, El Aquichal (Laja Segunda), Buena Vista, Buena Vista Cerro, La Campana, Palma Sola, 

El Cerro, Carrizal Primero, Carrizal, Segundo, Chijolar (Escuela), El Aguacate, Palma Sola, Casitas Chila 

Pérez, San Antonio, Pecero, Cerro San Gabriel, Cerro Botica, El Lindero, El Mirador, Cerro Mirador, Ciruelar, 

Aquiche, Ciruelar, Chote Coposo, El Terrero, Cornizuelo, Las Víboras, Zapotal, Mata del Tigre, El Coyol, 

Cuchilla Chica, Cuchilla Grande, La Chaca, La Chaca Chacuaco, Aquichal, El Chiquero, Trapiche, Ejido 

Cuauhtémoc (Chila Curtaza), El Escondido, La Esperanza, La Estanzuela, El Padre. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Oscar González Muñoz 

4.2 Cargo: Investigador; director de la Investigación 
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4.3 Institución a la que pertenece: Colegio Internacional y Multidisciplinario de Estudios del Desarrollo Social 

4.4 Principales colaboradores:  

Dra. Mónica Karina González Rosas 

Dra. Verónica Alejandra González Muñoz  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:oscargomu@yahoo.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 2281-401714 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 

y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal  

5.2 Siglas: FAISMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): H. Ayuntamiento de Tantoyuca  Veracruz 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo__X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal_X__ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Coordinación del Ramo 033 en el Municipio de Tantoyuca,  Veracruz 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Ramo 033 Del H. Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca,  Veracruz.  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Ing. Juan Nezahualcóyotl 

Castillo Badillo   

Unidad administrativa: director de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Tantoyuca,  Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Honorarios  

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca  

6.3 Costo total de la evaluación: $25 000.00 (Veinticinco mil pesos en M.N más impuestos) Incluye la 

Evaluación de FAISMUN  y FORTAMUNDF 

6.4 Fuente de Financiamiento: FAISMUN 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.tantoyuca.emunicipios.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: www.cimeds.mx  
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